



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

NOMBRE DE LA REUNIÓN: REUNIÓN VEEDORES CONVENIO 1186 DE 2017- PROYECTO TERMINACIÓN Y ADECUACIÓN TORRE 2 DE LA USS MEISSEN

RESPONSABLE: Dra. Mónica Salguero, Líder proyectos Subred Sur E ingeniero Cristian Doncell, Referente Convenio Oficina de Gestión de Proyectos Subred Sur.

SECRETARIO: Rosa T. Quintero. Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar USS Vista Hermosa

REUNIÓN No.03

FECHA: Mayo 25 de 2022

HORA INICIO: 9:00 a.m.

LUGAR: Oficina Obra II Torre USS Meissen

HORA FINAL: 11:00 a.m.

1. OBJETIVO:

Realizar mesa de diálogo veeduría y recorrido obra convenio 1186 del 2017 "DOTACIÓN Y TERMINACIÓN II TORRE USS MEISSEN.

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia DI-DE-FT-07

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5	Se anexan lista de asistencia				

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Saludo y presentación del objetivo de la reunión.
2. Lectura del acta anterior
3. Socialización avances convenio 1186 del 2017 "Dotación y terminación II Torre USS Meissen".
4. Aclaración de inquietudes a la Comunidad y establecimiento de compromisos
5. Cierre

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

- (7) Veedores, participan activamente en la Mesa de Dialogo
- Arquitecta Ana González Subred Sur.
- Profesional De Participación Comunitaria Ciudad Bolívar Subred Sur. Rosa Tulia Quintero

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Realizar visita a la obra en el mes de mayo de del 2022. El cual se está realizando hoy 25 de mayo de 2022

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Se da un saludo y presentación del objetivo de la reunión por parte de la profesional de Participación Comunitaria de Ciudad Bolívar Dra. Rosa Tulia Quintero, quien da a conocer el objetivo de la reunión, el cual es conocer los avances a la fecha del proyecto convenio 1186 del 2017 "Dotación y terminación II Torre USS Meissen
2. Se da lectura del acta anterior la cual es aprobada por unanimidad.



3. Socialización de avances del Proyecto convenio 1186 del 2017 “Dotación y terminación II Torre USS Meissen. La Arquitecta Ana González informa que durante el mes de mayo el contratista realizo las siguientes actividades, las cuales fueron supervisadas y verificadas por la interventoría de obra, cuyo plazo contractual vence el 31 de mayo de 2022:

- ✓ Se realizó Instalación de puerta.
- ✓ Se hizo entrega de 14 habitaciones del piso 6
- ✓ Se hizo entrega de la farmacia ubicada en el sótano.
- ✓ Se realizó instalación de ventanillas de facturación del piso 2
- ✓ Se realizó Instalación de divisiones en vidrio en consultorios, sala ERA y EDA y toma de muestras de laboratorio.
- ✓ Se realizó instalación de piso Vinílico en piso I
- ✓ Se inició instalación de cubierta de terraza de piso 5 (Donde se ubicarán los compresores de odontología).
- ✓ Se continua con la instalación de señalética de piso 6,5 y 4
- ✓ Se realizó maniobra eléctrica entre torre I y Torre II.
- ✓ Se realizó terminación de instalación de ascensor camillero

Terminada la socialización de avances, se procede a realizar recorrido con los veedores a la obra, donde la arquitecta Ana fue explicando cada uno de los avances de la misma.

4. Aclaración de inquietudes a la Comunidad y establecimiento de compromisos.

En general todos los veedores manifiestan satisfacción por los avances de la obra y felicitan a la Subred por toda la gestión realizada.

5. Cierre. Siendo las 11:00 a.m. se da por terminada la reunión.

NOTA: Los veedores manifiestan que no realizarán informe de seguimiento (Anexo 2) de la veeduría, ya que refieren que en las actas queda registrada toda la información que se trabaja en cada mesa de diálogo mes a mes y se hace lectura del acta la cual es aprobada en la siguiente reunión.

7. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Realizar mesa de diálogo y visita a la obra el día 24 de junio de 2022 con los veedores del proyecto a las 9:00 a.m.	Realizar reunión	Junio 24 de 2022 a las 9:00 a.m.	Dra. Mónica Salguero. Líder proyectos Subred Sur.

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

SECRETARIO REUNIÓN

Rosa Tulia Quintero P.
Profesional Participación Ciudad Bolívar Subred Sur



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

PS-PAR-F7-05 V2

FECHA: (DD-MM-AA)		HORA DE INICIO:	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN:	ESPACIO COMUNITARIO:			Firma	
25-05-22		HORA TERMINACIÓN:		LOCALIDAD	NÚMERO TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	CORREO	FIRMA
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD					
1	JAVIER JIMENEZ	29831615	ASOUSSTEISSEN	19	31441656419			
2	Ruben Celis	19127663	SubRed Sur	19	3143009455			
3	AGUSTIN-MONTEN	171911107	ASOUSMEISSEN	19	3202866585			
4	Epifanio Gutierrez	79117973	ASUS MR	19	3167515142			
5	And Elvia Rincon	35493399	ASUS Meissen	19	3008073519			
6	Jeremian Ramirez	321220276	ASUS Meissen	19	3212200956			
7	WILDIRIN HUENTIS	41478420 DT	KO-UTU-MEITEN	19	3125446414			
8	Ami Gonzalez Colla	52769351	EUCACISU		303458433			
9	Luola Flaverda A	1092736516	Inter USS Meissen					
10	Maria Alejandra Lopez	1096959666	Inter USS Meissen		3114849627			
11	Ros. T. Quintan	5274766	Profesional T1	19	3222166610			
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								