

**ANEXO 1**  
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**PROYECTO TEUSAQUILLO SE EMBELLECE PARA LOS CIUDADANOS PROCEDA:**  
**HUERTA PUERTA POR LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS VERDES.**

1. **FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

<b>PLAN DE DESARROLLO LOCAL</b>	Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad de Teusaquillo para el período 2021-2024 “Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo XXI” “Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para Teusaquillo”. - Acuerdo Local 001 de 2020
<b>PROPÓSITO</b>	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
<b>PROGRAMA</b>	Cambio cultural para la gestión de la crisis climática
<b>CÓDIGO DEL PROYECTO</b>	2116
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Teusaquillo se embellece para los ciudadanos
<b>META(S) PLAN DE DESARROLLO CUATRENIO</b>	Implementar 2 PROCEDAS intervenir 4200 M2 de jardinería y coberturas verdes
<b>META VIGENCIA</b>	Implementar 2 PROCEDAS
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	6 meses
<b>PRESUPUESTO ACTIVIDADES</b>	\$ 150.000.000
<b>RUBRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023</b>	133011602380000002116

## 1. Objetivo General

Recuperar y mantener la integridad de espacios verdes de la localidad, sensibilizando, articulando y concientizando a la comunidad del barrio Galerías, y de Teusaquillo en general, en el cuidado de la flora, la fauna, zonas verdes, el aire y el espacio público, fortaleciendo a comunidades cuidadoras del medio

## 2. Objetivos específicos

- Atender y ayudar a dirimir conflictos socio-ambientales en inmediaciones al centro comercial Galerías.
- Fortalecer procesos comunitarios de educación ambiental en la localidad, con formación y dotación.
- Sensibilizar y concientizar a varios grupos poblacionales en la importancia del cuidado de flora, fauna, suelo, atmósfera y espacio público.

## 3. Población y alcance

Habitantes en general de la localidad, incluyendo, población flotante, vendedores formales e informales, Niños niñas, adolescentes, docentes, Barras de Fútbol, Organizaciones sociales comunitarias, organizaciones empresariales, juntas de acción comunal, familias, comunidad LGBTIQ, personas con discapacidad, víctimas de conflicto armado, habitantes de calle.

En concordancia con la Resolución 1134 de 2018 “Por la cual se define y adopta la metodología para incorporar el enfoque poblacional-diferencial en los proyectos de inversión del Distrito Capital, en desarrollo del artículo 98 del Acuerdo 645 de 2016, y se dictan otras disposiciones.

El alcance se prevé para las iniciativas comunitarias y ambientales ubicadas en la localidad especialmente en la UPZ 100 Galerías.

Las intervenciones se realizarán en:

Parque Only: ubicado en la Calle 53 # 27ª -6

Parque Huerta a puerta: Ubicado en la calle 53 # 26-03CAI Galerías: Ubicado en la Carrera 25 # 52ª -22  
Jardinera Falabella: Ubicado en la calle 53 # 25-30  
Parque de la carrera 23 con calle 53  
Triángulo ubicado en la transversal 24 con calle 53 b

#### 4. Actividades propuestas y plan de trabajo

Las actividades se clasifican en 4 componentes:

- 1) Alistamiento del equipo de trabajo
- 2) Intervenciones de recuperación y embellecimiento de los espacios seleccionados
- 3) Fortalecimiento a colectivos mediante entrega de dotación
- 4) Construcción de página web

##### **1. Alistamiento del equipo de trabajo**

Equipo de trabajo:

1. **Coordinador general ambiental.** Con dos años de experiencia en labores ambientales, reconocido por la comunidad, será encargado de dirigir y coordinar las actividades del equipo de trabajo.
2. **Dirección administrativa.** Se requiere una persona con mínimo dos años de experiencia en temas administrativo, estará a cargo de toda la parte documental y administrativa del proyecto.
3. **Auxiliar administrativo.** Se requerirá 1 persona sin experiencia que se encargará de la atención de visitas, atención telefónica, archivo, organización de la agenda, organización de reuniones y demás temas logísticos.
4. **Coordinador operativo.** Deberá contar con un año de experiencia en procesos comunitarios y ambientales, será promotor de convivencia y realizará labores de interlocución con la ciudadana y estará a cargo de dirigir las intervenciones realizadas en campo coordinando mano de obra no calificada.
5. **Profesional en ambiente.** Se requerirá un técnico profesional con un año de experiencia en trabajo social ambiental y comunitario.
6. **Tallerista ambiental.** Persona con conocimientos técnicos en temas relacionados con medio ambiente, mínimo con un año de experiencia en trabajo ambiental comunitario.

Tendrá como labor generar contenidos de los talleres que le permitan a la Fundación cumplir con sus objetivos de sensibilizar y concientizar a la Comunidad sobre la importancia de los espacios verdes en la localidad y capacitarlos en su cuidado y restauración.

7. **Contador.** Persona con tarjeta profesional de contabilidad en ejercicio de la profesión, que se encargará de asesorar financieramente a la Fundación.

## **2. Intervenciones de Recuperación y embellecimiento de espacios seleccionados.**

Se propone recuperar espacios verdes deteriorados, mediante el reemplazo de especies invasoras herbáceas por especies nativas que incrementen la oferta alimenticia para fauna local y mediante la realización de talleres prácticos con la comunidad con el fin de lograr la apropiación y el cuidado de los espacios recuperados.

A continuación se describen cada uno de los espacios a intervenir

1. **Parque Only:** Se realizará la recuperación de suelo, la instalación de reja acorde con la normativa y se instalará jardinería de acuerdo con los lineamientos del Jardín Botánico en cuanto a diseños y especies. Se realizarán dos talleres con la comunidad relacionados con temas ambientales.
2. **Parque Huerta a puerta:** Intervención artística por medio de pintura en espacio autorizado, se realizará la recuperación del suelo, se realizará mejoras en la huerta y la jardinería y la adecuación del acceso al parque. Se realizarán dos talleres con la comunidad relacionados con temas ambientales.
3. **CAI Galerías:** Se realizará la instalación de materas al frente del CAI, previo permiso del CAI y se realizará el mantenimiento de jardineras existentes. Se realizarán dos talleres con la comunidad relacionados con temas ambientales.
4. **Jardinera Falabella** Ubicado en la calle 53 # 25-30: Adecuación de suelo, instalación de jardinería de acuerdo a los lineamientos técnicos del jardín botánico y previo acuerdo con el centro comercial Fala bella, siembra de especies ornamentales. Generar acuerdos de cuidado con la comunidad de vendedores formales e informales. Se realizarán dos talleres con la comunidad relacionados con temas ambientales.
5. **Parque de la carrera 23 con calle 53:** Se realizará la instalación de materas pequeñas alrededor del parque apoyando la iniciativa ciudadana que actualmente se encuentra desarrollada, se realizarán actividades de mejora de la jardinería existente. Se realizarán dos talleres con la comunidad relacionados con temas ambientales.
6. **Triángulo Transversal 24 con calle 53 b:** Se realizará una evento cultural con distintos

colectivos y emprendimientos que trabajan la temática ambiental en la localidad, se socializarán los resultados del proyecto. Se realizará arte graffiti para el embellecimiento del espacio. Se realizará un taller de Manejo de residuos con las personas que trabajan para rappi locales aledaños que vendan comidas. Se realizarán dos talleres con la comunidad relacionados con temas ambientales.

Con el fin de dar a conocer el desarrollo del proyecto y resaltar el trabajo de los colectivos ambientalistas se realizará mesa de trabajo con el IDT para la creación de una ruta turística de espacios ambientales.

A continuación se describen las temáticas de los talleres a realizar en cada uno de los espacios intervenidos:

1. Biodiversidad urbana
2. Contaminación atmosférica, auditiva y lumínica.
3. Separación de residuos
4. Cuidado, mantenimiento de las herramientas que se entregaran para el desarrollo de las actividades ambientales.
5. Manejo de aguas lluvias para agricultura urbana
6. Código de policía temas ambientales (Policía Ambiental).
7. Un planeta sin basura plástica es posible
8. Como reciclar adecuadamente
9. Taller de biopreparados
10. Propagación vegetal
11. Manejo de residuos con las personas que trabajan para rappi locales aledaños que vendan comidas
12. Apropiación adecuada del espacio, pedagogía cuidado y sostenimiento del espacio recuperado.

Los talleres están pensados para un público de aproximadamente 20 personas por jornada, en espacios abiertos, la duración de cada taller se calcula aproximadamente de 2 horas.

Nota 1: Los formatos de inscripción y listados de asistencia serán suministrados por la Alcaldía Local de Teusaquillo.

### **3. Fortalecimiento a colectivos mediante entrega de dotación**

Se realizará la entrega de herramientas e insumos a los colectivos ambientalistas participantes del proceso.

Sembradores de San Luis: Se realizará entrega a través de la Junta de Acción Comunal del barrio San Luis

Paqueros del barrio Armenia: Se realizará la entrega a través de la fundación PROSIEMBRA

Huerta a puerta: La fundación realizará la administración de la dotación entregada.

Se elaborará un protocolo para el cuidado, entrega y mantenimiento de las herramientas concada uno de los responsables de recibir la dotación.

Listado de dotación para cada colectivo:

<b>DOTACIÓN ARMENIA</b>
Triciclo de Carga Encargo
Maletín y/o bomba de fumigar
Barras de madera
Elásticos de colores
Pintura de exteriores varios colores 1/2 galón
Tablones de madera 30*30 (letreros paca)
Puntillas caja
Tijeras podadoras
Pala de jardinería
Azadón
Machetes
Hoyadora
Barretón
Rastrillo metálico
Carretilla anti pinchazos
Tornillos ½ x 3. Hexagonal. (una pulgada)
Tablones MDF o sim. Anti humedad 1*50 cm*12ml
Caja de Tornillos
arandelas 1/2
Mariposas (para el tornillo 16)
Manguera metro
Tubo de 3plg. PVC+C48 agua lluvia metro
Tubo de 2 Pulg. PVC, agua metro
Válvulas PVC agua
Láminas de éterboard de 6 mm
bulto Arcilla en polvo
Bulto de gravilla (1/2 pulgada)
serrucho
caladora



martillo
alicates
caja de herramientas
Llave de agua. Metálica
<b>COLECTIVO SAN LUIS</b>
Bici Cargo
Gorras Bordadas
Herramientas pica
Herramientas pala
Herramientas barra
Guantes largos de carnaza
Carretilla anti pinchazos
Tijera de poda ramas
Tijera poda césped
Rastrillo plástico
Barretón
Bomba atomizador manual 2 litros
Ergo pulverizador manual 16 litros
<b>COLECTIVO HUERTA PUERTA</b>
Carro carguero
Gorras estampadas
Herramientas pica
Herramientas pala
Herramientas barra
Guantes largos de carnaza
Maletín bomba de fumigar
Tijeras podadoras
Pala de jardinería
Azadón
Machetes

Barretón
Rastrillo metálico
Carretilla anti pinchazos
Palas
Manguera para riego
Regadera
Guadaña

Nota1. Los elementos serán entregados a la fundación quien deberá realizar un protocolo de entrega y manejo de herramientas.

#### **4. Realización de la página web**

Se realizará la construcción de la página web en donde se mostrará el desarrollo del proyecto y los productos de los talleres realizados, las intervenciones realizadas en cada espacio recuperado y temas de interés ambiental, se realizará un código QR para facilitar el acceso y el contacto con la Fundación Hurta Puerta.

La página web incluirá: • Imagen corporativa (diseño de logotipo) • Número de páginas internas ilimitadas • Diseño de página web moderno en HTML5 • Límite de 50 imágenes • Web hosting 20 Gb + Dominio gratis por un año • 10 cuentas de correo corporativo de web mail • Integración de redes sociales • Diseño web adaptativo para tabletas y celulares El dominio será pagado por un año.

Nota: El mantenimiento de la página web quedará a cargo de la Fundación Uniendo Comunidad HuertaPuerta.

#### **5. Plan de trabajo**

<b>PROYECTO FUNDACIÓN UNIENDO COMUNIDAD HUERTA A PUERTA</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>TIEMPO</b>
<b>INICIO DEL PROYECTO</b>	
<b>ACTIVIDADES MES 1</b>	<b>Mes 1</b>
<b>CONTRATACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, ALISTAMIENTO, CARACTERIZACIÓN Y DIVULGACIÓN</b>	
Contratación equipo de trabajo	
Cotización material para jornadas - colectivos	
Cotización material para jornadas - comunidad	
Planeamiento Talleres ambientales	
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque (divulgación)	





<b>ACTIVIDADES MES 2 - PARQUE ONLY</b>		<b>Mes 2</b>
<b>ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA II</b>		
Donación de presupuesto a los colectivos		
Cuidado - Manejo - Mantenimiento / colectivos		
<b>TALLERES AMBIENTALES Y SOCIALES EN ESPACIO PÚBLICO II</b>		
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque(al inicio de cada jornada)		
Preparación del suelo		
Cerramiento para protección de zonas verdes		
Biodiversidad urbana (entrega material y refrigerios taller ambiental)		
Contaminación atmosférica, auditiva y lumínica (entrega material y refrigerios taller ambiental)		
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque(al término de cada jornada - entrega de las mejoras del espacio)		
<b>ACTIVIDADES MES 3 - CRA 26 CLL 53 MES 3 (Parque Huerta Puerta)</b>		<b>Mes 3</b>
<b>SEGUIMIENTO DE ÁREA - MAYO</b>		
<b>ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA III</b>		
Compra material para jornadas - comunidad		
Entrega material para jornadas - comunidad		
<b>TALLERES AMBIENTALES Y SOCIALES EN ESPACIO PÚBLICO III</b>		
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque(al inicio de cada jornada)		
Creación acceso peatonal		
Adecuación de suelo		
Intervención de espacios (arte grafiti - ya se socializó con la comunidad)		
Separación de residuos (entrega material y refrigerios taller ambiental)		
Manejo de aguas lluvias para agricultura urbana (entrega material y refrigerios taller ambiental)		
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque(al término de cada jornada - entrega de las mejoras del espacio)		
<b>ACTIVIDADES MES 4 - ZONA VERDE DEL CAI GALERIAS</b>		<b>Mes 4</b>
<b>SEGUIMIENTO DE ÁREA - JUNIO</b>		
<b>ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA IV</b>		
Compra material para jornadas - comunidad		



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.

Secretaría de Gobierno

Entrega material para jornadas - comunidad	
Enviar oficio al CAI de Galerías	



<b>TALLERES AMBIENTALES Y SOCIALES EN ESPACIO PÚBLICO IV</b>	
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque(al inicio de cada jornada)	
Instalar materas alrededor del CAI	
Actividad PONAL - MEBOG (entrega material y refrigerios taller ambiental)	
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque(al término de cada jornada - entrega de las mejoras del espacio)	
<b>ACTIVIDADES MES 5 - ZONA VERDE ALMACÉN FALABELLA GALERIAS</b>	<b>Mes 5</b>
<b>SEGUIMIENTO DE ÁREA - JULIO</b>	
<b>ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA V</b>	
Compra material para jornadas - comunidad	
Entrega material para jornadas - comunidad	
<b>TALLERES AMBIENTALES Y SOCIALES EN ESPACIO PÚBLICO V</b>	
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque(al inicio de cada jornada)	
Intervención de espacios	
Apoyo a las organizaciones de residuos pos consumo (botellas de amor, bazero ambiental)	
Un planeta sin basura plástica es posible (entrega material y refrigerios taller ambiental)	
¿Cómo reciclar adecuadamente? (entrega material y refrigerios taller ambiental)	
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque(al término de cada jornada - entrega de las mejoras del espacio)	
<b>ACTIVIDADES MES 6 - PARQUE DE LA 23 CON CALLE 53</b>	<b>Mes 6</b>
<b>SEGUIMIENTO DE ÁREA - AGOSTO</b>	
<b>ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA VI</b>	
Compra material para jornadas - comunidad	
Entrega material para jornadas - comunidad	
Informe final a la Alcaldía	
<b>TALLERES AMBIENTALES Y SOCIALES EN ESPACIO PÚBLICO VI</b>	
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque(al inicio de cada jornada)	
Intervención de espacios (reemplazar rejas por materas)	
Taller de Biopreparados (entrega material y refrigerios taller ambiental)	



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.

Secretaría de Gobierno

Propagación vegetal (entrega material y refrigerios taller ambiental)	
---	--



Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque(al término de cada jornada - entrega de las mejoras del espacio)	
<b>TOTAL</b>	
<b>ACTIVIDADES MES 6 PLAZOLETA GALERIAS</b>	<b>Mes 6</b>
<b>ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA VI.I</b>	
Compra material para jornadas - comunidad	
Entrega material para jornadas - comunidad	
Informe final a la Alcaldía	
<b>TALLERES AMBIENTALES Y SOCIALES EN ESPACIO PÚBLICO VI.I</b>	
Socialización con la comunidad para el cuidado y conservación del parque(al inicio de cada jornada)	
Mejoramiento de jardines y zonas verdes	
Intervención de espacios (arte grafiti - ya se socializó con la comunidad)	
Campaña de sensibilización frente a residuos sólidos (entrega material yrefrigerios taller ambiental)	
Actividad en pro de fortalecimiento de redes comunitarias (entregamaterial y refrigerios taller ambiental)	
Socialización con los diferentes colectivos (artísticos, culturales, gastronómicos) para crear conciencia y cuidado de la zona (al término de cada jornada - entrega de las mejoras del espacio)	
<b>6.PRESUPUESTO GENERAL DE PROYECTO</b>	
<b>FIN DEL PROYECTO</b>	

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
Parque Only Calle 53 #27ª -6	Recuperación y embellecimiento	\$ 11.639.000,00
Parque Hurta Puerta Ubicado en la calle 53# 26-03	Recuperación y embellecimiento	\$ 12.049.000,00
Parque CAI Ubicado en la Carrera 25 # 52ª -22	Recuperación y embellecimiento	\$ 2.890.000,00
Parque cra 23 con cll53	Recuperación y embellecimiento	\$ 7.081.000,00



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.  
Secretaria de Gobierno

Falabella Ubicado en la calle 53 # 25-30	Recuperación y embellecimiento	\$ 5.079.000,00
Plazoleta 24 con calle 53 b	Recuperación y embellecimiento	\$ 5.726.000,00
Total de intervenciones de embellecimiento		\$ 44.464.000,00
Talleres	12 talleres	\$ 4.682.000,00
Página web	creación de página web según especificaciones	\$ 4.500.000,00
Dotaciones	Fortalecimiento a colectivos ambientalistas (Armenia, San Luis y Huerta Puerta)	\$ 15.000.000,00
Compra de herramientas para intervenciones	Adecuación y embellecimiento de puntos seleccionados	\$ 6.115.000,00
Gatos de papelería	Temas administrativos (actas, impresiones etc.)	\$ 1.439.000,00
Recurso humano	Equipo de trabajo que va a desarrollar el proyecto	\$ 73.800.000,00
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 150.000.000,00