

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	Convenio de cooperación 198-2022		
Periodo y/o No. de Pago	Noviembre-Diciembre 2022		
Nombre Del Cooperante	PNUD- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo		
Objeto Del Convenio	Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la localidad de Teusaquillo, acompañando la implementación de la estrategia de presupuestos participativos mediante la formación y empoderamiento de organizaciones sociales para promover su incidencia en el desarrollo sostenible territorial y afianzar el diálogo con la institucionalidad local.		
Fecha de Inicio ASVB CAONA	8 Noviembre 2022		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	25 Enero 2023		
No. Póliza			
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN			
PRORROGA			
SUSPENSIÓN			
OTRO SI			

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Primero: El convenio de cooperación 198-2022 tiene dentro de sus objetivos la ejecución del ASVB con Fundación CAONA a quien se le realiza seguimiento por parte de este apoyo a la supervisión para el periodo Nov-Dic 2022.

Para tal, se han realizado las siguientes acciones.

Segundo: Se mantiene contacto con el apoyo a la supervisión de PNUD, Francy Alvarez y de la ALT, Juanita Diaz, para revisar seguimiento, actividades, inconvenientes y soluciones. Aquí se revisan temas del día a día, solicitudes de piezas, aprobaciones de HV, solicitudes de reuniones, bases de datos, contactos, entre otros. Para este periodo, se organiza y coordina:

- Presentaciones iniciales ante la JAL, COLMYG y Comité técnico de seguimiento del proyecto 2162-22
- Revisión plan de trabajo, hojas de vida, cronograma de actividades con fechas, responsables y lugares.
- Seguimiento y acompañamiento actividades enfoque étnico afro con el consejo afro de la localidad.
- Apoyo y gestión diseños SDM para material proyecto 2162-22
- Acompañamiento Evento 25N
- Acompañamiento ejercicio de participación ciudadana para recolección de información sobre VBG y percepción de los estereotipos y role de género.

Tercero: Se realizaron tres reuniones con la promotora y el consejo afro para acordar presupuesto, ajustar actividades y organizar contratación, entregables y metodología para la ejecución de las actividades afro en el marco del proyecto 2162-22 en los días Nov 11, Nov 17, Dic 05 de acuerdo a actas.

Cuarto: Se efectúa coordinación y articulación con PNUD para ajustar procedimientos de ejecución, comunicación e información durante la ejecución, con las partes involucradas en reuniones llevadas a cabo los días Dic 7 y 16 2022. Durante las mismas se le hizo recomendaciones a PNUD sobre el manejo de la ejecución, las instancias de participación y demás involucrados en las mismas, entre las cuales estaba:

1. Los cambios deben ser informados y concertados, tanto en insumos y con actividades
2. Solicitar cronograma, piezas y lugares de cada una de las actividades.
3. Todos los correos deben ir copiados a todas las partes para facilitar el acompañamiento
4. Importante la participación de la coordinadora Natalia en los escenarios de participación ciudadana
5. Correo de balance de actividades realizadas
6. Estrategia de comunicación con Colmyg para informar las actividades
7. Estrategias de convocatoria
8. Subsanación del 25N
9. Verificables de los insumos que se le entregan a la comunidad
10. Cómo se están inscribiendo las personas?
11. Conocimientos de los insumos que se le están entregando a la comunidad

Quinto: Se realizó reunión de seguimiento del CTS el día Nov 24.

Entregables para este periodo:

EVIDENCIAS:

Hojas de vida del proyecto


Cronograma de actividades con fechas, lugares y responsables

Plan de trabajo

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Nota: (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de pagos o de adiciones o de acuerdo con cualquier dato adicional)

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$189.160.400
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	\$189.160.400
Pago No. 1	\$ 37.832.080
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	\$151.328.320



Bibiana Medina
Líder Supervisora de ejecución

Cindy Paola Alvarez
Apoyo a la supervisión