



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

08/05/2023	Mesa de dialogo con la comunidad veedora del proyecto de infraestructura Bravo Paez.	8:00 pm	10:20 a.m
------------	--	---------	-----------

Proceso, área que lidera la reunión	Nombre de quien elabora el acta
Oficina de Dirección administrativa. Oficina de Desarrollo Institucional. Oficina de Servicio al Ciudadano y Participación comunitaria de la Subred Centro Oriente E.S.E. S.D.S.	Angela Edith Reyes, referente de participación social.

1. Objetivo de la reunión:

Asistencia técnica a mesa de dialogo con la comunidad veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.

2. Temas a tratar:

1. Bienvenida e Instalación de la reunión.
2. Acuerdos de oro para realizar una reunión efectiva.
3. Presentación de los asistentes.
4. Respuesta y seguimiento a compromisos.
5. Intervención de la comunidad.
6. Respuesta institucional.
7. Acuerdos y Compromisos.
8. Cierre.

3. Desarrollo:

Siendo las 8:00 de la mañana, se logra evidenciar la presencia de 12 funcionarios de la Subred Centro Oriente E.S.E, y una veedora comunitaria, señora Rosa María Talero Franco, la cual informa que los coordinadores de la veeduría, señora Nancy Acuña no puede asistir por razones familiares, y que el señor Angelo Calderón, se encuentra en camino, por lo que sugiere iniciar reunión en oficina de la vicepresidenta del salón comunal, toda vez que en el salón principal se está realizando una jornada de bienestar con adultos de la localidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, y siendo las 8:25 de la mañana, el profesional en comunicación social de la Subred Centro Oriente, doctor Walter Barbosa, consulta al funcionario de la veeduría distrital, doctor Héctor Julio Yara, la viabilidad de la mesa de dialogo, teniendo en cuenta que a la fecha y hora solo se cuenta con la presencia de una veedora de la comunidad, frente a lo cual el doctor Yara expresa que efectivamente es indispensable la participación de la comunidad, sugiere realizar el seguimiento a compromisos en otro momento, por lo que, la referente de participación social, Angela Reyes, sugiere esperar que la señora Rosa María Talero Franco, quien se retiró por un momento de la oficina, acuda al espacio y se dé a conocer la situación evidenciada, a fin de considerar el desarrollo de la sesión.

Siendo las 8:32 a.m. acude nuevamente al espacio de reunión la señora Talero, en compañía de la señora Aleyda Castro, veedora comunitaria, afiliada a la asociación de usuarios de la localidad de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD

Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

08/05/2023	Visita da la oficina de calidad de la Secretaria Distrital de Salud para habilitación del predio– plan de contingencia Bravo Páez	8:00 pm	10:20 a.m
------------	---	---------	-----------

Rafael Uribe Uribe, en la Subred Centro Oriente E.S.E, a quienes el doctor Yara explica situación, comenta que sobre la base de una incertidumbre, el 19 de abril se iba a realizar la solicitud de una valla que ya estaba ubicada, razón por la cual reitera la importancia de dar continuidad a proceso con las personas que han participado, por lo que propone programar nuevo encuentro para evidenciar el cumplimiento de cada uno de los compromisos adquiridos, con las personas que han participado en la construcción de los mismos.

Frente a lo referido por el doctor Yara, la señora Talero expresa que indagara con las personas que están en el recinto realizando actividades de bienestar, para saber quiénes desean acompañar el proceso el día de hoy, sin embargo el doctor Yara reitera la competencia del tema con las personas que han realizado la veeduría, a fin de realizar un efectivo seguimiento a compromisos, resaltando que no toda la comunidad, presente en el auditorio, cuentan con el conocimiento de los temas ya tratados y discutidos.

El doctor Hernán Cortez expresa el interés institucional (Secretaria Distrital de Salud y Subred Centro Oriente), en dar respuesta a los compromisos adquiridos previamente, frente a lo cual la señora Talero expresa que en torno a optimizar el tiempo se realice la reunión con los interesados en participar, ya que algunos de ellos ya habían estado en anteriores reuniones, y otros veedores se encuentran en camino.

La doctora Fanny Lucia Rúgeles, jefe de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano de la Subred Centro Oriente, E.S.E, expresa la importancia de realizar mesa de dialogo con la comunidad que ha participado en el proceso de veeduría, toda vez que son quienes conocen la trayectoria del proyecto, las situaciones presentadas y los compromisos a los que se tenía programado realizar seguimiento el día de hoy.

Siendo las 8:34 de la mañana, se hace presente en la oficina de la vicepresidente del salón comunal del barrio Bravo Páez, el señor Angelo Calderón, el cual presenta excusas por llegar tarde, comenta ser veedor coordinador del grupo de veeduría conformado para realizar seguimiento al proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez, expresa valorar el interés institucional por establecer contacto permanente con la comunidad, comparte experiencia de recorrido que realizo dentro de la obra en construcción el día 25 de abril de 2023, donde evidencio la ubicación de la valla publicitaria, el muro de contención y el trabajo realizado con los adoquines, espacio peatonal, expresa “la construcción no está abandonada, hay un grupo de ingenieros allá..... Se ven las cosas que se han hecho, el encerramiento lo están organizando, sacaron el agua, y uno dice hombre se está viendo el trabajo, y yo los felicito por eso, pero nunca hay que olvidar el punto principal, que es poner a trabajar ese caps, devolvérselo a la comunidad, que es el sentir de roda la gente, hombre me quitaron el caps y sobre todo para nosotros los que ya pasamos los 50 años, ir a pedir una cita, a que lo atiendan a uno, ya estábamos acostumbrados”.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

08/05/2023	Visita da la oficina de calidad de la Secretaria Distrital de Salud para habilitación del predio– plan de contingencia Bravo Páez	8:00 pm	10:20 a.m
------------	---	---------	-----------

De esta manera los veedores presentes solicitan se realice la reunión con su presencia y la de las personas que decidan participar, por lo que sugieren traslado a la sala principal del salón comunal, y se procede de la siguiente manera:

1. Bienvenida e Instalación de la reunión.

La referente de participación social Angela Reyes, realiza saludo de bienvenida e instala la sesión con la lectura del orden del día, el cual es aprobado por los presentes.

2. Acuerdos de oro para realizar una reunión efectiva.

La referente de participación social de la Subred Centro Oriente realiza lectura de los acuerdos de oro, para realizar reunión efectiva.

Acuerdos de oro.

- ❖ Mantener el diálogo con intervenciones propositivas, respetuosas y creativas.
- ❖ Escuchar activamente cada intervención.
- ❖ Cumplir el tiempo de las intervenciones.
- ❖ Intervenciones máximo de 2 minutos por persona sobre el tema.



#SubredCOMásCercaDeTi

3. Presentación de los asistentes.

Cada uno de los asistentes realiza su presentación, encontrando la siguiente situación:

Asistencia de 19 miembros de la comunidad veedora.

Asistencia de 1 de legado de la Veeduría Distrital.

Asistencia de 3 funcionarios de la Secretaria Distrital de Salud

Asistencia de 12 funcionarios de la Subred Centro Oriente.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

08/05/2023	Visita da la oficina de calidad de la Secretaria Distrital de Salud para habilitación del predio– plan de contingencia Bravo Páez	8:00 pm	10:20 a.m
------------	---	---------	-----------

La doctora Marcia Guacaneme, jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional de la Subred Centro Oriente E.S.E, se presenta con los asistentes e indica el interés de la gerente, doctora Claudia Ardila, por participar en este espacio, sin embargo por compromiso indelegable en mesa sindical, no le fue posible asistir, razón por la cual envía excusas a los presentes.

La doctora Fanny Lucia Rúgeles de Hernández, jefe de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, de la Subred Centro Oriente E.S.E, realiza su presentación, brinda saludo y reitera que la mayoría de las personas presentes en el recinto, son adultos mayores que se encontraban realizando actividades de bienestar, y que se encuentran presentes por invitación específica de las personas de la comunidad veedora que también participa de la reunión, recordando que la información que se va a brindar, es la respuesta a los compromisos fijados en reunión anterior con la comunidad veedora.

Los asistentes indican estar de acuerdo.

Se continúa con la presentación de cada uno de los funcionarios de la Subred Centro Oriente E.S.E y Secretaria Distrital de Salud.

El señor Ángel Calderón, coordinador de la veeduría ciudadana al proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez, se presenta a los asistentes e informa el trabajo realizado dentro de la veeduría del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.

La señora Rosa María Talero Franco, integrante de la veeduría del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez, socializa a los presentes el trabajo desarrollado durante las mesas de trabajo en torno a la obra, comenta el compromiso de la alcaldesa en dejar los recursos para la obra y finaliza su intervención informando el objetivo de la reunión del día de hoy.

La señora Dora Torres se presenta como gestora en salud, miembro de la junta de acción comunal del barrio Quiroga, da la bienvenida a los asistentes y funcionarios, comenta que la alcaldesa acudió al salón comunal del barrio Bravo Páez y se comprometió con fechas de la obra y de la apertura del centro transitorio, por lo que manifiesta que su interés en este espacio es hacer seguimiento a estos compromisos. Expresa “lo que quiero hoy escuchar de ustedes es el seguimiento al compromiso que hizo la alcaldesa mayor con nosotros, solo vengo a eso, a escuchar cosas concretas, compromisos con fechas, lo demás sale sobrando”.

Se presenta el señor Andrés Sacristán quien indica ser abogado, líder social, indica acogerse a las palabras de la señora Dora Torres, en cuanto su interés en realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la alcaldesa en relación al cumplimiento de las fechas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

08/05/2023	Visita da la oficina de calidad de la Secretaria Distrital de Salud para habilitación del predio– plan de contingencia Bravo Páez	8:00 pm	10:20 a.m
------------	---	---------	-----------

Seguidamente realiza su presentación la señora Luz Marina Cárdenas, quien indica pertenecer al periódico usuario de la salud y COPACOS de la localidad de Rafael Uribe Uribe, con experiencia de más de 20 años participando en el sector salud, comparte experiencia en proceso realizado en el Centro de Salud de Diana Turbay, lo cual en este momento evidencia en el punto de atención del Bravo Páez, por lo que reitera su interés en que se vuelva a construir el Centro de Salud, razón por la cual se encuentra participando en las diferentes mesas de trabajo en torno a la veeduría.

Seguidamente cada uno de los asistentes realiza su presentación, funcionarios y demás miembros de la comunidad.

4. Respuesta y seguimiento a compromisos.

La doctora Marcia Greisy Guacaneme, jefe de la oficina de desarrollo institucional de la Subred Centro Oriente, E.S.E, realiza la siguiente presentación en relación al avance en el plan de apoyo para mejoramiento en la prestación de servicios de salud en Bravo Páez.

Compromiso 1: Funcionamiento centro transitorio.

La doctora Guacaneme informa los servicios que se van a brindar en el centro transitorio; medicina general, consultorio de enfermería, toma de muestras, facturación, atención al usuario, así mismo, por medio de registros fotográficos, presenta el antes y después de las áreas intervenidas; unidades sanitarias, salas de espera, unidad técnica de manejo de residuos, techos y demás a fin de dar cumplimiento con las indicaciones del caso.


CENTRO DE SALUD
BRAVO PÁEZ

Convenio 2011787-2020

Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

MAYO 08 DE 2023

PLAN DE APOYO PARA EL
MEJORAMIENTO A LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD BRAVO PAEZ





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SALUD








Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27**

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

08/05/2023	Visita da la oficina de calidad de la Secretaria Distrital de Salud para habilitación del predio– plan de contingencia Bravo Páez	8:00 pm	10:20 a.m
------------	---	---------	-----------

 <table border="1"> <thead> <tr> <th>AREA</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consultorio de medicina general</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Consultorio de enfermería</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Torre de escaleras</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Área Factoración / Atención al usuario</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sala de espera</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Unidades sanitarias</td> <td>261 metro</td> </tr> <tr> <td>Unidad técnica de almacenamiento central de residuos</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	AREA	CANTIDAD	Consultorio de medicina general	1	Consultorio de enfermería	1	Torre de escaleras	1	Área Factoración / Atención al usuario	1	Sala de espera	1	Unidades sanitarias	261 metro	Unidad técnica de almacenamiento central de residuos	1	<p>Antes Después</p> 	<p>Antes Después</p> 
AREA	CANTIDAD																	
Consultorio de medicina general	1																	
Consultorio de enfermería	1																	
Torre de escaleras	1																	
Área Factoración / Atención al usuario	1																	
Sala de espera	1																	
Unidades sanitarias	261 metro																	
Unidad técnica de almacenamiento central de residuos	1																	
<p>Antes Después</p> 	<p>Antes Después</p> 	<p>Antes Después</p> 																
	<p>*Se publica en la plataforma SIICOP el bajo el número EM-068-2023, el día 27 de marzo de 2023, con fecha de cierre inicialmente el día 19 de abril de 2023.</p> <p>*En el proceso de estudio de mercado se realizaron observaciones del proveedor CONSTEN SAS quien: "realizaban un análisis y quejaron con un estudio de mercado antes y retrospectivo".</p> <p>*De acuerdo a la observación la cantidad propuesta de plaza inicial hasta el 17 de abril de 2023. Verificando en el sistema se realizó una cotización por plaza por la firma CONSTEN SAS por valor de \$21.121.606.727,55</p> <p>*Se prorrateo el plazo de cierre para el día 24 de abril de 2023, dando a que solo se recibió una cotización el 17 de abril.</p>	<p>Estudio de Mercado: Proceso EM-068-2023</p> <ul style="list-style-type: none"> Se publica en la plataforma SIICOP el bajo el número EM-068-2023, el día 27 de marzo de 2023, con fecha de cierre inicialmente el día 19 de abril de 2023. En el proceso de estudio de mercado se realizaron observaciones del proveedor CONSTEN SAS quien: "realizaban un análisis y quejaron con un estudio de mercado antes y retrospectivo". De acuerdo a la observación la cantidad propuesta de plaza inicial hasta el 17 de abril de 2023. Verificando en el sistema se realizó una cotización por plaza por la firma CONSTEN SAS por valor de \$21.121.606.727,55 Se prorrateo el plazo de cierre para el día 24 de abril de 2023, dando a que solo se recibió una cotización el 17 de abril. El manual de contratación emitido en el momento 4.3.2.17 fue de contratación y elaboración estudio de mercado "Elaborar el estudio de mercado para el cual se elaborará el presupuesto oficial de la contratación, con fundamento en el presupuesto, realiza a mediante que sirva como mínimo dos (2) cotizaciones" Se publica nuevo estudio de mercado en la plataforma SIICOP el bajo el número EM-068-2023, el día 04 de mayo de 2023 con fecha inicialmente el día 14 de mayo de 2023 																
<p>Cronograma Nuevo Proceso de Contratación de la Obra</p> <ol style="list-style-type: none"> Estudio de Mercado: Proceso EM-068-2023, finaliza el 19 de mayo de 2023. Si se obtienen propuestas para actualización del proyecto, se realizará tramite de modificación del Convenio Interadministrativo al 04 de agosto de 2023 Se estima apertura nuevo proceso de contratación en Septiembre de 2023. Publicación adjudicación en noviembre de 2023. 	<p>Actividades realizadas Semana 4 del 3 al 9 de abril</p> <ul style="list-style-type: none"> Se termina con: identificación y comparación de últimos copias de recibos sobre estado de la calle 30 m Se realiza tendido de pasados sobre capa 3 a 6 compactada y se realiza tendido de: capa 4 a 7 con: mezcla de 20 cm de espesor compactada con equipo mecánico Se realiza retiro de material sobrante de las trincheras antes de cubrir Se realiza protección de recibos sobre andén con pastillones para protección por lluvia <p>Actividades realizadas Semana 5 del 10 al 16 de abril</p> <ul style="list-style-type: none"> Se continúa con el retiro de material sobrante sobre andén de la calle 30 para retiro de la tierra Se realiza tendido de: capa 3 a 6 compactada y se realiza tendido de: capa 4 a 7 con: mezcla de 20 cm de espesor compactada con equipo mecánico Se realiza protección de copias compactadas contra toldo y andén sobre calle 30 por los parámetros Bases presentadas. 	<p>Actividades realizadas Semana 6 del 17 al 22 de abril</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realiza tendido de: general sobre: capa 11 a 16 compactada y se da inicio a tendido de: capa 12 a 17 de: recibo de: 20 cm de espesor compactada con equipo mecánico. Se realiza evaluación de recibos sobre estado de construcción contra vía en adoquín. Se realiza retiro de agua de pozos de adique por medio de bombas sumergibles. Se continúa con: adecuación de última copia de recibos sobre andén de la calle 30 con: compactación manual y tendido de: capa 18 a 23 compactada con equipo mecánico. Se realiza: tendido de: capa 19 a 24 con: compactación manual y tendido de: capa 20 con: compactación con equipo mecánico. Se inicia con: protección de labores del toldo con: pastillones y mallas. <p>Actividades realizadas Semana 7 del 24 al 29 de abril</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realiza limpieza de andén en concreto sobre la calle 30 m. Se realiza tendido de: general sobre: capa 18 a 23 compactada y se da inicio a tendido de: capa 17 a 21 de: recibo de: 20 cm y compactación con equipo mecánico. Se inicia con: protección de labores del toldo con: pastillones y mallas. Se realiza: identificación de adoquín sobre vía a: calle 20 Se realiza: retiro con: vaciadora calidad a la obra para: verificación de: avance de obra del contrato 02-82-0801-2023 																











ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

08/05/2023	Visita da la oficina de calidad de la Secretaria Distrital de Salud para habilitación del predio– plan de contingencia Bravo Páez	8:00 pm	10:20 a.m
------------	---	---------	-----------

<p>actividad realizada: Inspección al sitio de obra</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó inspección de terreno para habilitar para personal de la calle de uso y vida de la comunidad de uso en el predio. Se realizó limpieza con concreto caligato sobre asfalto de la obra para estabilidad de terreno asociado por la lluvia. Se realizó limpieza y construcción sobre construcción. 	<p>Registro fotográfico andén peatonal</p> <p>Antes</p>  <p>Después</p> 	<p>Registro fotográfico andén vía en adoquín</p> <p>Antes</p>  <p>Después</p> 
<p>Registro fotográfico Talud</p> <p>Antes</p>  <p>Después</p> 		

De igual forma, la doctora Marcia Guacaneme, comenta que el proceso para ingresar a realizar las adecuaciones del predio ubicado para instalar el centro transitorio se extendió, debido al suministro de los documentos de la arrendataria, logrando iniciar la prestación de los servicios del centro transitorio el día de mañana, 09 de mayo de 2023.

Se indaga por la veracidad de la información con la señora Oliva Alarcón, arrendataria del predio donde se instaló el centro transitorio, la cual se encuentra presente en la reunión, quien confirma información e indica que una vez se contó con la documentación requerida, la Subred intervino de manera inmediata,

La señora Dora Torres indica que en actas anteriores no se evidencia el registro de toda la información de las reuniones, solicita que en las mismas se registre lo sucedido y si es posible se realice grabación.

Funcionario de la veeduría distrital, doctor Héctor Julio Yara informa en relación al trámite para aprobar una acta, indica la comunidad toma nota, al igual que la institución, para que una vez se tengan los documentos, se cruce la información, para lograr leerse al finalizar la misma, en caso de que falte algo, se informa para poder ser consignado y luego se realiza el acta final, donde queda consolidada toda la información revisada tanto por la comunidad como por la institución, aclara que en la última reunión se realizó lectura y se preguntó si alguien tenía algo que agregar, siendo aprobada, por lo que sugiere que todo quede socializado y consolidado al final de la reunión.

El señor Angelo Calderón sugiere a los asistentes que no se retiren antes de terminar la reunión, porque entonces se realizan apreciaciones que no corresponden al desarrollo de las mismas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD

Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

08/05/2023	Visita da la oficina de calidad de la Secretaria Distrital de Salud para habilitación del predio– plan de contingencia Bravo Páez	8:00 pm	10:20 a.m
------------	---	---------	-----------

La referente de participación social, Angela Reyes, recuerda a la comunidad presente que las actas se han enviado vía WhatsApp y a los correos electrónicos reportados, a fin de ser revisadas para su proyección final, la cual luego es entregada en físico a la coordinadora de la veeduría, señora Nancy Acuña, para su respectivo archivo, sin embargo a la fecha solo se tiene la observación de la señora Talero, en relación a la reserva de los recursos destinados para la obra, en el acta del 21 de marzo de 2023.

Compromiso 2. Iniciar contratación de obra el 12 de abril de 2023

La jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional, de la Subred Centro Oriente E.S.E, informa a los asistentes que se realizó publicación en la plataforma SECOP II bajo el número EM-068-2023, el día 27 de marzo de 2023, con fecha de cierre el día 10 de abril de 2023.

Indica que al no contar con varias cotizaciones, se solicitó prórroga para el 17 de abril y luego para el 24 de abril, sin embargo, solo se recibió una cotización, la cual fue presentada por la firma CONTEIN SAS por valor de \$21.121.606.727,55.

Es así como, partiendo de lo anterior, y en atención al manual de contratación, el cual establece en el numeral 8.3.1.2.17 Fase de cotización y elaboración estudio de mercado: “Elaborar el estudio de mercado con el cual se establecerá el presupuesto oficial de la contratación, con fundamento en el promedio, media o mediana que arroje como mínimo dos (02) cotizaciones”, se publica nuevo estudio de mercado en la plataforma SECOP II bajo el número EM-096-2023, el día 04 de mayo de 2023 con cierre inicialmente el día 18 de mayo de 2023.

De esta manera, la doctora Guacaneme solicita apoyo de la comunidad para que se pueda socializar el proceso de convocatoria vigente, a fin de que se presenten más constructoras que permitan garantizar un estudio de mercado responsable.

La señora Talero pregunta ¿agotado el proceso en secop, el 18 de mayo de 2023 que proceso se tiene programado seguir?

La doctora Guacaneme indica que de agotarse el proceso, y no contar con más cotizaciones, se procederá a realizar reunión con la Secretaria Distrital de Salud, a fin de definir lo correspondiente, resaltando la importancia de realizar el debido proceso, a fin de evitar situaciones que puedan retrasar el cronograma.

El doctor Hernán Cortes aclara a los asistentes que se está buscando garantizar el debido proceso.

Compromiso 3. Publicación de valla publicitaria:

La doctora Marcia Guacaneme informa que en respuesta a compromiso se instaló valla publicitaria



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

08/05/2023	Visita da la oficina de calidad de la Secretaria Distrital de Salud para habilitación del predio– plan de contingencia Bravo Páez	8:00 pm	10:20 a.m
------------	---	---------	-----------

en la obra en construcción, la cual fue verificada en recorrido realizado el 25 de abril de 2023, por los dos coordinadores de la veeduría del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez, y funcionarios de la Subred Centro Oriente E.S.E. (ingeniero y referente de participación social)



Compromiso 4. Actualización del nuevo proceso de contratación.

La doctora Marcia Guacaneme aclara que la ley de garantías no va a afectar la asignación de estos recursos, toda vez que se trata de un convenio vigente, por lo que al ser el mismo convenio se cuenta con el recurso.

La señora Dora Torres indica que la alcaldesa mayor, doctora Claudia López informo una cifra para el desarrollo del proyecto y ahora no se tiene claro la cantidad.

En relación a la cifra presentada por la alcaldesa, la doctora Guacaneme indica que esta es tomada como un aproximado frente al cual se trabajara, puede ser más o menos, lo lo definirá el estudio de mercadeo.

Compromiso 5. Visita del Alcalde Local.

Compromiso al cual se dio cumplimiento en la sesión del 31 de marzo de 2023.

Compromiso 6. Conformar equipo de monitoreo de seguimiento a compromisos.

En relación a este compromiso, la referente de participación social, Angela Reyes, informa que se realizó sesión con el equipo de monitoreo el 19 de abril de 2023, en la oficina de la presidencia de la Junta de Acción Comunal del barrio Bravo Páez, donde se logró realizar trabajo en relación a la consulta de la información, y socialización de los avances en la intervención del nuevo modelo territorial, salud a mi barrio, salud a mi vereda.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

08/05/2023	Visita da la oficina de calidad de la Secretaria Distrital de Salud para habilitación del predio– plan de contingencia Bravo Páez	8:00 pm	10:20 a.m
------------	---	---------	-----------

Compromiso 7. Apertura del proceso de inicio de obra

La doctora Guacaneme informa que la construcción no se va a retomar antes de noviembre o diciembre del año 2023, indicando que si bien el proceso va marchando, considera importante realizar la aclaración, como ya se había informado en reunión del 31 de marzo de 2023.

De igual forma presenta a la comunidad, con registros fotográficos, la adecuación realizada a los adoquines, andenes que se encontraban afectados por la obra, a fin de habilitar espacios de la comunidad, comenta que la presencia de escombros se ha generado por la misma comunidad, ante lo cual el señor Angelo Calderón refiere que ya han establecido contacto con la UAESP, así mismo expresa que la intervención con los andenes era muy necesaria, toda vez que algunos dueños de casa alquilan el garaje a fin de contar con ingresos económicos para sus sustento.

Compromiso 8. Canalizar personas que la comunidad ha identificado, para intervención bajo el nuevo modelo territorial.

El doctor Hernán Cortes, coordinador del nuevo modelo territorial, salud a mi barrio, salud a mi vereda, informa a los asistentes la intervención realizada desde el nuevo modelo, y las dificultades presentadas, como lo ha sido las intervenciones fallidas, frente a lo cual los asistentes sugieren poder realizar trabajo articulado con líderes sociales, lo cual es aceptado por el doctor Cortes, solicitando a la comunidad suministrar datos de líderes de los barrios Quiroga central, Quiroga uno, Quiroga sur e inglés, frente a lo cual el señor Angelo solicita incluir en la intervención los barrios Santiago Pérez y Centenario.

Compromiso 9. Colocar cartel en la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, donde informe la ubicación y horario de atención de la funcionaria de la Subred C.O.

La referente de participación social, Angela Reyes, informa en relación al cartel ubicado al ingreso de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, el cual contiene los horarios de atención y el servicio que se brinda, informando a su vez, que se estableció dialogo con el personal de vigilancia de la Alcaldía Local, a fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a este punto de atención



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

08/05/2023	Visita da la oficina de calidad de la Secretaria Distrital de Salud para habilitación del predio– plan de contingencia Bravo Páez	8:00 pm	10:20 a.m
------------	---	---------	-----------

Compromiso 10. Reporte desde Nuevo Modelo Territorial en Salud, del adulto mayor reportado en abandono, a referente local de adultez

El doctor Hernán Cortes, coordinador del Nuevo Modelo Territorial informa en relación a la intervención realizada con la población priorizada, resaltando nuevamente la importancia de suministrar los datos de la persona, adulto mayor referido en reunión anterior, a fin de adelantar lo correspondiente.

5. Intervención de la comunidad.

La señora Rosa María Talero Franco propone a la doctora Marcia Guacaneme, considerar la posibilidad de realizar reunión después del 18 de mayo de 2023, para conocer situación de contratación de constructora.

El señor Angelo solicita una reunión extraordinaria para informar en relación a la contratación,

6. Respuesta institucional.

La doctora Marcia Guacaneme, jefe de la Oficina de Desarrollo institucional, sugiere que la reunión solicitada sea programada la última semana del mes de mayo, a fin de contar con una respuesta a solicitud.

9. Acuerdos y Compromisos.

La referente de participación social realiza lectura de los siguientes compromisos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

08/05/2023	Visita da la oficina de calidad de la Secretaria Distrital de Salud para habilitación del predio– plan de contingencia Bravo Páez	8:00 pm	10:20 a.m
------------	---	---------	-----------

1. Reunión última semana del mes de mayo, a fin de informar estado y alternativas frente a proceso de contratación.
2. Desplegar nuevas estrategias de convocatoria del nuevo modelo territorial, salud a mi barrio, salud a mi vereda.
3. Suministro de bases de datos de líderes comunitarios, que apoyen la intervención del nuevo modelo territorial, salud a mi barrio, salud a mi vereda, por parte del señor Angelo Calderón.
4. Realizar seguimiento a los compromisos de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, establecidos en encuentro del 31 de marzo de 2023.

Los asistentes indican estar de acuerdo.

Siendo las 10:20 a.m, agotados los puntos de la agenda y a satisfacción de los que en ella intervinieron, se da por terminada la reunión.

4. Compromisos Establecidos y Responsables

Qué Tarea o Actividad	Quién Responsable	Cuando Fecha límite	Observaciones	
			Si	No
Reunión última semana del mes de mayo, a fin de informar estado y alternativas del proceso de contratación	Jefe Oficina de Desarrollo Institucional de la Subred Centro Oriente / Participación social de la Subred Centro Oriente	Última semana del mes de mayo de 2023		
Desplegar nuevas estrategias de convocatoria del nuevo modelo territorial, salud a mi barrio, salud a mi vereda.	S.D.S.	Próxima mesa de trabajo.		
Suministro de bases de datos de líderes comunitarios, que apoyen la intervención del nuevo modelo territorial, salud a mi barrio, salud a mi vereda.	Angelo Calderón	12 de mayo de 2023		
Realizar seguimiento a los compromisos de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, establecidos	Hernán Cortes	Tercera semana de mayo		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

08/05/2023	Visita da la oficina de calidad de la Secretaria Distrital de Salud para habilitación del predio– plan de contingencia Bravo Páez	8:00 pm	10:20 a.m
en encuentro del 31 de marzo de 2023.		de 2023	

Registro fotográfico





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

08/05/2023	Visita da la oficina de calidad de la Secretaria Distrital de Salud para habilitación del predio– plan de contingencia Bravo Páez	8:00 pm	10:20 a.m
------------	---	---------	-----------





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E


SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27


FORMATO ACTA DE REUNIÓN

08/05/2023	Visita da la oficina de calidad de la Secretaria Distrital de Salud para habilitación del predio– plan de contingencia Bravo Páez	8:00 pm	10:20 a.m
------------	---	---------	-----------



	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 4 FECHA: 2022-05-27	
	FORMATO ACTA DE REUNION		
FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
8-05-2023	Mesa de trabajo Proyecto infraestructura Centro de salud Bravo paz	8:00am	10:20am

5. Asistencia				
Nombres y Apellidos	Cargo	Área (unidad)	Correo	Firma
Nidia Inés Hecctor	directora Administrativa	Subgerencia Admin	directoraadministrativa@subred	<i>[Firma]</i>
Juli Paola Neira	Directora Ambulatorias	Ambulatorias	Directoraambulatorias@subred	<i>[Firma]</i>
Yolanda Buitrago Liliana Meneses	Jefa Compras Lider	OTC OTC	compras@subred lider@subred	<i>[Firma]</i>
Héctor Julio Yara A	Ref. Territorial VD	Partic. Prog. espec.	hyara@vecdunadistrital.gov.co	<i>[Firma]</i>
Dilan Esteban Aranda	Tec. Administrativo	Oficina Participa.	acreditacion@subred.centroorientegov.co	<i>[Firma]</i>
Geraldin Estupinan Sosa	Profesional Especialista	Secretaría Distrital de Salud	gestupinan@productorasdistrital.gov.co	<i>[Firma]</i>
Dany Lucia Rugeles	jefe oficina	PCYS	participacion@subred.gov.co	<i>[Firma]</i>
Angela Reyes	Referente de participación social	P.C. y S.C	participacion@subred.gov.co	<i>[Firma]</i>
Rosa Maria Talar Franco	Asesora		rosamarialtalar@gmail.com	<i>[Firma]</i>
Alida Pastora Pardo	Vicedar	Asms. R.U.L.	alidapardo@subred.gov.co	<i>[Firma]</i>
Jose Nayato Calderon	Comisionado y Vicedar	PUU	profenayato@subred.gov.co	<i>[Firma]</i>
Marcia Grany Guacaneu	Jefe Of. Atención	Dllo Inst	desemol@subred.gov.co	<i>[Firma]</i>
Shanethon Noguera	Asesora técnica	Dllo Inst	shanethon@subred.gov.co	<i>[Firma]</i>
Carlos A. Rojas Benicio	Coord. Infraestructura	Dllo Inst.	carlosrojas@subred.gov.co	<i>[Firma]</i>
Luis Ernesto Chaparro Vargu	Abogado - Apoyo Supervisor	Dllo Inst.	abogado@subred.gov.co	<i>[Firma]</i>
Leydi Tujillo Chaparro	Apoyo Jurídico Subred	Dllo Inst.	financiero@subred.gov.co	<i>[Firma]</i>




INFORMACIÓN GENERAL







PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Participación Social
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD:	Salon Comunal Bravo Paéz
TEMA:	Mesa de trabajo Proyecto Infraestructura C.S. Bravo Paéz
RESPONSABLE:	Angela Reyes

FECHA:	8-05-2023
HORA DE INICIO:	8:00 a.m
HORA DE FINALIZACIÓN:	10:20 a.m
FIRMA:	<i>[Firma]</i>

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EPS	TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Luz Marina Candiano	39630104 Veclerita	compasar	3007881646	penadriac@ciudadadelosmedicos@guadalupe.gov.co	<i>[Firma]</i>
2	Wendella Bello	41395511 veclerita	Compensar	3123581865	stellabelle19@gmail.com	<i>[Firma]</i>
3	Maria Magdalena Fierro	23603879	Fonisaon	3124024456		<i>[Firma]</i>
4	Abante Blanco	41635780	Unica eps	3194335773		<i>[Firma]</i>
5	Mareli Carricho	92086898	unika salud	310406808		<i>[Firma]</i>
6	Alfredo Quiñ	41462449	compasar	3124900152		<i>[Firma]</i>
7	Yolanda B.	3548978		3108745007		<i>[Firma]</i>
8	Yuliana Ortega	64620916	1133804			<i>[Firma]</i>
9	Olivia Alarón	311495812		41694212		<i>[Firma]</i>
10	Miriam Rodríguez	29220508	Compensar	3166915500		<i>[Firma]</i>
11	Alba Ruby BDC	39709192	compasar	3134548172		<i>[Firma]</i>
12	Carmen Torre	41517547		3209551290		<i>[Firma]</i>

INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Participación Social	FECHA:	08-05/2023	8-05-2023
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD:	Salon Comunal Bravo Paez	HORA DE INICIO:	8:00 a.m	
TEMA:	Mesa de trabajo proyecto de infraestructura Bravo Paez	HORA DE FINALIZACION:	10:20 a.m	
RESPONSABLE:	Angela Reyes	FIRMA:		

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EPS	TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Estrella Gachayn	51691703	Salud Tora	3014871113	wzciella.gachayn@gmail.com	
2	Eduardo Torres	17030616	Atenas	3143155755	eduardo.torres@atenas.gov.co	
3	Bianca Torres	41506307		3209354099		
4	DORA TORRES	52098743		3168239412	doratorres10@gmail.com	
5	Hedemir Guiter	80072032	Sonitrus	3017340756	HGuiter@saludcapital.gov.co	
6	HERNAN GOMEZ	80123406	Compensar	3219959008	hgomez@saludcapital.gov.co	
7						
8						
9						
10						
11						
12						