



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. 1 de 5

Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	RECORRIDO CON LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA PARA SUBSANACION DE NOVEDADES DE VISITA IN SITU DEL 14 DE AGOSTO DE 2025 EN MARIA CANO – CTO 633-2023				Reunión Número:	
Fecha:	23-12-2025	Hora:	11:00 AM	Lugar:	PARQUE MARIA CANO	
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION CTO 636-2023					
Archivada en:						

1. ORDEN DEL DÍA

Realizar recorrido de inspección a las observaciones realizadas en el acta de visita in situ y estabilidad, del 14 de agosto de 2025. Referentes al contrato CTO-633-2023. De obra y CTO -636-2023 de Interventoría.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

Se desarrolla por parte del contratista de obra, interventoría y el apoyo a la supervisión de la DMB, el recorrido de verificación obre las novedades presentadas en el acta de visita in situ del 14 de agosto de 2025, y en concordancia y continuidad con el acta de recorrido de verificación del 29 de noviembre de 2025, (se anexa copia), para el contrato CTO-633-2023 de obra y CTO-636-2023 de interventoría, encontrando lo siguiente:

- Teatrino: Se evidencia que el contratista reparo y subsano las novedades presentadas.
- Fisuras en los elementos de confinamiento: se evidencia que el contratista reparo y subsano las novedades presentadas.
- Escalones que conducen del parque a la vía: Se evidencia que se realizaron reparaciones con respecto a las a las dilataciones que se estaban presentando y se mejoro el aspecto de las mismas.
- Senderos de Caucho: se evidencia que se realizaron las reparaciones para lograr la adherencia del material al sendero, se realizo el sellado de las juntas del caucho a prefabricados de concreto, sin embargo, esta actividad seguirá en seguimiento.



ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06


Versión: 4

Pág. 2 de 5

Vigente desde: 07/06/2017

- Zona de skatepark: se evidencian que las reparaciones solicitadas con respecto a tratamiento de los huecos a lo largo del espacio fueron subsanadas por parte del contratista de obra.
- Bancas: se evidencia la reparación y pintura de las bancas a lo largo del parque, se realiza la reparación y fijación de banca suelta.
- Módulo de juegos para los Niños: se evidencia que el contratista reparo y subsano las novedades presentadas.
- Escalones o equilibrio para caninos: Se evidencia que el contratista reparo y subsano las novedades presentadas
- Balancín para mascotas: según lo evidenciado en el acta anterior, el contratista reparo lo solicitado en cuanto a la estructura física del balancín, no obstante, la reparación solicitada en el acta del 29 de noviembre referente al ajuste de la pendiente, no se pudo realizar debido a que el balancín fue vandalizado. En esta visita se evidencia que el balancín fue cortado a la mitad, se puede descartar que fue partido por palanca ya que la sección del tubo que conforma la estructura del balancín no se ve deformado, se evidencian trazos o cortes irregulares con posible herramienta de corte. Esto será materia de análisis por la interventoría y el contratista de obra quienes se pronunciarán al respecto mediante comunicación a la CVP.

Se indica que, exceptuando el balancín vandalizado, las demás actividades fueron atendidas por el contratista de obra. Se adjunta registro fotográfico del día de la visita.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. 3 de 5

Vigente desde: 07/06/2017





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular


ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. 4 de 5

Vigente desde: 07/06/2017





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. 5 de 5

Vigente desde: 07/06/2017



3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida

Observaciones:

--

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Se Anexa Listado de asistencia.		

