

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2026

**Señora
CONCEPCION CASTAÑEDA**

vocera veeduría
DIAGONAL 50 S #54-85
con.cabe@hotmail.com
Bogotá, Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORME DE AVANCE Y DOCUMENTOS
TECNICOS DE CONSORCIO HOSPITAL E INTERVENTORIA DE OBRA TORRE DE
URGENCIAS EL TUNAL

Cordial saludo señora Concepción,

En atención a su solicitud como vocera de la Veeduría Ciudadana para el seguimiento de la obra Urgencias El Tunal, y actuando en representación de los intereses de la comunidad, formalmente enviamos la siguiente documentación:


- (2) últimos informes mensuales de actividades entregados por el Consorcio Constructor y aprobados por interventoría (correspondientes a septiembre y octubre de 2025, debido a que a la fecha no han subsanando las observaciones del informe de noviembre y diciembre, y no han entregado los siguientes informes de los meses de enero y febrero de 2026).
- (2) últimos informes mensuales de actividades entregados por la Interventoría (correspondientes a los cortes de enero y febrero de 2026).
- Documento técnico de la entrega final de la fase de diseños e informe de febrero entregado por la interventoría donde se deja la trazabilidad del avance de diseños que continúan en proceso, estos se encuentran en el ítem 4.4, ítem 5.2.4, ítem 5.2.5 y ítem 5.2.6 del informe en mención, todos los diseños que están inmersos en el proyecto son de vital importancia para cumplir con la normativa vigente y de habilitación hospitalaria.

2026300-007423-1

- Plan de intención enviado por el contratista de obra el 23 de enero de 2026 buscando recuperar el retraso de avance en actividades críticas y que a la fecha no se ha cumplido, dicho plan de intención en cada comité semanal variaba en las fechas de inicio debido a que el contratista de obra reprogramaba las fechas de inicio de las actividades debido a que no cumplía con las fechas anteriores (se anexa temas de agenda del comité del 06 de marzo de 2026 y el acta que se generó de este comité, cabe aclarar que esta acta es realizada por la Interventoría y se encuentra en revisión y validación por la Secretaría Distrital de Salud y por la Subred Sur).

Agradecemos su atención y seguimiento como veeduría ciudadana.

Cordialmente.



VIVIANA MARCELA CLAVIJO

Gerente

Despacho del Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Anexo: 2 informes contratista obra (septiembre y octubre 2025), 2 informes interventoría (enero y febrero 2026), documento entrega final fase de diseños, temas agenda comité 206, acta comité de obra 06 de 2026, plan de intención enviado el 23 de enero de 2026 por contratista obra.

Elaboró: BRAYAN BERNARDO BARRAGAN ZAMBRANO / ODI

Revisó: CLAUDIA YILENY GRIMALDO DUQUE / ODI

Aprobador NICOLAS SUAREZ CASALLAS / ODI

2026300-007423-1