

Sector	Entidad	2. DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO		4. SEGUIMIENTO AL COMPROMISO							
		Compromiso	Indicadores					Reporte avance compromiso			
			Tipo de Indicador	Nombre del Indicador	Fórmula de cálculo	Meta final Indicador	Medio de verificación	Avance de ejecución de la meta	Porcentaje de avance del compromiso	Recursos ejecutados (M. pesos)	Descripción cuantitativa del avance del compromiso
Desarrollo Económico, Industria y Turismo	Instituto Distrital de Turismo	Elaborar e implementar los protocolos de seguridad turística para los centros orientales dirigida a los operadores de servicios turísticos y las entidades que tienen competencia en el sector.	Eficacia	Protocolo de seguridad para un atractivo turístico en Centros Orientales	% de avance en las actividades para la elaboración del protocolo de seguridad para un atractivo turístico en Centros Orientales programadas	100%	Documento Protocolo de seguridad	Elaboración del diagnóstico para elaborar el protocolo de seguridad en el santuario Quebrada Las Delicias	30%	Gestión de la Entidad	Se elaboró diagnóstico para el protocolo de seguridad en el santuario Quebrada Las Delicias, el cual incluyó la consultoría de una matriz de riesgo identificada por las entidades comprometidas: CAS-SDP-PPCS-SDA-FCS, Chaparrero Policía Turismo, Bomberos, Secretaría de Seguridad, representantes comunidad.
		Se implementará un sistema de señalización turística en el Cementerio Central, el cual contribuirá al mejoramiento de la seguridad en este atractivo de la ciudad.	Eficacia	Señales turísticas implementadas en Cementerio Central	No de señales turísticas implementadas en el Cementerio Central / No. De señales turísticas programadas para instalar en el Cementerio Central	100%	Informe final Contrato 226 de 2017	11 señales implementadas	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración del diagnóstico para la señalización del cementerio correspondiente a 11 señales tipo ítem con letras braille y 8 bolardos identificativos ubicados en el ovalo principal del Cementerio. Proceso de implementación de la señalización en el Cementerio Central incluyó el desarrollo de actividades como: <ul style="list-style-type: none"> Revisión de revisión de actividades en campo Validación de localización de señales Elaboración de planimetría y manual de imagen para la elaboración de contenidos Proceso técnico de revisión de planos constructivos de señales turísticas para su fabricación. Escapación del terreno para la construcción de las cimentaciones de las señales turísticas Fabricación de las canchales de refuerzo en varilla y plancha para las cimentaciones. Aplicación de arte y contenidos de las señales, en control compartido por el Ministerio de Cultura, el Instituto Distrital del Patrimonio Cultural – IDPC, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y la Fundación Salvaguarda – FESMP Cementerio Central. Instalación física de las 11 señales tipo T a ser en acero inoxidable, señal que posee un sistema básico de estructura portante, contenidos gráficos, vellos de caramento y capuchón metálico superior con base de acero inoxidable en la parte inferior. Entre otros materiales de piedra braille para cada una de las caras de las señales. Finalmente, las señales tienen un sistema de cimentación de 70x20x40 cm que conforman un dado de concreto armado de 300 mm con sus respectivos vellos de anclaje y pernos de anclaje. Adicionalmente se elaboraron 13 bolardos de identificación en piedra mítica de tono amarillo con una cimentación confirmada por un dado de concreto de 30x20x20 cm con una plancha y sus respectivos pernos, bolardos de identificación que sirven como apoyo para el reportaje del espacio. 	\$ 204.301.309	

Folio de reporte del financiamiento
Octubre 30 de 2018
Octubre 30 de 2018