



LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE EVALUACIÓN

EVENTO: Asistentes Segundo Comité de Participación Ciudadana - Parque Japon

HORA INICIAL: 5:00pm HORA FINAL: \_\_\_\_\_ LUGAR: Salón Social edificio Avenida - Calle No. 11 A 20

FECHA: 10 / 4 / 2019

No.	NOMBRE	CARGO	REFERENCIA	SEÑALA	ENTREGA	DIFERENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRO	GOBIERNO ELECTRONICO	TELÉFONO
1	Pillervo Diaz	Vecino						
2	Mra Chaves	Vecina						
3	Yury S Alvarez P.	Compartista	Vecinaria					
4	Catalina Jimeno	Compartista	Vecinaria					
5	Edna J. Jimeno	Compartista	Vecinaria					
6	Wesley	Compartista	Vecinaria					
7	Silvia Lopez	Compartista	Vecinaria					
8	Vicente Jimeno	Compartista	Vecinaria					
9	Hider Haldemado Jimeno	Compartista	Vecinaria					
10	Norman Felipe Jimeno	Compartista	Vecinaria					
11	Nubia Diaz	Compartista	Vecinaria					
12	Estuardo A. Jimeno	Compartista	Vecinaria					
13	Yury Jimeno	Compartista	Vecinaria					
14	Yury Jimeno	Compartista	Vecinaria					
15	Yury Jimeno	Compartista	Vecinaria					
16	Yury Jimeno	Compartista	Vecinaria					
17	Yury Jimeno	Compartista	Vecinaria					
18	Yury Jimeno	Compartista	Vecinaria					
19	Yury Jimeno	Compartista	Vecinaria					
20	Yury Jimeno	Compartista	Vecinaria					
21	Yury Jimeno	Compartista	Vecinaria					
22	Yury Jimeno	Compartista	Vecinaria					
23	Yury Jimeno	Compartista	Vecinaria					
24	Yury Jimeno	Compartista	Vecinaria					
25	Yury Jimeno	Compartista	Vecinaria					



N.A.	<b>COMITÉ/REUNIÓN: Segundo Comité de Participación Ciudadana</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AA</b>
<b>ACTA No. 2</b>		10	4	2019

<b>LUGAR:</b>	Salón social edificio Arcaduz - Calle 88 No. 11 A 20	<b>HORA DE INICIO:</b>	5:00 PM	<b>HORA FIN:</b>	7:50 PM
---------------	--	------------------------	---------	------------------	---------

<b>ASISTENTES</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
Guillermo Díaz	Comunidad	Comunidad
Lina Chaves	Comunidad	Comunidad
Yudy S. Alvarez P.	Contratista Veeduría Distrital	Contratista
Catalina Triviño	Contratista Veeduría Distrital	Contratista
Gloria Patricia Perez	Res. Social Interventoria	Interventoria
Clara Elvira Mejía	Comunidad	Comunidad
María Inés Roa	Comunidad	Comunidad
Edmundo López	Comunidad	Comunidad
Ricardo Pizarro	Comunidad	Comunidad
Hector Maldonado Barrios	Consortio Titanium - Contratista	Representante Legal
Norman Giraldo	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	Apoyo a la Supervisión
Nubia Díez	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	Profesional Ambiental IDRD
Gustavo Perdomo	Consortio Titanium - Contratista	Profesional Ambiental Contratista
Edwin Ruiz	Consortio Titanium - Contratista	Profesional SISO Contratista
Beatriz Aristizabal	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	Profesional Social IDRD
Camila López	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	Profesional Social IDRD
Luisa Mendoza M	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	Gestora Social IDRD
Ricardo Callejas	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	Profesional de Apoyo IDRD
Angélica Sierra	Consortio Titanium - Contratista	Residente de Obra Contratista
Tatiana Torres	Consortio Titanium - Contratista	Residente Técnico Contratista
Jenny Paola Casas A.	Consortio Titanium - Contratista	Residente Social Contratista
Luis Timaná	Residente Interventoría	Interventoría

<b>ORDEN DEL DIA</b>	
1. Bienvenida	4. Inquietudes de la Comunidad (Preguntas y respuestas, 1 Hora).
2. Lectura de compromisos acta anterior	5. Programación próxima reunión
3. Informe avance: •Componente Técnico •Componente Ambiental •Componente Seguridad y Salud en el Trabajo •Componente Social	6. Despedida.

<b>TEMAS TRATADOS</b>
<p>Inicia con la intervención la profesional social Beatriz Aristizabal (IDRD), da la bienvenida a los presentes e informa que el listado de asistencia que se está pasando no es aprobación del acta, si no el soporte de los concurrentes a la reunión. Aún así muchos de los presentes no quisieron firmar el formato. Da excusas en nombre propio a los integrantes del comité por el cambio de fecha para esta reunión debido a que por cruce de agendas le era imposible asistir. También se establece con la comunidad realizar las reuniones mensuales todos los segundos miércoles de cada mes a las 5:00pm. <b>Nota:</b> Se puede presentar un evento extraordinario, lo que puede hacer variar el día y la hora de la reunión con el comité de participación, lo cual se tendrá en cuenta para dar aviso máximo ocho días antes.</p>
<p>Interviene entonces el señor Walter Martínez (Comunidad) informando que recibió el acta del primer comité de participación ciudadana y nota que hay cierta distorsión entre lo que el manifestó en la reunión y lo que está escrito. Responde entonces la Profesional Social (IDRD) Beatriz Aristizabal haciendo claridad a los asistentes que tengan observaciones que las pueden reunir y anexar al acta.</p>
<p>La residente de obra Arq. Jeny Angelica Sierra inicia la presentación de los asistentes por parte del IDRD, Interventoría y Contratista. Continúa con la lectura de los compromisos del acta anterior:</p> <p><b>1er Compromiso:</b> disponer de unos paletos que adviertan de la construcción de obra, la cual se cumple por parte del contratista al siguiente día del comité (evidencia con registro fotográfico).</p> <p><b>2do Compromiso:</b> Ubicar señalización de piso y reductores de velocidad, si es aprobada a solicitud del PMT y se hagan las diligencias correspondientes. No es aprobada por movilidad, por tanto no permiten la señalización solicitada por la comunidad.</p> <p><b>3er Compromiso:</b> Informe sobre las visitas y cuidado de los árboles una vez al mes en las reuniones: Se muestra a la comunidad un cuadro del consolidado de visitas de seguimiento de los individuos arbóreos por parte del JBB (Jardín Botánico de Bogotá), iniciando el 19 Febrero del 2019 al 05 de Abril del 2019.</p> <p><b>4to Compromiso:</b> enviar a la comunidad la última versión del diseño del parque: Por parte de la supervisión (IDRD) el Ing. Norman hace la entrega en físico del plano. Interviene el sr. Walter (comunidad) quien informa que se solicitó el plano en digital no en físico, a lo que se responde que el archivo es muy pesado y por esto se optó por entregar en físico, pero que no hay ningún problema y el plano se quemará en un CD para su respectiva entrega.</p> <p><b>5to Compromiso:</b> Enviar a la comunidad los proveedores que tiene el consorcio para la instalación del piso. En las diapositivas se da a conocer un cuadro con el consolidado de oferentes y el escogido.</p>

*Jenny*

La residente de obra Arq. Jery Angelica Sierra continúa con su exposición en cuanto al informe de avance de obra para este segundo comité de participación: Se realiza la descripción de actividades ejecutadas del 1 a 31 de Marzo de 2019 en un cuadro de consolidado por ITEMS, Preliminares; 100% actividades ejecutadas, Demoliciones; 80% ejecutada, Desmonte y retiro; 90% ejecutado Excavaciones; 37% ejecutado Moviliario; 30% ejecutado, Cerramiento en lámina; 65% ejecutado. Avance de obra: 7.5% ejecutado VS 3.37% programado. Ante la intervención de varias personas de la comunidad el señor Guillermo Díaz solicita a todos los presentes respeto ante la agenda que se presentó desde el inicio en la que se manifiesta que las preguntas y respuestas se hará al finalizar la presentación del avance del proyecto.

Interviene la Señora Clara Mejía (comunidad) manifestando que el contratista no presentó el COI a tiempo y por eso no fue aprobado en su totalidad: La Residente de obra Angelica Sierra informa que para presentar el COI se tienen 15 días después de la etapa de pre-construcción por esto se paso una vez firmada el acta de inicio de obra; este COI, fue aprobado el 31 de enero de 2019. Interviene Nubia Diez Ingeniera Ambiental (IDRD) quien informa a la comunidad que si desean pueden revisar la página de la Secretaría de movilidad y allí encontrarán la información que requieren con respecto al COI del proyecto. Se socializa a la comunidad la aprobación del COI No. 11, del 14 de marzo de 2019, en el cual autorizan el cierre de la carrera 11A, para utilizar este espacio por parte de la obra como patio de maniobras, esta actividad se puede realizar después del 25 de abril de 2019.

Continúa la exposición del componente ambiental en la que se da a conocer que en la dispositiva en rojo se señala los (6) árboles talados y (3) trasladados. Interviene el señor Guillermo Díaz (comunidad) solicitando que para la próxima reunión se grafique en el plano la posición actual de los arboles. Interviene de nuevo la expositora quien da a conocer el plan de manejo ambiental, campañas ambientales, la seguridad y salud en el trabajo. Luego da el avance del componente social: en el que se da a conocer una acta de vecindad adicional que se realizó del monumento que se encuentra en el parque. El siguiente programa que es Mano de obra no calificada de la zona del proyecto para cargos de ayudantes estratos 1,2 y 3 se establece contacto con la Alcaldía Local de Chapinero para la contratación de personal. Se da a conocer un cuadro con el consolidado de PGR que se encuentran vigentes, y las que se dieron solución inmediata con evidencia fotográfica. Se vuelve a dar la información del programa de atención a la comunidad, en donde se atienden oportunamente las manifestaciones recibidas y se presenta la nueva residente social que estará presta a atender cualquier requerimiento.

#### ESPACIO PARA PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Continuando con el orden del día, sigue el espacio de preguntas y respuestas de la comunidad, para lo que la señora Clara Mejía (Comunidad) solicita un espacio para presentar unas diapositivas con información que ellos considera pertinente. Interviene entonces Camila López Profesional Asuntos Locales representante del IDRD quien hace la moderación del tiempo y así poder garantizar la participación de los asistentes.

Inicia la presentación la señora Clara Mejía (Comunidad) dando a conocer a los presentes unas diapositivas con información de las reuniones convocadas a la comunidad, permisos del COI, PMT y IDPC, derechos de petición, terminos de referencia que ha tenido el proyecto, Salud-canchas sintéticas y zona de niños, área del lote parque japon, en la cual solicita se den a conocer realmente las áreas de intervención del proyecto. Esta información genera interrogantes a lo asistentes para lo cual interviene Nubia Diez profesional Ambiental del (IDRD) quien informa que la generalidad de las fichas técnicas tienen sus limitantes y estudios de toxicidad. Luego interviene la Profesional Social Beatriz Aristizabal (IDRD) dando a conocer que toda información debe estar en revista indexada (avalada).

A continuación interviene por parte de la comunidad el señor Guillermo Díaz quien pide la palabra para opinar con respecto a lo expuesto por la señora Clara Mejía (Comunidad): el 80% de lo expuesto ante la información de las canchas sintéticas el tiene otro tipo de información, según lo que él ha vivido y experimentado en cuanto al uso de estas canchas, el caucho lo que genera es amortización de golpes. También solicita información si el parque quedará bien iluminado, sugiere que se coloque en el plano el lugar exacto de los árboles que se encuentran actualmente y que fueron trasladados. Agradece por la información que se da sobre el avance de obra, y da a conocer que es importante la siembra de más arboles ya que es consciente de que los que se encuentran en el parque algunos estan muy enfermos.

La residente de obra Angélica Sierra hace entrega en físico a los asistentes de tres copias del acta del primer comité de participación ciudadana, con sus anexos de compromisos (1 lo recibe la señora Clara Mejía, 1 el Sr Walter Martínez y 1 el Sr Guillermo Díaz), habiendo enviado el acta a los participantes del comité por correo electrónico con anterioridad. Adicionalmente se entrega un plano en tamaño Pliego el cual lo recibió el Sr Walter Martínez.

Interviene entonces la profesional Ambiental, representante del IDRD Nubia Diez quien responde a la comunidad que la compensación de árboles (siembra) se hará a finalización de obra para evitar la contaminación que se esta generando, también teniendo en cuenta las normas JBB (Jardin Botánico de Bogotá) y criterios. Comenta que la compensación arborea no solo se hará en el parque japon si no en parques aledaños. Interviene entonces el Doctor Edmundo López (comunidad) quien dice que lo que no se ha aprobado es la incidencia de cáncer por el uso de canchas sintéticas, en Estados Unidos la política pública orienta a la comunidad con letreros en los parques sobre no comer dentro de estas áreas, al salir de las canchas sintéticas se recomienda bañarse para evitar inconvenientes de salud (alergias). Pregunta el Doctor Edmundo (Comunidad) si la administración del parque van a ubicar letreros sobre la precaución y uso adecuado de las canchas sintéticas. El Ing Norman Giraldo, Apoyo a la supervisión (IDRD) responde que la señalización del uso y recomendaciones se vienen instalando en todos los parques (Canchas) y estan estipuladas dentro de la señalización del proyecto.

El señor Walter Martínez (comunidad) realiza su intervención felicitando a la señora Clara Mejía por la participación en su exposición. Da a conocer lo molesto con la administración que está utilizando el esmad contra la comunidad en los diferentes parques que van a intervenir; pregunta: ¿Cuál es la composición de la cancha, a que profundidad va y cuál es el estado real de los árboles trasladados? El Ingeniero Norman Giraldo, Apoyo a la supervisión (IDRD) responde: Para que puedan verificar el estado actual de los árboles propone programar un recorrido con alguno de los representantes del comité, contratista y representantes del Jardin Botánico de Bogotá. Para responder la composición o estructura de la cancha informa que hay un nivel de desplante de 1,40, capa de rajon 20 cm, Capa de geotextil, capa en sub base de 20cm -capa de sello en base 20cms, Geocelda + gravilla 20cm, que sirve de filtro para la escorrentia de la cancha, luego si viene el terminadoo del piso que es la grama sintetica.

Esta misma estructura se realiza en una cancha natural, con los mismos drenes, se informa que para el proximo comité se entregara undetalle o corte para que la comunidad observe y entienda como es la estructura de la cancha; el Ing Norman Giraldo, Apoyo a la supervisión (IDRD) también hace claridad a los presentes, que el proyecto se esta acogiendo con la norma del POT en cuanto a las áreas del parque japon, y que las áreas de las zonas verdes incluye juegos infantiles, andenes perimetrales, senderos y plazoletas arborizadas. Interviene la señora Clara Mejía (Comunidad) solicitando que los cambios que se realicen en los diseños a implementar, sean mostrados - divulgados a los representantes del comité de participación ciudadana. También informa que el Diseñador no ha entregado los planos definitivos. Toma la palabra La Profesional Social Camila López (IDRD) quien da a conocer que los diseños son susceptibles de cambios.

Interviene el Ing Norman Giraldo, Apoyo a la supervisión (IDRD) quien informa que en el próximo comité se respondera lo concerniente a las áreas a intervenir. Hace claridad que el perimetro del parque es 5.961 metros. Con esta intervención culmina el tiempo de intervenciones y damos por cerrado el comité de participación ciudadana.

*Juan*

**COMPROMISOS**

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Los representantes del comité de participación ciudadana se reuniran para incorporar un anexo aclaratorio con las observaciones del acta anterior. Y la harán llegar al correo electrónico del contratista.	Comité de Participación Ciudadana	08/05/2019
Proveedores de Grama estarán definidos para la próxima reunión.	Contratista	08/05/2019
Una dispositiva donde se evidencie la ubicación exacta de los árboles trasladados.	Contratista	08/05/2019
Para todas las reuniones por respeto a todos los presentes se sugiere dejar en silencio el celular para no interrumpir a los expositores.	Contratista, Representantes del IDRD y Comité de participación ciudadana	N.A.
Descripción de la estructura de la cancha, y dimensiones exactas	IDRD, Consorcio Titanium	08/05/2019
Aclaración áreas de intervención.	Contratista	08/05/2019
Entrega a los representantes de la comunidad del plano en digital.	IDRD	08/05/2019

**EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN**

¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				
Muchos de los asistentes se refusan a firmar la asistencia aún sabiendo que la Profesional Social Beatriz Aristizabal (IDRD) informó a los asistentes que la firma solo aplicaba para la asistencia al comité de participación y no avala nada más.				

Siendo las 7:50 pm se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCÓ		SECRETARIO (S) <small>si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.</small>	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Jenny Paola Casas A.	NOMBRE	Jeny Angelica Sierra M.
CARGO	Residente Social	CARGO	Residente de Obra

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Jenny Paola Casas A.
---	----------------------

SEGUNDA REUNIÓN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - Miércoles 10 de Abril de 2019



*José*