

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 96803  
**Número de orden de compra a modificar:** 24288  
**Entidad compradora:** Alcaldía Local de Teusaquillo  
**Nombre del solicitante:** Luisa Fernanda López Guevara  
**Proveedor:** UT BOGOTA ALCALDIAS SEGURIDAD CIUDADANA  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Video-vigilancia ciudadana  
**Tipo de Solicitud:** Modificación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2019-08-22 11:56:35

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-08-26	2019-10-26

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
21827	Video Vigilancia	509	509	

## Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	vl01-Bienes y Servicios de Videovigilancia	1.0	Unidad	622599000.00	509	622599000.00

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

Considerando los aspectos técnicos que han afectado el cronograma de actividades, esto es, cortes presentados en la imagen de 6 de los 28 puntos instalados, por falla generadas en ETB, las cuales fueron reportadas por el operador en el oficio 20196310096442, las partes disponen prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra por el término de dos (2) meses más, a efectos de garantizar la cabal y correcta ejecución de las actividades contractuales.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Leisel López Guerrero

Documento: 101841055

①



Firma de proveedor

Nombre: Nohora Ines Albornoz Bello

Documento: 41.785.094