



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

Informe de Gestión POA - Nivel Central

Oficina Asesora de Planeación

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS

INFORME DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL

AÑO 2019

Arquitecto Johnny Edward Padilla Ariza
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Bogotá, D.C. 31 de diciembre de 2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

Informe de Gestión POA - Nivel Central

Oficina Asesora de Planeación

I. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – ACTIVIDADES POA

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO

Construir, mejorar y dotar la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin de contar con espacios dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica pedagógica y administrativa.

1.1 Actividad

N°	Actividad / Tarea	Cantidad	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Total
			1er	2do	3er	4to	1er	2do	3ro	4to	
1	Orientar los Comités de Mantenimiento Escolar de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Uso Conservación y Mantenimiento de las Plantas Físicas de los Colegios del Distrito (Resolución 2280/08)	886	269	237	220	160	269	237	220	160	100%
2	Entregar a la comunidad educativa los colegios nuevos, restituciones, terminaciones y ampliaciones y jardines infantiles que se encuentran en el Plan de Desarrollo.	14	5	2	2	5	5	5	3	5	129%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

Informe de Gestión POA - Nivel Central

Oficina Asesora de Planeación

3	Entregar las obras de mejoramiento de la infraestructura física de los colegios distritales. (Mejoramientos en primera infancia, mejoramientos en cocina y comedores, mejoramiento en colegios en administración del servicio educativo, mejoramientos en colegios que brindan atención en Jornada Única e intervenciones - según demanda- de emergencias y servicios públicos en sedes educativas y administrativas).	131	10	10	40	60	22	9	34	66	100%
4	Entregar las consultorías de estudios y diseños que permitan adelantar la ejecución de las obras de infraestructura educativa para colegios nuevos, restituciones, terminaciones y/o ampliaciones. (Incluye los proyectos cofinanciados por el MEN).	6	0	1	1	4	2	0	1	3	100%
5	Elaboración de levantamientos topográficos para adquisición y/o saneamiento de predios.	54	18	36	0	0	18	57	0	0	139%
6	Estructurar los estudios técnicos requeridos para adelantar los procesos precontractuales correspondientes a los proyectos de infraestructura a cargo de la dirección.	100	1	1	1	1	1	1	1	1	100%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

Informe de Gestión POA - Nivel Central

Oficina Asesora de Planeación

7	Realizar la evaluación técnica de procesos precontractuales correspondientes a los proyectos de infraestructura a cargo de la dirección.	100	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
8	Realizar actividades de Gestión Social con la participación de comunidades y organizaciones para los colegios en construcción: nuevos (se incluyen lotes), restituciones, ampliaciones, terminaciones.	263	93	50	80	40	93	50	80	40	100%
9	Realizar seguimiento a las respuestas de los PQRs recibidos por la DCCEE y al Sistema Integrado de gestión de correspondencia SIGA.	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
10	Realizar el seguimiento a los Planes de Mejoramiento.	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
Total											107%

1.1.1 Logros

Se destaca la entrega a la comunidad educativa de colegios nuevos, restituciones, terminaciones, ampliaciones e infraestructura de primera infancia; lo que generó un impacto positivo en el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Se realizó la entrega de 18 proyectos durante la vigencia 2019 de los 14 programados: El Ensueño, Jorge Isaacs, Atahualpa sede B, Rogelio Salmona, las Margaritas, Colegio Industrial Técnico Piloto Sede A, Las Américas, Carlos Albán Holguín, Nidia Quintero y O.E.A Sede A, Bicentenario (San José de Meryland), Julio Garavito Armero y Marsella, Gustavo Restrepo - sede José Acevedo y Gómez, Nuevo Chile, José Eustacio Rivera (Metro Vivienda), Prospero Pinzón y el jardín Rodrigo Lara (Candelaria Aprocade), garantizando el acceso a la educación y beneficiando así a 19.405 niños. Se superó la meta debido a que se cumplió con los cronogramas establecidos lo que permitió la entrega de 4 proyectos más.

Así mismo, se logró una mayor sensibilización de los directivos docentes y representantes de la comunidad educativa, lo que permitió concientizar sobre el uso de las instalaciones educativas para su conservación. Se adelantaron un total de 886 comités de mantenimiento en todas las localidades del Distrito. Con este logro se previene y se pueden detectar problemas de infraestructura para evitar el deterioro de los colegios.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

Informe de Gestión POA - Nivel Central

Oficina Asesora de Planeación

Durante la vigencia 2019 se evidenció un desarrollo positivo de las actividades programadas dentro del Plan Operativo Anual de la DCCEE en el ámbito técnico, jurídico, financiero y social.

1.1.2 Dificultades y Medidas Correctivas

Seguir realizando seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo anual para minimizar y tomar acciones oportunas a los impactos que se puedan generar por factores internos y externos.

1.1.3 Retos para la siguiente vigencia

Seguir garantizando el acceso, pertinencia, calidad y equidad en la prestación del servicio educativo, promoviendo estrategias de articulación de la educación con la demanda de la ciudad y las necesidades de sus habitantes por medio de la construcción, conservación y mejoramiento de la infraestructura escolar.

Elaboró: Claudia Marcela Duarte Cepeda, cduartec@educacionbogota.gov.co, Ext 3142

Revisó y aprobó: Johnny Edward Padilla Ariza, jepadilla@educacionbogota.gov.co, Ext 3140-3141