

Al contestar, citar estos datos:

\*20201000092481\*

Radicado: 20201000092481 de 27-03-2020

Pág. 1 de 1

Bogotá D.C.; viernes 27 de marzo de 2020

Doctor:

**GUILLERMO RIVERA**

Veedor Distrital

AV CALLE 26 N° 69-76 EDIFICIO ELEMENTO TORRE 1 PISO 3

Bogotá D.C.

Asunto: Notificación de Suspensión de acciones del Plan de Contingencia para ejecución del Proyecto “Construcción y dotación CAPS Diana Turbay”.

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente, me permito informar que la ejecución del Proyecto “*Construcción y dotación CAPS Diana Turbay*” fue adjudicado a través de la Resolución de Adjudicación No. 142 del 3 de marzo de 2020 del Concurso de Méritos No. 2 a la firma Consorcio Salud MB con el cual se suscribió el Contrato 02-BS-021-2020 y la obra se adjudicó mediante Resolución 106 del 25 de febrero de 2020 del proceso de Licitación Pública No. 02 de 2019 al proponente CONTEIN S.A.S con el cual se suscribió el contrato 02-BS-020-2020, no obstante, teniendo en cuenta el Decreto 417 del 17 de marzo 2020, mediante el cual el señor Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el Territorio Nacional por el término de treinta (30) días calendario, con ocasión de la pandemia del COVID-19 y el Decreto 457 del 22 de marzo 2020 por el cual se decretó el Aislamiento Preventivo, éste requiere ser suspendido a razón de la coyuntura actual, por tanto, no ha sido posible reportar en la Plataforma Colibrí avances respecto a la ejecución de acciones del Plan de Contingencia acordados en la reunión realizada con la comunidad, por cuanto las acciones de adecuación previstas ameritan el desplazamiento de obreros y por las razones mencionadas en este momento no son posibles de ser ejecutadas, lo cual estará aplazado hasta que las medidas del Gobierno Nacional así lo permitan.

Por otra parte, se precisa que en la actualidad se mantiene la prestación de servicios en el CAPS Diana Turbay sin afectación alguna.

Para fines pertinentes.



**MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS**

Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Elaboró: Alexandra Uribe Mejía – Profesional Especializado Oficina Asesora Desarrollo Institucional *Auribe*  
Marcia Greicy Guacaneme Valbuena – Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional *Greicy*  
Revisó: Marcia Greicy Guacaneme Valbuena – Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional *Greicy*  
Aprobó: Martha Isabel Delgado Delgado – Asesora de Gerencia *MD*