

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E****ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO****MI-SIG-SIG-FT-01 V4****NOMBRE DE LA REUNIÓN:** REUNIÓN VEEDORES CONVENIO 1186 DE 2017- PROYECTO TERMINACIÓN Y ADECUACIÓN TORRE 2 DE LA USS MEISSEN**RESPONSABLE:** Dra. Mónica Salguero, Líder proyectos Subred Sur E ingeniero Cristian Doncell, Referente Convenio Oficina de Gestión de Proyectos Subred Sur.**SECRETARIO:** Rosa T. Quintero. Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar USS Vista Hermosa**REUNIÓN No.04****FECHA:** Junio 24 de 2022**HORA INICIO:** 9:00 a.m.**LUGAR:** Oficina Obra II Torre USS Meissen**HORA FINAL:** 11:00 a.m.**1. OBJETIVO:**

Realizar mesa de diálogo veeduría y recorrido obra convenio 1186 del 2017 "DOTACIÓN Y TERMINACIÓN TORRE II USS MEISSEN.

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia DI-DE-FT-07"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5	Se anexan lista de asistencia				

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Saludo y presentación del objetivo de la reunión.
2. Lectura del acta anterior
3. Socialización avances convenio 1186 del 2017 "Dotación y terminación Torre II USS Meissen".
4. Aclaración de inquietudes a la Comunidad y establecimiento de compromisos
5. Cierre

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

- (5) Veedores, participan activamente en la Mesa de Dialogo
- Arquitecta Ana González. Subred Sur.
- Profesional De Participación Comunitaria Ciudad Bolívar Subred Sur. Rosa Tulia Quintero

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Realizar visita a la obra en el mes de Junio de del 2022. El cual se está realizando hoy 24 de junio de 2022

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Se da un saludo y presentación del objetivo de la reunión por parte de la profesional de Participación Comunitaria de Ciudad Bolívar Dra. Rosa Tulia Quintero, quien da a conocer el objetivo de la reunión, el cual es conocer los avances a la fecha del proyecto convenio 1186 del 2017 "Dotación y terminación II Torre USS Meissen
2. Se da lectura del acta anterior la cual es aprobada por unanimidad.

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E****ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO****MI-SIG-SIG-FT-01 V4**

3. Socialización de avances del Proyecto convenio 1186 del 2017 "Dotación y terminación II Torre USS Meissen. La Arquitecta Ana González, propone a los veedores realizar el recorrido por la obra, con el fin de que puedan evidenciar la terminación final de cada uno de los pisos, se recorre cada piso se muestra el estado actual de los espacios entregados, en este caso todos los consultorios, laboratorio, servicio de urgencias y emergencias y zonas administrativas, dejando la claridad que el sótano es la parte que falta por terminar.

El centro de atención ya cuenta con toda la dotación como mobiliario y equipos médicos. Finalizado el recorrido los veedores dan visto bueno a los avances, y a la espera de la inauguración del centro de salud y a la espera de la confirmación de la fecha de inauguración.

4. Aclaración de inquietudes a la Comunidad y establecimiento de compromisos.

En general todos los veedores manifiestan satisfacción por los avances y de la obra y felicitan a la Subred por toda la gestión realizada.

5. Cierre. Siendo las 11:00 a.m. se da por terminada la reunión.

NOTA: Los veedores manifiestan que no realizarán informe de seguimiento (Anexo 2) de la veeduría, ya que refieren que en las actas queda registrada toda la información que se trabaja en cada mesa de diálogo mes a mes y se hace lectura del acta la cual es aprobada en la siguiente reunión.

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Realizar reunión de cierre de la veeduría de la Torre II USS Meissen, después de la inauguración	Reunión presencial	Agosto de 2022	Dra. Mónica Salguero. Líder proyectos Subred Sur. Rosa Tulia Quintero. Profesional de Participación.

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

SECRETARIO REUNIÓN

Rosa Tulia Quintero P.
Profesional Participación Ciudad Bolívar Subred Sur



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

PS-PAR-F1-05 V2

N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACION COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	NUMERO TELEFONO Fijo	ESPCIO COMUNITARIO: NUMERO CELULAR	CORREO	FIRMA	Hora de Inicio y Fin de la Reunion
									HORA DE INICIO: 8:30 HORA TERMINACION: 12:00
1	JACKELINE RICA M	52373502	USS Maisen	19		3115865337		JACKELINE RICA M	8:30 - 12:00
2	WILDIRIO HUENIJA	47448720	USS. MEISSEN	19		3195496714			8:30 - 12:00
3	JEREMIA	2375375	USS Maisen	19		3195496714		JEREMIA	8:30 - 12:00
4	EDUARDO LOZANO	19435455	USS Meissen	19		3143455120			8:30 - 12:00
5	ANABELIAS GONZALEZ	52411839	USS Meissen	19		3115274382		ANABELIAS GONZALEZ	8:30 - 12:00
6	EPITAFONIO GUERRA	79417943	ASU Maisen	19		3127515142		EPITAFONIO GUERRA	8:30 - 12:00
7	JAVIER R. JIMENEZ	79837615	ASOUSS MEISEN	19		3144468649		JAVIER R. JIMENEZ	8:30 - 12:00
8	AUGUSTO MORENO	171911109	VEEDURIA TADDER	19		3202846585			8:30 - 12:00
9	Helbert Rayo	79.810.560	Interventoria	6		3017832579			8:30 - 12:00
10	Rosa Quintana	52921367	Subred Sur Participaciones	19		3227966610			8:30 - 12:00
11	Ana Gonzalez	52269351	Subred Sur			3203458403			8:30 - 12:00
12									
13									
14									
15									