


<b>FORMATO</b>			
<b>ACTA DE REUNIÓN</b>			
<b>CÓDIGO</b> FO-PE-14	<b>PROCESO</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>VERSIÓN</b> 5	

<b>FECHA</b>	17/08/2022	<b>HORA INICIO</b>	03:00 p.m	<b>DURACIÓN (HORAS)</b>	2 Horas	<b>ACTA No.</b>	
<b>ASUNTO</b>	CV7 T3 Estaciones						
<b>CONTRATO /PROYECTO</b>	1368 - Interventoría integral a la actualización, complementación, ajustes de los estudios y diseños existentes, y/o elaboración de los estudios y diseños, para el corredor verde de la carrera 7 desde la calle 93a hasta la calle 200, patio portal calle 200, conexiones operacionales calle 100, calle 170 y demás obras complementarias, En Bogotá D.C.”						
<b>ÁREA RESPONSABLE</b>	Interventoría	<b>Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)</b>			<input checked="" type="checkbox"/> Uso Interno. <input type="checkbox"/> Clasificada. <input type="checkbox"/> Reservada.		


<b>ASISTENTES</b>			
Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
Rosa Milena Suárez	IDU	Supervisora	
David Cantor	Interventoría	Coordinador	
Edelmira Suárez	Consultoría	Directora	

**Nota: Se adjunta lista de asistencia**

<b>DESARROLLO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- El Consultor da inicio a la mesa de trabajo presentando los detalles del sistema constructivo y el análisis estructural del Transmilenio. El especialista del IDU manifestó que las indicaciones no se siguieron, por lo tanto, solicita a la Interventoría hacer la respectiva revisión y análisis. El Consultor señala que hará la debida armonización con el componente de geotecnia y pavimentos para realizar una nueva presentación y posteriormente comparar los diseños. El especialista de la Consultoría indica que desde el componente de estructuras se incluirá el detalle y el concepto en el informe.</li> <li>- Modelo estructural en 3D: factores PL envolventes de diseño, cargas de granizo, lluvia, combinaciones de carga, resistencias. El especialista de la Interventoría presenta un dibujo para entender y describir el proceso a partir del diseño del contratista, estructuralmente funciona. El Consultor indica que la moderación 3D no presentara datos relevantes para el diseño</li> </ul>

<b>CONCLUSIONES</b>
---------------------

<b>COMPROMISOS PACTADOS</b>		
Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Presentación del detalle	Consultoría	Próxima semana
Modelo en 3D	Consultoría	Próxima semana
No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1	CV7 T3 Estaciones. 17 DE AGOSTO DEL 2022	1

<b>FORMATO</b>			
<b>ACTA DE REUNIÓN</b>			
<b>CÓDIGO</b> FO-PE-14	<b>PROCESO</b> PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	<b>VERSIÓN</b> 5	

# FORMATO ACTA DE REUNIÓN

## LISTA DE ASISTENCIA

### Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios
5	2020-01-24	Ajuste de estilo y diagramación, automatización del formato y aplicación de la clasificación del documento siguiendo los parámetros del SIGA y el SGSI.	2
4	7/12/2012	Ajuste formato	2
3	2/1/2010	Ajuste logos	2
2	2/8/209	Ajuste imagen	2
1	2/2/2008	Versión inicial del documento	2

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser verificada a través del código



<b>Participaron en la elaboración<sup>1</sup></b>	<b>Addy Andrea Rodríguez Andrade, STRF / Carlos Fernando Campos Sosa, OAP / Sandra Julia Bolaños Calderón, SGI /</b>
<b>Validado por</b>	<b>Isauro Cabrera Vega, OAP Validado el 2020-01-24</b>
<b>Revisado por</b>	<b>Isauro Cabrera Vega, OAP Revisado el 2020-01-24</b>
<b>Aprobado por</b>	<b>Isauro Cabrera Vega, OAP Aprobado el 2020-01-24</b>

<sup>1</sup>El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan

FORMATO		
ACTA DE REUNIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-PE-14	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	5

