

FORMATO																										
ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD																										
CÓDIGO	PROCESO	VERSION																								
FO-SC-14	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0																								
Contrato No.:	0351-2020	HORA INICIO: 08:00 a.m.	Hoja 1 de 2																							
FECHA:	Noviembre 8-9-10 de 2022	HORA DE FINALIZACIÓN: 11:00 a.m.	Acta N° 8																							
<p align="center"><b>"CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CALLE 66 HASTA LA CARRERA 65, EL CUAL INICIA ANTES DE LA AVENIDA CALLE 66, FINALIZANDO ENTRE LA CARRERA 65 Y CARRERA 65ª Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C." GRUPO 7.</b></p>																										
<b>ORDEN DEL DÍA</b>																										
1. Socialización tratamiento silvicultural de traslado																										
2. Manejo de Avifauna																										
3. Inquietudes por parte de la ciudadanía																										
4. Cierre acta																										
<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>																										
<b>1. Socialización de adecuaciones técnicas:</b>																										
Se realizará el bloqueo y traslado de 39 Individuos arbóreos: 37 árboles de la especie Falso pimiento Schinus molle los cuales se encuentran ubicados sobre el separador central de la avenida carrera 68 entre la calle 76 a calle 66 por cambio en las cotas de la vía a construir, éstos quedarían suprimidos con un desnivel promedio de 0,4 metros, y 2 árboles de la especie Liquidambar Liquidambar estoraque ubicados frente a CAFAM Floresta avenida carrera 68 con calle 95 en razón a la interferencia en los diseños propuestos.																										
Las actividades de pre-bloqueo, bloqueo y traslado iniciarán desde el día 8 de noviembre de 2022 y se extenderán hasta el día 25 de noviembre de 2022.																										
<b>2. Tratamientos Silviculturales:</b>																										
Se proyecta la ejecución del traslado de 39 árboles autorizados por la Secretaria Distrital de Ambiente mediante la <b>Resolución 04417 de 2022 con fecha 20 de octubre de 2022</b> . Esta actividad silvicultural se realizará en jornada nocturna (21:00 a 05:00), con la señalización pertinente para protección de los usuarios del AID del Proyecto. Los árboles citados en la presente acta serán trasladados a los espacios públicos:																										
<b>Zona 1.</b> Parque: Carrera 68C con Calle 95 (10 árboles)																										
<b>Zona 2.</b> Parque: Calle 95 entre carreras 69 y 70C Bis (29 árboles).																										
<b>Conforme a lo expuesto se presenta el siguiente cronograma de actividades con las actividades :</b>																										
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>NOVIEMBRE</b>																									
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25								
SOCIALIZACIÓN ACTIVIDAD DE TRASLADO																										
LIBERACIÓN Y RESCATE DE NIDOS																										
EJECUCIÓN ACTIVIDAD DE PREBLOQUEO, BLOQUEO Y TRASLADO																										
<b>4. Manejo de Avifauna:</b> Se realizará observación de los árboles en búsqueda de nidos y de llegar a encontrarse serán rescatados con ayuda de un operario certificado en alturas. Si en el momento del rescate los nidos están vacíos, se procederá a su destrucción y en caso de estar ocupados, se procederá al rescate con el operario certificado en alturas y los individuos dentro del serán trasladados al Centro de Fauna: URRAS.																										
<b>INQUIETUDES DE LA CIUDADANÍA</b>																										
<b>COMPROMISOS ADQUIRIDOS</b>																										
COMPROMISO		RESPONSABLE		FECHA DE CUMPLIMIENTO																						
<b>FIRMAS</b>																										
NOMBRE		ENTIDAD/CARGO		FIRMA																						
ANDREA RAMÍREZ CHARRY		PROFESIONAL SOCIAL / CONTRATISTA																								
ELABORÓ		RESPONSABLE		APROBÓ																						
NOMBRE	RAFAEL MACEA	ANDREA RAMÍREZ CHARRY		ALEXANDRA RODRÍGUEZ																						
CARGO	RESIDENTE FORESTAL	PROFESIONAL SOCIAL		PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORÍA																						
FIRMA																										
ANEXOS:	SI	X	NO	PLANILLA DE ASISTENCIA																						