


## ACTA IV COMITÉ S. CIA 279 - SOLICITUD ENVÍO DE COMPROMISOS

Maira Jineth Velasquez Herrera <maira.velasquez@gobiernobogota.gov.co>

Mié 08/11/2023 15:35

Para: Edison Andrey Pena Robayo <edison.pena@idipron.gov.co>

CC: Adriana Montealegre Riaño <adriana.montealegre@idipron.gov.co>

 1 archivos adjuntos (117 KB)

CUARTO COMITÉ SEGUIMIENTO -- CONVENIO 279-2023 26.10.2023.doc;

Buen día Edison

Te remito el acta correspondiente al cuarto comité de seguimiento al convenio, para revisión y aprobación. Adicionalmente, solicito tu colaboración con:

1. El envío del acta de la reunión de socialización de diseños de Galería Feminista.
2. De acuerdo a los compromisos adquiridos en los recorridos de diagnóstico, una vez aprobados los diseños de jardinería, deberían ser socializados con la comunidad. Por tal motivo, socializaremos el diseño de la Magdalena el día viernes 10 de noviembre. El horario propuesto por la JAC es a las 7:00 am o 7:00 pm, el cual nos confirmarán en el transcurso del día.
3. Me compartas el acta con el formato enviado ayer por el Arq. Nicolas de JBB, con respecto a la aprobación de diseños. Es de vital importancia comenzar lo más pronto posible la intervención con jardinería nueva ya que, de acuerdo con la prórroga solicitada por IDIPRON, estas intervenciones iniciarían con anterioridad.
4. Hay compromisos pendientes de comités anteriores que no se han cumplido, como lo son:

Evidencia de las capacitaciones iniciales a los jóvenes beneficiarios (compromiso de comité anterior)
---

Enviar informes de actividades de mantenimiento del viernes 29 y sábado 30 de septiembre (compromiso de comité anterior)
--

5. El envío del informe bimensual correspondiente a los meses de septiembre y octubre.
6. El envío del diseño de galería feminista con las observaciones acordadas anteriormente.

Agradezco tu gestión y el envío de lo solicitado.