

MEMORANDO

PARA: JAVIER EDUARDO ROJAS CALA
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental

DE: EDGAR EMILIO RODRÍGUEZ BASTIDAS
Dirección de Gestión Ambiental

ASUNTO: Respuesta al memorando 2024IE203310 - Solicitud seguimiento compromiso en la plataforma Colibrí de la Veeduría.

Cordial Saludo,

En respuesta a la solicitud de compromisos en la plataforma Colibrí de la Veeduría, y de acuerdo con el seguimiento se informa lo siguiente:

4. Finalización de prórroga Convenio SDA-CV-20171328 CAR 1771 EAAB ESP.

Seguimiento a productos finales y cierre del proyecto Estado en proceso.

El convenio SDA-CV-20171328 CAR 1771 EAAB ESP, fue prorrogado por el término de 18 meses, es decir, a partir del 16 de junio del 2023 hasta el 15 de diciembre del 2024 contando, con acuerdo de las tres entidades participantes del convenio SDA, CAR y EAAB ESP, la decisión adoptada fue emitida teniendo en cuenta diferentes factores administrativos y técnicos al interior de la Ejecución del Convenio, aunado a fenómenos externos a la ejecución del mismo que han incidido directamente en los tiempos estimados para el desarrollo del Convenio.

5. Seguimiento al Convenio SDA No. 20171328 CAR 1771 EAB ESP: estado del proceso.

Respecto al seguimiento del Componente No. 2 del convenio en mención, "*Mantenimiento y adecuación de 1.2 ha. De la red de senderos ecológicos secundarios*"- Mantenimiento y adecuación de 1.2 ha de la red de senderos ecológicos secundarios existentes en los Cerros Orientales del Distrito Capital - D.C. (4,0 kilómetros lineales), Mantenimiento 0,39 Ha. (1,3 kilómetros lineales Camino Parque del Agua), Adecuación 0,81 Ha. (2,7 kilómetros lineales Camino del Zuque), informamos lo siguiente:

La Empresa de Acueducto de Bogotá EAAB ESP, suscribió dos (2) contratos para la ejecución de este componente, a saber:

1. Contrato No. 2-01-24300-1063-2019-JESUS PEDRO NEL SERRANO. Objeto: Mantenimiento y adecuación de la red de senderos ecológicos secundarios existentes en los cerros orientales del Distrito Capital – Camino Parque del Agua, como parte del Convenio Interadministrativo No. SDA-CV-20171328.

Fecha de inicio: 4 de octubre de 2019
Fecha de Terminación: 3 de diciembre de 2019
Valor total del contrato: \$ 85.059.672
Estado: Liquidado

2. Contrato 2-02-24300-1113-2021 - CONCEPTO VERDE SAS. Objeto: Actualización y complementación de los diseños del camino del Zuque.

Acta de inicio: 18 de agosto de 2021
Fecha de terminación: 17 de noviembre de 2021
Valor total del contrato: \$ 70.939.470
Fecha acta de entrega y recibo final: 25 de septiembre de 2023
Estado: Liquidado

Sumado a lo anterior es importante manifestar, que el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, están sujetos a variables externas relativas al desarrollo de actividades a cargo de las otras dos entidades convenientes, por ejemplo, de los contratos llevados a cabo por estas entidades para su cumplimiento.

Así las cosas el compromiso en comento, no solamente recae en la esfera interna de la entidad, sino que también involucra una interacción dinámica con factores externos, como la colaboración con otras entidades, la coordinación con organismos gubernamentales y la adaptación a cambios en las condiciones socioeconómicas y ambientales. En este sentido, la entidad se encuentra inmersa en un entorno complejo y dinámico que requiere una gestión proactiva y estratégica para asegurar la realización exitosa de sus compromisos, especialmente el aquí analizado.

En conclusión, la materialización de los compromisos adquiridos por la Secretaría Distrital de Ambiente constituye un desafío multifacético que demanda una gestión integral y adaptativa. En este contexto, una comprensión de la complejidad de las variables asociadas a la ejecución de contratos y la realización de compromisos institucionales es esencial para desarrollar estrategias efectivas que permitan a la entidad cumplir con su misión de manera efectiva y contribuir al bienestar ambiental y social en el contexto en el que opera.

Atentamente,



EDGAR EMILIO RODRIGUEZ BASTIDAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Elaboró:

DIANA ANGELICA GUERRERO MONTERO	CPS:	SDA-CPS-20241783	FECHA EJECUCIÓN:	01/10/2024
---------------------------------	------	------------------	------------------	------------

Revisó:

SANTIAGO DIAZ VARELA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	01/10/2024
----------------------	------	-------------	------------------	------------

NATALIA MARIA RAMIREZ MARTINEZ	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	03/10/2024
--------------------------------	------	-------------	------------------	------------

EDGAR EMILIO RODRIGUEZ BASTIDAS	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	07/10/2024
---------------------------------	------	-------------	------------------	------------

DIANA ANGELICA GUERRERO MONTERO	CPS:	SDA-CPS-20241783	FECHA EJECUCIÓN:	03/10/2024
---------------------------------	------	------------------	------------------	------------

NATALIA MARIA RAMIREZ MARTINEZ	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	02/10/2024
--------------------------------	------	-------------	------------------	------------

SANTIAGO DIAZ VARELA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	03/10/2024
----------------------	------	-------------	------------------	------------

Aprobó:

Firmó:

EDGAR EMILIO RODRIGUEZ BASTIDAS	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	09/10/2024
---------------------------------	------	-------------	------------------	------------