

FORMATO			idu
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 5	

FECHA	20/09/2024	HORA INICIO	5:10	DURACIÓN (HORAS)	6:30	ACTA No.	
ASUNTO	Sociabilización Concepto IDU Bahía Parroquia						
CONTRATO /PROYECTO	134-1650-2019						
ÁREA RESPONSABLE	Seleccione el área.	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)				<input type="checkbox"/> Uso Interno. <input type="checkbox"/> Clasificada. <input type="checkbox"/> Reservada.	

ASISTENTES			
Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
	Com. San Rafael	Dir. Informática	
	Com. San Gabriel	Coordinador	
	Com. Norte	Dir. Asesoría	
	Comunidades IDU	CONDOMINIO	
	CDOR	Residente	
	Edil Suba	Edil	

TEMAS	
1	Sociabilización de Andenes.
2	Sociabilización de La Bahía. - Concepto IDU.
3	

DESARROLLO	
<ul style="list-style-type: none"> Se explicaron los niveles de los Andenes que tienen 2.50 mts. que va desde la Bahía hasta la calle 1684 - y Frente a la parroquia de los cuales Las partes - IDU - Interentaria - Comunidad - están de Acuerdo. se respetará la preexistencia. Se Construirá el Anden que está anexo a la Calle 1684 con CIV. 11002223 y AD 48454, la demolición del Anden se realizará con taladro manual para evitar dañar el ATRILLO. Queda pendiente el Anden de la Cra 54 - Con CIV. 11002274 ID ANDEN 42486. Pendiente la Ejecución de la obra. Respecto de La Bahía y el Anden por la Cra 54. Se planteó el Bordillo y la Rampa y Canchales y que no se intervendrá dicha zona, de acuerdo con la propuesta la Comunidad manifiesto no estar de Acuerdo, y solicita que se solicite que se solucione la Bahía a nivel de la Bahía calzada o la Construcción de los Andenes. De igual manera el notifico que la Solicitor de La Bahía fue realizada a la Entidad para el Concepto, la Comunidad solicita una reunión con la. 	

FORMATO

ACTA DE REUNION



CÓDIGO
FO-PE-14

PROCESO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

VERSIÓN
5

DESARROLLO

Directivas del IDU,

~~...~~ - Administradora Granada Norte II Etapa.

