

MEMORANDO

110401

Bogotá D.C.,

PARA: DAVID RICARDO MOLINA PEÑUELA, Subdirector Jurídico y de Contratación

DE: PAOLA RICO PARADA, Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico

ASUNTO: SOLICITUD INICIO PROCESO PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO CO1.PCCNTR.3781257 de 2022 IPES - 566 de 2022

Respetada Doctor,

En atención a el oficio de interventoría CO1.PCCNTR.3867637-200 de fecha 03-05-2023 radicado No 10-812-2023-009589_1 en el cual remite informe y soportes del presunto incumplimiento del contrato CO1.PCCNTR.3781257 de 2022 IPES - 566 de 2022, y a su vez recomienda” *A partir de los argumentos expuestos en el presente informe de interventoría se recomienda citar y hacer comparecer al representante legal del CONSORCIO MASIVO ESFUERZO VERTICAL IPES identificando con NIT:901612020-2, para que comparezcan a los respectivos tramites de ley, responda por el posible incumplimiento derivado de la ejecución del contrato de obra No 566 cuyo objeto ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las obras de reforzamiento estructural de la Plaza Distrital de Mercado Restrepo del Instituto para la Economía Social.*”

A partir de los argumentos fácticos y jurídicos expuestos en el informe de interventoría y usando como base el mismo se realiza informe de supervisión en el cual se evidencia el presunto incumplimiento por parte del contratista CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL IPES, en el marco de la ejecución del contrato No CO1.PCCNTR.3781257 de 2022 IPES - 566 de 2022, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto solicitó de forma respetuosa que una vez verificada y valorada esta información incluida en el informe de interventoría y supervisión, se inicie el trámite de revisión y aplicación del presunto incumplimiento del contrato e imponer las sanciones correspondientes de acuerdo con los términos y cláusulas contractuales pactadas.


PA03-FO-023
V10

Página 1 de 2

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57)
2976030
Línea Gratuita
018000124737
www.ipes.gov.co





Para los fines se incluye la siguiente información:

1. Informe Interventoría, en el cual se presenta y documenta el presunto incumplimiento.
2. Informe Supervisión FO 727
3. Soportes documentales



PAOLA RICO PARADA
Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico

Anexos: Informe Interventoría, Informe Supervisión FO 727, Carpeta comprimida con Soportes documentales

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Proyectó	DIEGO FELIPE SANCHEZ GORDILLO- CONTRATISTA SDAE-IPES		03/05/2023
Revisó	GUSTAVO ALFONSO MARTINEZ BADILLO- CONTRATISTA SDAE-IPES		03/05/2023
Revisó	VIVIANA MAHECHA - CONTRATISTA SDAE-IPES		03/05/2023
Aprobó	PAOLA RICO PARADA - SUBDIRECTORA DE DISEÑO ANÁLISIS ESTRATÉGICO - IPES		03/05/2023

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma de [\(cargo del nivel directivo o asesor que suscribe el documento o la comunicación\)](#) del Instituto para la Economía Social IPES

PA03-FO-023
V10

Página 2 de 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57)
2976030
Línea Gratuita
018000124737
www.ipes.gov.co