 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E. S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V6</b>

<b>EVENTO:</b> REUNIÓN <input checked="" type="checkbox"/> MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>			
<b>FECHA:</b> 2025-09-25	<b>HORA INICIO:</b> 9:00	<b>HORA FINAL:</b> 11:30	<b>REUNIÓN N°:</b> 6
<b>LUGAR:</b> Marichuela			
<b>TEMA:</b> Socialización del contrato 1241-2024			
<b>RESPONSABLE:</b> Diana Guzmán		<b>SECRETARIO:</b> Notas por: Jennifer Tatiana Triana Ledesma	

<b>1. OBJETIVO:</b>
Realizar reunión de seguimiento a la ejecución del contrato proyecto inversión local suscrito entre la alcaldía local de Usme y la subred sur

<b>2. PARTICIPANTES:</b>					
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2			Ver anexo de listado de firmas		
3					
4					

<b>3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saludo y Bienvenida</li> <li>2. Necesidades y respuestas a lo indicado por la veeduría</li> <li>3. Revisión de compromisos</li> <li>4. Varios y Cierre</li> </ol>

<b>4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:</b> (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Participar a la reunión de seguimiento a la ejecución del contrato proyecto inversión local suscrito entre la alcaldía local de Usme y la subred sur

<b>5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES:</b> (Si aplica)
Se revisa el cumplimiento de los compromisos establecidos

<b>6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:</b>
------------------------------------

## 1. Saludo y bienvenida

Se realiza el saludo y la bienvenida a todos los participantes de la reunión, se hace una pequeña presentación por cada uno y del nuevo referente, se da el agradecimiento por la participación de la doctora Marta Rojas a Doris Ibáñez y la persona que dirigía la reunión y la presentación Diana Guzmán.

## 2. Presentación avances ejecución contrato

Se da inicio con la explicación de las metas del plan de desarrollo de los 6 componentes del contrato

### META DEL PLAN DE DESARROLLO

Número o Código del Proyecto de Inversión	Meta proyecto 2021-2024	Componente Proyecto	Magnitud (Unidades) a alcanzar vigencia 2024 (según indicador)
1797	Vincular 1200 mujeres gestantes, niños y niñas, migrantes irregulares, vinculados en acciones de protección específica y detección temprana.	Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes	352
1797	Beneficiar a 1200 personas con discapacidad a través de dispositivos de asistencia personal-ayudas técnicas (No incluidas en los planes obligatorios en salud)	Dispositivos de Asistencia Personal	539
1797	Vincular 2400 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA.	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas	681
1797	Vincular 1.000 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en alternativas de salud	Actividades alternativas de salud para personas con discapacidad y sus cuidadores	320
1799	Vincular 1600 personas a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescente.	Prevención y atención de maternidad temprana	482
1793	Formar 1.600 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Formar personas en estrategia de prevención de violencias, promoción de entornos protectores y buen trato	400
<b>Total de Personas a Beneficiar</b>			<b>2.774</b>

### ESTRUCTURA DE COSTOS

Proyecto	Componente	Plazo de Ejecución (mes)	Valor invertido
Alistamiento	Alistamiento	8	\$ 94.455.226
1797 Apoyos en estrategias de salud para la localidad.	Cuidado Y Protección Para Madres Gestantes, Niños Y Niñas Migrantes Irregulares	4	\$ 328.079.894
	Dispositivos De Asistencia Personal (DAP)	7	\$ 1.759.163.603
	Acciones para la disminución de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas.	5	\$ 221.172.141
	Acciones Alternativas De Salud Para Personas Con Discapacidad Y Cuidadores	6	\$ 979.423.800
	<b>Valor Total proyecto 1797</b>		
1799 Prevención y atención de maternidad Temprana	Prevención Y Atención De Maternidad Temprana	4	\$ 176.080.697
<b>Valor Total Proyecto 1799</b>			<b>\$ 176.080.697</b>
1793 Prevención y atención de violencia intrafamiliar y sexual para poblaciones en situaciones de riesgo y vulneración de derechos	Formar personas en estrategia de prevención de violencias, promoción de entornos protectores y buen trato	4	\$ 316.543.675
<b>VALOR PRESUPUESTO OFICIAL</b>			<b>\$ 3.874.919.036</b>

Se brinda el cronograma mensual que han llevado acabo para la ejecución del contrato y se hace conocer que les iniciaron una prórroga de 5 meses más para poder ejecutar a finalidad el contrato

## CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME									
CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES									
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E									
CONTRATO No.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1241 de 2024								
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar La Prestación De Servicios Para La Implementación De Acciones De Promoción Y Prevención En Salud A Tráves De Actividades Complementarias Y Alternativas En La Localidad De Barrios Unidos Para La Vigencia 2024								
ACTIVIDAD/COMPONENTE	PERIODO 1 ENE 22 - FEB 21	PERIODO 2 FEB 22 - MAR 21	PERIODO 3 MAR 22 - ABR 21	PERIODO 4 ABR 22 - MAY 21	PERIODO 5 MAY 22 - JUN 21	PERIODO 6 JUN 22 - JUL 21	PERIODO 7 JUL 22 - AGO 21	PERIODO 8 AGO 22 - SEP 21	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS
<b>ALISTAMIENTO</b>									
COMPONENTE DE ALISTAMIENTO	2	1208	2	2	2	2	2	2	1222
Componente 1. ACCIONES DE CUIDADO Y PROTECCION PARA MUJERES GESTANTES, NIÑOS Y NINAS MIGRANTES.		1003	3	1170,5	42,5				2219
Componente 2. DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	0,5	1005	6	6	6	5,2	35,35	34,95	1099
Componente 3. PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVA		503	953	1452	1071	3			3982
Componente 4. ACCIONES ALTERNATIVAS DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES		1003	3	7272	7111	7211	163	3	22766
Componente 5. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE		1003	773	1116	3				2895
Componente 6. PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL		1115	1906	1983	6				5010

## CRONOGRAMA PRÓRROGA 5 MESES

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME						
CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES						
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E						
CONTRATO No.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1241 de 2024					
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar La Prestación De Servicios Para La Implementación De Acciones De Promoción Y Prevención En Salud A Tráves De Actividades Complementarias Y Alternativas En La Localidad De Barrios Unidos Para La Vigencia 2024					
ACTIVIDAD/COMPONENTE	PERIODO 9 SEP 22 - OCT 21	PERIODO 10 OCT 22 - NOV 21	PERIODO 11 NOV 22 - DIC 21	PERIODO 12 DIC 22 - ENE 21	PERIODO 13 ENE 22 - FEB 21	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS
<b>ALISTAMIENTO</b>						
COMPONENTE DE ALISTAMIENTO	2	2	2	2	2	1232
Componente 1. ACCIONES DE CUIDADO Y PROTECCION PARA MUJERES GESTANTES, NIÑOS Y NINAS MIGRANTES.	41,5	11,5	1	0	0	2219
Componente 2. DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	3,2	23,2	21,3	21,25	1	1105
Componente 3. PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVA	1449	0	0	0	0	3979
Componente 4. ACCIONES ALTERNATIVAS DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES	6020	5919	3019	3097	80	22766
Componente 5. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	1115,5	0	0	0	0	2892
Componente 6. PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O VIOLENCIA SEXUAL	0	0	0	0	0	5014

Dan explicación de por qué uno de los componentes no había dado inicio por el tema de contratación de los profesionales que hacía falta para poder completar el equipo de talento humano

## TALENTO HUMANO CONTRATADO

COMPONENTE	PERFIL PROFESIONAL	PERFIL TÉCNICO
COORDINACIÓN	• 1 COORDINADOR	• 1 APOYO TÉCNICO
COMPONENTE 1	• 2 PROFESIONALES EN NUTRICIÓN • 1 PROFESIONAL EN ODONTOLOGÍA	• 1 APOYO TÉCNICO
COMPONENTE 2	• 1 FACILITADORA • 3 PROFESIONALES DE APOYO	• 1 APOYO TÉCNICO
COMPONENTE 3	• 1 PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA • 1 PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	• 1 APOYO TÉCNICO
COMPONENTE 4	• 1 PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	• 1 APOYO TÉCNICO
COMPONENTE 5	• 1 PROFESIONAL EN MEDICINA • 1 PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA	• 1 APOYO TÉCNICO
COMPONENTE 6	• 1 PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA	NO APLICA POR ANEXO TÉCNICO



Inicia la doctora Marta rojas dando explicación a cada uno de los componentes que avances han tenido y en qué sectores de la ciudad se están haciendo

### AVANCES COMPONENTE 1

- ? Se realizaron las sesiones de salud bucal, en las cuales se hizo entrega de los kits a cada beneficiario de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico.
- ? Se realizaron las sesiones de tamizaje o valoración inicial, con los beneficiarios que se encuentran organizados en los siguientes grupos de la Localidad de Usme:

• JUAN REY - LA FLORA
• SALON COMUNAL EL SOL - CARACOLITOS
• AGRUPACION DE VIVIENDA CANTARRANA
• SALON COMUNAL SUCRE - ANDRES
• SALON COMUNAL BRAZUELOS
• SALÓN COMUNAL LOS COMUNEROS

### AVANCES COMPONENTE 2

- Se finalizaron las visitas de Vulnerabilidad y prescripción, completando un total de 568 visitas
- 9°, 10° y 11° comités de aprobación de DAPS (27 de agosto, 10 Y 18 de septiembre de 2025)
- Pedidos a proveedor Unión temporal Movilidad y Vida E&J:
  - No. 1 (\$295.898.781)
  - No. 2 (\$249.101.659)
- Se han realizado 2 jornadas de retomas

### AVANCES COMPONENTE 3

- ? Se avanzó con las sesiones con comunidad, en las cuales se ha realizado la entrega de los refrigerios y de los kits pedagógicos a cada beneficiario que se encuentra organizado en los siguientes dispositivos de base comunitaria:

• CLUB SIN LIMITES – El Virrey: 2 DBC
• CORREDOR CULTURAL – Antonio José de Sucre: 1 DBC
• FUNDACION HERENCIA REAL – Brazuelos: 4 DBC
• FUNDACION RESTAURACION COLOMBIA – Alfonso López: 3 DBC
• FUNDACION SU DULCE VOZ – Alfonso López: 3 DBC
• FUNDACION YADA – Torres de Bolonia: 3 DBC
• ESCUELA DE FUTBOL EL TESORO – Vereda Los Arrayanes: 4 DBC

### AVANCES COMPONENTE 4

Se finalizaron las visitas de tamizajes a PCD y cuidadores, completando un total de 320 visitas.

Avances en la contratación del operador de acciones asistidas con animales (contrato 6197 de 2025)

### AVANCES COMPONENTE 5

Se avanzó con las sesiones con comunidad, en las cuales se ha realizado la entrega de los refrigerios y de los kits pedagógicos a cada beneficiario que se encuentra organizado en los siguientes grupos:

• VEREDA CHIGUAZA: 2 grupos
• CENTRO CULTURAL IDEAS – Monteblanco: 2 grupos
• ESCUELA DE FUTBOL CLUB SOCCER STAR – El Cortijo: 4 grupos
• CASA DE JUVENTUD – Santa Librada: 2 grupos

### AVANCES COMPONENTE 6

- Etapa 1, Línea A: Se finalizaron las 50 sesiones con comunidad
- Etapa 2, Línea B: Se finalizaron las 25 sesiones con comunidad
- Etapa 4: Se finalizaron las 300 asesorías familiares
- Se hizo entrega de los refrigerios y de los kits pedagógicos a los beneficiarios organizados en los siguientes grupos de la Localidad de Usme:



En el componente 4 nos da a conocer Doris Ibáñez el resultado de comités de aprobación de DAPS y la da explicación de que van acorde a lo que se había presupuestado a el inicio del contrato para la entrega de cada uno de los dispositivos de discapacidad

## RESULTADOS COMITÉS DE APROBACIÓN DE DAPS

FECHA COMITÉ	No. DE COMITÉ	No. DE USUARIOS APROBADOS	No. DE DISPOSITIVOS APROBADOS	VALOR DEFINITIVO DE LOS DISPOSITIVOS APROBADOS	VALOR PROMEDIO POR USUARIO APROBADO
5/05/2025	1	26	34	\$ 60.333.398	\$ 2.320.515
5/21/2025	2	26	36	\$ 73.367.776	\$ 2.821.838
6/12/2025	3	30	52	\$ 94.939.189	\$ 3.164.640
7/03/2025	4	60	92	\$ 160.063.179	\$ 2.667.720
7/10/2025	5	33	51	\$ 87.885.457	\$ 2.663.196
7/21/2025	6	30	47	\$ 57.469.936	\$ 1.915.665
8/04/2025	7	34	54	\$ 66.396.257	\$ 1.952.831
8/14/2025	8	32	60	\$ 108.247.705	\$ 3.382.741
08/27/2025	9	32	49	\$ 76.698.008	\$ 2.396.813
10/09/2025	10	77	113	\$ 212.155.038	\$ 2.755.260
18/09/2025	11	71	109	\$ 172.727.438	\$ 2.432.781
<b>TOTAL</b>		451	697	<b>\$ 1.170.283.381</b>	<b>\$ 2.594.863</b>
<b>PENDIENTE</b>		88		<b>\$ 340.095.402</b>	<b>\$ 3.864.720</b>

La señora luz marina pidió que se pueda ir a ver los dispositivos antes de la entrega oficial a la subred para poder observar cada detalle y que estén en muy bien estado casa uno de ellos.


El señor Juan pide que se hagan parejas entre ellos como veedores para que puedan estar todos en los festivales de cierre de los componentes.

Se les dio a conocer las fechas de cada uno de estos festivales para que puedan asistir y tengan ya la programación anticipada.

En el componente 3 nos dan a conocer todo el porcentaje que se manejó durante las sesiones realizadas que fueron 8 y ya queda la finalización con los festivales que los van a hacer el el 4 punto que se hicieron estas mismas sesiones.

Componenete 4 se hizo a su totalidad las 320 visitas que se tenían programadas se van hacer grupos de a 40 personas durante tres días en el parque mundo a Ventura donde se van a prestar las actividades y dinámicas de equinoterapia y actividades de salud mental para las personas con discapacidad y sus cuidadores.

En el componente 5 nos dan a conocer todos los temas de prevención del embarazo en adolescente, la doctora Marta nos explica que les tocó cerrar una sesión por la insistencia de las personas que estaban inscritas pero ya pudieron crear otro grupo más comprometido en este momento la señora luz marina dio un punto de opinión para que agregaran un tema de prevención en enfermedades para los adolescentes por qué ella comenta que ya casi no hay adolescentes embarazadas si no con enfermedades y no sabemos cómo cuidarsen de estas mismas, la doctora Doris y Marta le dieron a conocer a la señora laúd marina que esos temas también están dentro de la actividad ya que es prevención y promoción a todos los métodos de planificación ya que hay uno de estos que es el principal para prevenir enfermedades.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>1946-1957</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E. S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V6</b>

**7. DECISIONES TOMADAS**

Revisión de compromisos  
 De acuerdo a los compromisos establecidos, se solicita enviar la presentación y la prórroga que aceptaron en a la alcaldía local por parte de la subred sur.

Varios y cierre  
 No hay varios, por parte de los asistentes dando finalidad de la reunión, se establece de manera conjunta revisar que fecha se puede establecer la próxima reunión en la oficina de participación comunitaria USS marichuela

**8. COMPROMISOS:**

<b>QUÉ (Tarea o actividad)</b>	<b>CÓMO (Metodología – estrategia)</b>	<b>CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)</b>	<b>QUIEN (Responsable)</b>
Enviar la presentación	Por diferentes medios correo y whatsapp	Septiembre 2025	Ejecución contrato PIL subred sur
Entregar la prórroga aprobada por la alcaldía local y la subred sur para la continuidad del contrato	Por diferentes medios correo y whatsapp	Septiembre 2025	Ejecución contrato PIL subred sur

**EN CONSTANCIA SE FIRMA:**

**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN**

**Oficina participacion comunitaria Usme**

**SECRETARIO REUNIÓN**

**Notas por: Jennifer Tatiana Triana Ledesma**

Se anexa listado de asistencia



FECHA:		HORA DE INICIO:	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN:		ESPACIO COMUNITARIO:			FIRMA	
25/09/2025		9:00	Prensa Ueedma PII USME		Ueedma				
HORA TERMINACIÓN:		ORGANIZACIÓN COMUNITARIA O MIEMBRO DE COMUNIDAD		LOCALIDAD	NÚMERO TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	CORREO		
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD							
1	Juan Riatto	17183389	ASOCIACION USMECIARIOS	SAUSME		3112891199	Juan Riatto	Juan Riatto	
2	Francisco PERDOMO	51599514	ADOC. COPACOS. Ueedma	USME		3125295567	Francisco Perdomo	Francisco Perdomo	
3	Doris Izquierdo	52690733	Subred SUR	USME		3212038409	usmeipi@gmail.com	Doris Izquierdo	
4	Diana Pado Gamon	1032434220	Subred SUR	USME		3008217824	dianagamon@gmail.com	Diana Pado Gamon	
5	Martha Rojas	52976030	Subred SUR	USME		3044577594	usmeplegmat.com	Martha Rojas	
6	Tatiana Traci Batama	1192802102	Subred SUR	USME		3133368899	batamajennifrey	Tatiana Traci Batama	
7	Martín Ortiz	51803223	Asociación de usuarios	USME		3150492464		Martín Ortiz	
8	Juan Carlos Ortiz	51581687	Asociación usuarios	USME		3153787695	carlos.ortiz@yaho.com	Juan Carlos Ortiz	
9	Diana Ortiz	29184694	Asociación usuarios	USME		31424857		Diana Ortiz	
10	Lucy Marina Ortiz	51714371	Asociación Usuarios	USME		3143266446	luzmarina6312@hotmail.com	Lucy Marina Ortiz	
11	Mayerly Garcia	36309514	Uchicdorez	USME		310732988	garcia Garcia	Mayerly Garcia	
12	Juan Carlos Batama	39644076	Subred SUR	USME		302246788		Juan Carlos Batama	
13									
14									
15									