

AVANCES PROCEDA VIGENCIA 2023-2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



CPS – 842-2023

VIVACE

APOYO A LA SUPERVISIÓN

**Ana Marina Rodríguez Prieto CPS 336-
2025**

**Paula Carolina Puentes Fernández CPS
518-2025**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



GENERALIDADES DEL CONTRATO

No. del Contrato	CPS 842 de 2023		
Periodo y/o No. de Pago	Del 9 de mayo al 5 de octubre de 2025		
Nombre Del Contratista	VIVACE PRODUCCIONES COLOMBIA SAS		
Nit:	900934512		
Objeto Del Contrato	“PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL – PROCEDA PARA LA VIGENCIA 2023, QUE SE ADAPTE A LOS CONTEXTOS SOCIALES Y AMBIENTALES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR”.		
Fecha de Inicio	12 de febrero de 2024		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	24 de diciembre de 2025		
Póliza	11-44-101215083		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
ADICIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PRORROGA	12/07/2024	75 días	SI
	25/09/2024	75 días	SI
	09/01/2025	60 días	SI
	09/05/2025	90 días	SI
	07/08/2025	60 días	SI
	06/10/2025	80 días	SI
SUSPENSIÓN	08/12/2024	30 días	NO APLICA
OTRO SI	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No. <u>8</u>
N/A	Adición Valor	<p>Modificación o aclaración otras cláusulas</p> <p>Modificación DEL CONTRATO CLAUSULA QUINTA “Plazo de ejecución”: por un tiempo establecido de sesenta (80) días, contados a partir del siete (06) de octubre de 2025 hasta el cinco (25) de diciembre de 2025</p>
	Prórroga Tiempo	<p>Tiempo: (80) días calendario Desde el siete (06) de octubre de 2025 al veinticuatro (24) de diciembre de 2025</p> <p>Se solicita prórroga por ochenta (80) días y la modificación del CP 842 – 2023: del <u>ANEXO TÉCNICO</u> de Fase II. Ejecución ítem 6.4.2.2 párrafo 1, ítem 6.4.2.3 viñeta No 4, viñeta No 10, viñeta 11, Tabla 2, 6.4.3 Fase Cierre, ítem 6.4.3.1 Entrega de insumos para la implementación de cada PROCEDA párrafo No 1, Nota 1, Nota 2, Nota 4, Nota 5, Nota 6, Nota 7, del <u>CLAUSULADO</u> se modificará lo siguiente: cuarta Forma de Pago del entregable del segundo desembolso, de los <u>ESTUDIO PREVIOS</u> el ítem 9.3 del Numeral D</p>
		<p>Fecha Terminación Final: 24/12/2025</p>

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fase	Actividades	Observaciones
FASE I – ALISTAMIENTO	Elaboración y presentación del plan de trabajo	Cumplido
	Presentación y consolidación del equipo de trabajo	Cumplido
	Convocatoria PROCEDA y selección mediante convocatoria pública.	Cumplido
FASE II – EJECUCIÓN	Consolidación de los 30 PROCEDA.	Se sistematizaron de acuerdo con los criterios solicitados en el anexo técnico.
	Curso de sensibilización para la formulación de proyectos ambientales comunitarios	Parcialmente cumplido, aún falta el cronograma, plan de trabajo detallados y el presupuesto.
FASE III – CIERRE	Entrega de bienes y servicios para la implementación de cada PROCEDA	Pendiente por ejecutar
	Estrategia de sostenibilidad/ feria ambiental	Pendiente por ejecutar

Avance ejecución CPS 842-2023

https://docs.google.com/spreadsheets/d/140mEfMI9zKhkV8Do6KkmiEg_3vyEbHgc/edit?gid=1817677739#gid=1817677739

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONFORME A LA PROPUESTA ECONOMICA	VALOR	TOTAL COBRO 1. 25%
Total, Recurso Humano	\$ 146.149.610,24	\$ 124.909.154,55
Total, Refrigerios para cursos de formacion	\$ 12.518.325,00	\$ -
Total, Insumos para evento actividad complementaria Implementacion 30 proyectos comunitarios de Educacion Ambiental - PROCEDAS	\$ 37.576.632,57	\$ -
Total, Insumos complementarios para evento de cierre	\$ 1.784.422,87	\$ -
Total, Entrega de Certificaciones - Finalizacion Cursos de Formacion	\$ 55.169,01	\$ -
Total, Servicio de Transporte - (Interpretacion Ambiental)	\$ 1.068.733,33	\$ -
Total, Insumos Detalle de materiales del equipo del proyecto	\$ 483.725,05	\$ -
Total, Incentivo para Implementacion de cada PROCEDA - (Materiales e Insumos según necesidad y requerimiento específico)	\$ 300.000.000,00	\$ -
TOTAL	\$ 499.636.618,07	\$ 124.909.154,55
PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 374.727.463,52	

VIGENCIA 2024
LOTE CSU 1719-2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN
DIEGO BUITRAGO
CPS 581-2025



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Categorías a evaluar fase acompañamiento	Descripción de la categoría	3	2	1
Contextualización	Se deben tener en cuenta tres elementos claves: Identificación del territorio donde habitan , identificación de actores, identificación de problemáticas y potencialidades ambientales.	Identificación del territorio donde habitan , identificación de actores, identificación de problemáticas y potencialidades ambientales.	Identificación del territorio donde habitan , identificación de actores	Identificación de problemáticas y potencialidades ambientales.
Situación problemática	Se deben tener en cuenta tres elementos: identificar un conflicto o problemática ambiental, identificar una comunidad e identificar un lugar en específico.	Identificar un conflicto o problemática ambiental, identificar una comunidad e identificar un lugar en específico.	Identificar un conflicto o problemática ambiental, identificar una comunidad.	Identificar un lugar en específico.
Pedagógico	Se deben tener en cuenta tres elementos: Se debe evidenciar el público objetivo al que se quiere formar, identificar qué se quiere realizar (Horizonte de sentido), se debe identificar la apuesta pedagógica desde la educación ambiental.	Se debe evidenciar el público objetivo al que se quiere formar, identificar qué se quiere realizar (Horizonte de sentido), se debe identificar la apuesta pedagógica desde la educación ambiental.	Se debe evidenciar el público objetivo al que se quiere formar, identificar qué se quiere realizar (Horizonte de sentido)	Se debe identificar la apuesta pedagógica desde la educación ambiental.
Planeación	Se debe tener en cuenta tres elementos: plantea una alternativa de solución viable en las actividades propuesta, fomenta el trabajo comunitario y potencia liderazgos en el territorio	Plantea una alternativa de solución viable en las actividades propuesta, fomenta el trabajo comunitario y potencia liderazgos en el territorio	Plantea una alternativa de solución viable en las actividades propuesta, fomenta el trabajo comunitario	Potencia liderazgos en el territorio

AVANCE DE EJECUCIÓN

Para la vigencia 2024 se tiene prevista la implementación de 30 PROCEDA. En este sentido, se cuenta con el lote 8 CSU 1719-2024 cuyo objeto es ***“ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, LOTE 8 (PROCEDA)”***



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W2gT8cCW78DQOGG19G4wD7-ZonpuEni_I/edit?aid=1883191385#aid=188319



GRACIAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

