

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CODIGO:ET-CO-FT-001 VERSION:05
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 2024-06-04

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2026/01/28	Mesa de diálogo – Veeduría Bravo Páez	9:00pm	10:45pm

Proceso, área que lidera la reunión	Nombre de quien elabora el acta
Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano	Betsy Liliana Vargas Rodríguez

1. Objetivo de la reunión:
Brindar asistencia técnica en la presentación de los avances del cronograma del Contrato Interadministrativo No. 8320444 de 2025 (SDS–RENOBO), relacionados con la construcción del Centro de Salud y las acciones en el predio y su entorno, así como en el suministro de información a la veeduría ciudadana del CAPS Bravo Páez y a la comunidad interesada, para el conocimiento de las acciones y el fortalecimiento del control social en salud.

2. Temas a tratar:
➤ Presentación de los avances del cronograma de la obra correspondiente al Contrato Interadministrativo No. 8320444 de 2025 (SDS–RENOBO) • Información general • Cronograma de la obra • Avances durante el período ➤ Reporte de los avances de las acciones de mitigación frente a los problemas identificados en el predio y su entorno • Estado del posa miento de agua mediante (motobomba) • Desarrollo de la jornada de limpieza y control de vectores en los alrededores del centro • Avances en la articulación con el IDIPYBA para el rescate de animales domésticos (felinos)

3. Desarrollo:
Siendo las 9:00 a. m. se inicia la reunión en la JAC Bravo Páez, con el saludo y bienvenida a los participantes, en el marco de la convocatoria realizada para dialogar en torno a la construcción del CAPS Bravo Páez, correspondiente al Convenio Interadministrativo No. 8320444 de 2025. • Bienvenida En este espacio, el profesional José Filiberto Ardila de Control Social de la Secretaría Distrital de Salud agradece la participación de los asistentes y realiza una breve introducción con el fin de contextualizar el propósito de la reunión, indicando que este escenario corresponde a un espacio de interlocución con la veeduría ciudadana, la comunidad

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CODIGO:ET-CO-FT-001 VERSION:05
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 2024-06-04

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2026/01/28	Mesa de diálogo – Veeduría Bravo Páez	9:00pm	10:45pm


interesada y el equipo de profesionales, en el marco de la ruta metodológica de control social en salud.

Posteriormente, se presenta la agenda de trabajo para el desarrollo de la sesión, la cual contempla la presentación de los avances del cronograma de la obra correspondiente al Contrato Interadministrativo No. 8320444 de 2025 (SDS–RENOBO) y el reporte de los avances de las acciones. Finalmente, se da paso a la presentación de los asistentes, incluyendo a los representantes institucionales, la veeduría ciudadana del CAPS Bravo Páez y la comunidad participante.

➤ **Presentación de los avances del cronograma de la obra correspondiente al Contrato Interadministrativo No. 8320444 de 2025 (SDS–RENOBO)**

Se le concede la palabra al contratista de RENOBO, señor Daniel Medina, quien manifiesta que, en el marco de los avances del Convenio Interadministrativo, el proyecto ya fue cargado en la plataforma SECOP y que, para el mes de febrero, se encuentra en proceso de evaluación.


Contrato	CO1.PCCNTR.8320444
Cliente	Secretaría Distrital de Salud
Fecha inicio	Oct/29/2025
Plazo inicial	25 meses
Valor	\$26.970.034.750
Terminación	Nov/28/2027
Objeto	GERENCIA INTEGRAL EN LOS ÁMBITOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, FINANCIERO, JURÍDICO Y AMBIENTAL PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD BRAVO PÁEZ, UBICADO EN LA CALLE 35 B SUR NO. 25 A 37, LOCALIDAD RAFAEL URIBE DE BOGOTÁ D.C.



	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		CODIGO:ET-CO-FT-001 VERSION:05
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		FECHA: 2024-06-04

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2026/01/28	Mesa de diálogo – Veeduría Bravo Páez	9:00pm	10:45pm

2. Estructura Contractual



3. Avance durante el periodo

No. del proceso: RENOB-IP-01-2026

Objeto: ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE DETALLE, LA GESTIÓN DE PERMISOS Y OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS CORRESPONDIENTES Y LA CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (CAPS) BRAVO PÁEZ UBICADO EN LA CALLE 35B SUR NO. 25 A - 37, LOCALIDAD RAFAEL URIBE DE BOGOTÁ

Link de acceso:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9576547&isFromPublicArea=True&isModal=False>

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

EMPRESA DE RENOVACION Y DE DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Precio estimado total: 21.988.862.370 COP

Número del proceso: RENOB-IP-01-2026

Título: TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (CAPS) BRAVO PÁEZ UBICADO EN LA CALLE 35B SUR NO. 25 A - 37, LOCALIDAD RAFAEL URIBE DE BOGOTÁ D.C.

Fase: Presentación de oferta

Estado: Publicado

Descripción: ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE DETALLE, LA GESTIÓN DE PERMISOS Y OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS CORRESPONDIENTES Y LA CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (CAPS) BRAVO PÁEZ UBICADO EN LA CALLE 35B SUR NO. 25 A - 37, LOCALIDAD RAFAEL URIBE DE BOGOTÁ D.C.

Tipo de proceso: Contribución régimen especial (con oferta)

MPyme

Limitación de todo el proceso a MPyme: ☐ Sí ☒ No

Datos del contrato

Tipo de contrato: Obra

Justificación de la necesidad de contratación: Regio aplicable

Duración del contrato: 10 (Diez)

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CODIGO:ET-CO-FT-001 VERSION:05
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 2024-06-04

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2026/01/28	Mesa de diálogo – Veeduría Bravo Páez	9:00pm	10:45pm

La veedora Nancy Acuña pregunta para cuando en la obra se estarán evidenciado personas en ejecutando la obra.

A continuación, la señora Claudia Amezquita, Directora de Desarrollo Institucional, manifiesta que durante los meses de febrero y marzo se estará adelantando la evaluación y revisión de los estudios relacionados con el estado de la obra, estimando un cronograma aproximado de cinco (5) meses para dar inicio al desarrollo de la misma.

Posteriormente, el representante de la Alcaldía Local manifiesta su inconformidad debido a que, pese a haberse citado a varias instituciones, no se contó con su presencia en la sesión, solicitando que dicha situación quede registrada en acta, al considerarla una falta de respeto hacia la comunidad. Asimismo, señala que en una sesión anterior, los representantes de la Secretaría Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud se retiraron del espacio sin que quedara personal que atendiera las inquietudes de la comunidad.

Frente a lo anterior, la señora Claudia Amezquita manifiesta que el retiro del espacio se dio debido a que no se iban a abordar diálogos relacionados con la obra.

Ante esta aclaración, el representante de la Alcaldía Local reitera que las inquietudes sí estaban relacionadas con la obra y solicita que, en futuras reuniones, los profesionales de las entidades convocadas permanezcan en la sesión hasta su culminación, teniendo en cuenta que se trata de recursos locales y distritales.

Finalmente, para este punto de la agenda, se establece la realización de una capacitación en la plataforma SECOP II, con el fin de que los veedores y la comunidad aprendan a ingresar, consultar y conocer el recorrido del proceso contractual.

Seguidamente se sigue con:

- **Reporte de los avances de las acciones de mitigación frente a los problemas identificados en el predio y su entorno**

El doctor César Augusto Cortés Amaya socializa a la comunidad las acciones que se han desarrollado. Informa que se realizó la gestión para contratar un celador con canino; sin embargo, no fue posible debido a que los costos se elevaron considerablemente, por lo que se realizó el cambio del guarda por personal más proactivo.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CODIGO:ET-CO-FT-001 VERSION:05
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 2024-06-04

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2026/01/28	Mesa de diálogo – Veeduría Bravo Páez	9:00pm	10:45pm

Motobomba: Se ha estado utilizando de manera continua. No obstante, se presentaron dos días en los que la motobomba sufrió daños, pero se reparó rápidamente para dar continuidad al servicio.

Iluminación: Inicialmente se instalaron luminarias de 12 watts, pero fue necesario modificarlas por unas de 200 watts para iluminar ambas partes del terreno y poder estar más pendientes de la seguridad.

Mallas de seguridad: Se está evaluando cómo hacerlas más seguras, por lo que se colocó alambre más grueso y resistente.

Protección animal: Se realizó articulación con la entidad de protección animal para que recogieran los animales presentes en el terreno. Los soportes fueron entregados a la veedora Nancy Acuña.

La profesional Leidy Fuya comenta que se realizó una jornada de limpieza; sin embargo, la comunidad no ha cuidado el espacio y por esa razón se volvió a presentar contaminación.

Inquietudes de la comunidad:

1. Los postes que sostienen las mallas están deteriorados y no soportan el peso, por lo que deben ser reemplazados.
2. Solicitan realizar una visita al predio para verificar el funcionamiento de la motobomba.

El doctor César manifiesta que sí es posible realizar el recorrido, pero solo pueden ingresar 10 personas. Propone que la visita se realice una vez culmine la reunión.

El delegado de la Alcaldía informa que citó a las instituciones y volverá a realizar la convocatoria para garantizar su presencia.

Para culminar la sesión, se cede la palabra al delegado de la Acueducto, Jeison Uchece, quien comenta que revisó el alcantarillado. Actualmente se cuenta con un servicio temporal de acueducto y la empresa RENOVO solicitó una prórroga a Acueducto para seguir con la prestación del servicio.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CODIGO:ET-CO-FT-001 VERSION:05
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 2024-06-04

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2026/01/28	Mesa de diálogo – Veeduría Bravo Páez	9:00pm	10:45pm

Registro fotográfico



4. Compromisos Establecidos y Responsables					
Qué	Quién	Cuando	Observaciones		
Tarea o Actividad	Responsable	Fecha límite	Si	No	
Realizar una capacitación en la plataforma SECOP II para que los veedores y la comunidad aprendan a ingresar, consultar y conocer el recorrido del proceso contractual.	Profesionales de control social	Sin fecha		X	
Socializar información del convenio Interadministrativo No. 8320444 de 2025 (SDS–RENOBO), .	SDS–RENOBO.	25/02/2026		X	
Socializar la información correspondiente al predio y al centro de transitorio	Subred Centro Oriente, Desarrollo institucional	25/02/2026		X	
Los profesionales de las entidades convocadas deberán permanecer en las sesiones hasta su culminación para atender las inquietudes de la comunidad.	Todo el equipo técnico	25/02/2026		X	
Volver a citar a las instituciones que no asistieron a la sesión para garantizar su presencia en futuras reuniones.	Funcionario de la alcaldía	25/02/2026		X	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		CODIGO: ET-CO-FT-001 VERSION: 05
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		FECHA: 2024-06-04

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2024/01/28	Mesa de trabajo - Verónica Bravo Pérez.	9:00am	10:45am

5. Asistencia				
Nombres y Apellidos	Cargo	Área (unidad)	Correo	Firma
Alexandra Rojas Ramírez	Veedora	Bravo Pérez	arojas2021@gmail.com	Alexandra Rojas
Blanca Flor Ramírez H.	Veedora	Bravo Pérez	arojas2025@gmail.com	Blanca Flor Ramírez
Blanco Gloria Milena	Veedora	Bravo Pérez		Blanco Gloria Milena
Ana E. Sánchez M	prof. proyecto	DIOIN	proyectos@subred	Ana E. Sánchez
César Cortés A.	Jefe Oficina Desarrollo Institucional		desarrollo@subred	César Cortés
Eleonora Verrago Rodríguez		Bravo Pérez	eleonora@subred	Eleonora Verrago
Aleida Natalia Alfonso V	Comunidad	Bravo Pérez	nata-alfonso@hotmail.com	Aleida Alfonso
Smith Patricia V. Roa	Comunidad	Municipio Torro		Smith Patricia
FLOR MARIA CUERVO	VEDEDORA SN	BRAVO PAEZ		FLOR MARIA CUERVO
Gloria Soto	Comunidad	BRAVO PAEZ	3143396040	Gloria Soto
PRISCILA DIAZ SOTO	COMUNIDAD	BRAVO PAEZ	310-2901308	PRISCILA DIAZ SOTO
PROYECTO ALVAREZ	Comunidad	Bravo Pérez	322-7616001	PROYECTO ALVAREZ
Fernando Guerrero	Comunidad	Veedor Ciudad	3195224525	Fernando Guerrero
Luzmila Díaz	Comunidad	Veedor Ciudad	3143776109	Luzmila Díaz

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integrada de Servicios de Salud	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD		CODIGO: ET-CO-FT-001
	CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		VERSION: 05
FORMATO ACTA DE REUNIÓN			FECHA: 2024-06-04

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2025/01/28	Mesa de diálogo - Veeduría Bravo Pérez.	9:00am	10:45am

5. Asistencia				
Nombres y Apellidos	Cargo	Área (unidad)	Correo	Firma
Ana E. Sánchez	prof. de apoyo	DIO Inst. S. S. S. S.	proyectos@subred	[Firma]
Arthene Castañeda	Asesor Spavin	RENDER	castaneda@render.com.co	[Firma]
Diana Medina S.	Coordinadora	RENDER	medina@render.com.co	[Firma]
Claudio Amezcua	Director	SDS - DlyT	amezcua@saludcapital.gov.co	[Firma]
José F. Ardila Moreno	Ciudadano		ardila@saludcapital.gov.co	[Firma]
Jedy Brando Fajardo	Procurador	Participación S.	brando@participacion.gov.co	[Firma]
Nancy Acuña	Presidenta	Veeduría	nancy.acuna@veedurias.gov.co	[Firma]
Miguel Camacho	Comunicador	Veeduría	310 40 16 80 8	[Firma]
Concepción Quindaya	Ciudadana	Comité Bravos	320 06 03 73	[Firma]
Miguel Rodríguez	Pensionado	Bravos	316 67 55 00	[Firma]
Yolanda Cordero	Pensionada	Bravo Paz	310 814 5001	[Firma]
Maria Caballero	Hogar	Bravo Paz	322 850 4034	[Firma]
Alfetta Pérez	Hogar	Bravo Paz	314 62 444	[Firma]
Maria del Carmen Pérez	Hogar	Bravo Paz	310 32 03 80	[Firma]



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CODIGO:ET-CO-FT-001
VERSION:05


FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 2024-06-04

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2026/01/26	Mesa de diálogo - Alcaldía Bravo Píez	9:00 am	10:45 am

5. Asistencia

Nombres y Apellidos	Cargo	Área (unidad)	Correo	Firma
OTTO CERO CERO CONTRATISTA		SDS-DIYT	dccero@SDS-TCAP.TAL-CDU.CO	
Andrés Alberto Saramillo	Edil	JAL	andresajij@gmail.com	
Gustavo Niño	VILLORA	SQNS099L	g.nino1988@gmail.com	
Juston Urrut	Profesional	EASB-EJP	jusech1@cedetecw.co	Juston Urrut
DORA TORRES	JAL Duraya	Durabos Duray	doratonez12@gmail.com	
Betón Vargas Rodríguez	Profesional Subjefe	control social	controlsocial11@gmail.com	
/				
/				
/				

**TECNOLOGIA DE
SALUD**