

MEMORANDO

PARA: **JAVIER EDUARDO ROJAS CALA**
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: **IVAN DARIO MELO CUELLAR**
Subdirector de Biodiversidad

ASUNTO: **Respuesta - Seguimiento compromiso en la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital**

Cordial Saludo,

Conforme al seguimiento de los compromisos registrados ante la Veeduría, informamos lo siguiente:

- Prórroga del Convenio SDA-CV-20171328 CAR 1771 EAAB ESP: El convenio, cuya finalización inicial era el 15 de diciembre de 2025, fue extendido por doce (12) meses tras la firma de la Prórroga No. 7 por las tres entidades participantes. La nueva fecha de vencimiento es el 15 de diciembre de 2026. Se adjunta a la presente comunicación.
- Compromiso "Senderos Ecológicos Secundarios": Dando alcance al radicado No. 2025IE144559, se informa que el 4 de julio de 2025 la EAAB ESP radicó la comunicación No. 2410001-S-2025-236026 ante la Subdirección de Biodiversidad. En este documento se solicitó la prórroga contractual y se presentaron los presupuestos de los proyectos a incorporar, detallando en la Tabla No. 1 el estado de ejecución de los senderos (Componente 2).

Tabla No.1. Proyectos Componente 2 Convenio SDA No. 20171328-CAR 1771 EAAB ESP

PROYECTO	VALOR \$	DURACIÓN	INICIO	FIN
Ejecución obra de adecuación del sendero El Zuque	\$ 586.123.215	3 meses	1/04/2026	30/06/2026
Interventoría para la obra de adecuación del sendero El Zuque	\$ 132.870.903	4 meses	1/04/2026	31/07/2026
Realizar la Interventoría Integral del Contrato para la Construcción de cuatro puentes en la Zona de Reserva del Delirio Localidad de San Cristóbal	\$224.528.893	6 meses	30/01/2026	30/07/2026

PROYECTO	VALOR \$	DURACIÓN	INICIO	FIN
Construcción de cuatro Puentes en la Zona de Reserva del Delirio Localidad de San Cristóbal.	\$885.071.964	5 meses	30/01/2026	30/06/2026
Mantenimiento de Caminos en Predios de propiedad de la EAAB	\$ 700.000.000	7 meses	1/12/2025	30/06/2026

Atentamente,



IVAN DARIO MELO CUELLAR
SUBDIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

Anexos Anexo1.JustificacionProrrogaCAR-EAAB-SDA-01-2026

Anexo2.ProrrogaCAR-EAAB-SDA-01-2026

Elaboró:

LAURA MARIA ESPINOSA TABORDA CPS: SDA-CPS-20251282 FECHA EJECUCIÓN: 06/01/2026

Revisó:

IVAN DARIO MELO CUELLAR CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCIÓN: 06/01/2026

Aprobó:

IVAN DARIO MELO CUELLAR CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCIÓN: 06/01/2026

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

