

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐			
FECHA: 2026-02-23	HORA INICIO: 9:30 a.m.	HORA FINAL: 11:00 a.m.	REUNIÓN N°: 01
LUGAR: Salón de reuniones sede administrativa Candelaria Subred Sur			
TEMA: Socializar avances del contrato interadministrativo 804 de 2025 Localidad Ciudad Bolívar. Otorgamiento de dispositivos de asistencia personal.			
RESPONSABLE: Mónica Bastidas. Referente proyectos de Inversión Local En Salud Subred Sur		SECRETARIO: Toma Notas. Rosa T. Quintero. Profesional Participación Ciudad Bolívar Subred Sur.	

1. OBJETIVO:
Socializar con el grupo de veeduría los avances del Contrato Interadministrativo 804 de 2025 en la localidad de Ciudad Bolívar, relacionado con el otorgamiento de dispositivos de asistencia personal, con el fin de fortalecer el ejercicio de control social, garantizar la transparencia en la ejecución y promover el seguimiento participativo al cumplimiento de las metas establecidas.

2. PARTICIPANTES:					
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5	Se anexa lista de asistencia y registro fotografico				

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
1.Saludo y Bienvenida 2.Presentación del objetivo de la reunión 3.Lectura del Acta Anterior. Revisión y aprobación del acta de la reunión anterior 4.Seguimiento a Compromisos. 5.Socializar avances del contrato interadministrativo 804 de 2025 Localidad Ciudad Bolívar. Otorgamiento de dispositivos de asistencia personal. 6.Aclaración de Inquietudes a los veedores. 7.Cierre

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
-5 integrantes del grupo de veedores. -Giselle Triana. Referente Contrato 804 de 2025 Subred Sur -Guillen Steven Prieto. Referente de Control, social SDS DPSGT Y T -Cielo Villamil. Referente Participación Alcaldía Local Ciudad Bolívar. -Adriana Lozano. Alcaldía Local Ciudad Bolívar. -Rosa Tulia Quintero. Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
solicitar a la Personería Distrital el aval de la veeduría ciudadana para el Contrato Interadministrativo No. 804 de 2025, a través de la expedición de la resolución correspondiente por parte de dicho ente, con el fin de formalizar y dar validez al ejercicio de vigilancia y control social. Se informa a la fecha la personería no ha expedido la resolución.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L107 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6	

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:
1.Saludo y Bienvenida. La referente de participación, Rosa Tulia Quintero, extiende un cordial saludo y da la bienvenida a los integrantes del grupo de veeduría, así como a los colaboradores y profesionales que hoy nos acompañan en esta mesa de diálogo. Agradece especialmente su presencia, disposición y compromiso con el ejercicio del control social, destacando que estos espacios fortalecen la participación ciudadana y el trabajo articulado en beneficio de la comunidad de la localidad de Ciudad Bolívar. 2.Presentación del objetivo de la reunión. La referente de participación, Rosa Tulia Quintero, presenta el objetivo de la mesa de diálogo, el cual consiste en socializar con el grupo de veeduría los avances del Contrato Interadministrativo 804 de 2025 de la localidad de Ciudad Bolívar, relacionado con el otorgamiento de dispositivos de asistencia personal. Señala que este espacio tiene como propósito fortalecer el ejercicio del control social, garantizar la transparencia en la ejecución del contrato y promover el seguimiento participativo al cumplimiento de las metas establecidas, reafirmando el compromiso institucional con la participación ciudadana y la rendición de cuentas. 3.Lectura del Acta Anterior. Se realiza lectura del acta anterior, aprobada por unanimidad 4.Seguimiento a Compromisos. Se explica en el numeral 5 de la presente acta. 5.Socializar avances del contrato interadministrativo 804 de 2025 Localidad Ciudad Bolívar. Otorgamiento de dispositivos de asistencia personal. El equipo técnico inicia la presentación informando que el Contrato Interadministrativo 804 de 2025 tiene como objeto el otorgamiento de dispositivos de asistencia personal a personas con discapacidad de la localidad de Ciudad Bolívar, con el fin de mejorar su funcionalidad, autonomía e inclusión social. Se informa que el contrato cuenta con un valor total de \$3.677.000.000 y un plazo de ejecución de 10 meses, iniciando el 14 de octubre de 2025 y finalizando el 13 de agosto de 2026. Se explica que el contrato contempla diferentes fases, entre ellas convocatoria, inscripción, evaluación, prescripción, contratación de proveedores y entrega de los dispositivos. 2. Socialización de avances técnicos Componente de gestión técnica y administrativa El equipo técnico informa que se han desarrollado las actividades de coordinación general del contrato, incluyendo la vinculación del talento humano necesario como coordinador y facilitador, así como la adquisición de papelería e insumos requeridos para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas. Estas acciones corresponden a la fase de alistamiento y organización del proyecto. Componente de registro y caracterización de beneficiarios Se informa que se ha avanzado en el proceso de identificación de la población beneficiaria, reportando: 888 personas inscritas acumuladas 307 personas caracterizadas mediante el Registro de Localización y Caracterización Se explica que esta fase es fundamental, ya que permite identificar las condiciones sociales, económicas y de salud de los posibles beneficiarios. Componente de divulgación y convocatoria

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 2016-2019 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6	

Se informa que se realizó el diseño, elaboración y duplicación de 150 piezas comunicativas (volantes), las cuales fueron distribuidas en diferentes espacios institucionales y comunitarios de la localidad.

Así mismo, se desarrollaron jornadas de inscripción en diferentes puntos estratégicos, tales como:

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

SLIS Arborizadora Alta

Juntas de Acción Comunal

Centro Día Sierra Morena

Centro Día Las Acacias

Estas actividades permitieron acercar la oferta institucional a la comunidad.

Componente de evaluación de vulnerabilidad

El equipo técnico informa que se han realizado 307 visitas domiciliarias, con el objetivo de evaluar las condiciones sociales, familiares, ambientales y de salud de los beneficiarios.

Se explica que esta evaluación permite priorizar la población y garantizar que los dispositivos sean asignados de manera adecuada.

Durante el último periodo se realizaron 48 nuevas visitas, evidenciando el avance progresivo del contrato.

Componente de prescripción de dispositivos

Se informa que se han realizado 307 visitas de prescripción, en las cuales el profesional de salud determina técnicamente el tipo de dispositivo requerido por cada beneficiario.

Se explica que esta fase es fundamental, ya que permite garantizar que el dispositivo corresponda a las necesidades funcionales de cada persona.

Componente de proceso contractual de proveedores

Se informa que se han adelantado actividades relacionadas con el proceso de contratación de proveedores, incluyendo:

Consolidación de términos de referencia

Actividades técnicas de coordinación

Se explica que este proceso permitirá la adquisición de los dispositivos en la siguiente fase.

Componente de transporte

Se informa que se ha contado con el apoyo de dos camionetas tipo platón 4x4, las cuales han permitido el desplazamiento del equipo técnico a los diferentes territorios de la localidad, facilitando el desarrollo de las visitas domiciliarias.

3. Socialización del avance físico y financiero

El equipo técnico presenta el estado de ejecución del contrato, explicando de manera detallada los siguientes aspectos:

Ejecución física acumulada: 21%

Se informa que el contrato presenta un avance físico del 21%, el cual corresponde al cumplimiento de las actividades programadas frente al total de metas establecidas.

Se explica que este porcentaje corresponde principalmente a las fases iniciales del contrato, tales como:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA DE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S. E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6

Alistamiento del proyecto

Convocatoria

Inscripción

Caracterización

Evaluación de vulnerabilidad

Prescripción de dispositivos

Elaboración de fichas técnicas

Inicio del proceso contractual de proveedores

Se aclara que estas actividades constituyen la base técnica necesaria para la entrega de los dispositivos.

Ejecución financiera acumulada: 4%

Se informa que el contrato presenta una ejecución financiera acumulada de \$145.748.686, equivalente al 4% del valor total del contrato.

Se explica que este porcentaje es acorde con la fase actual del contrato, debido a que la mayor ejecución financiera se verá reflejada en la etapa de adquisición y entrega de los dispositivos, la cual corresponde al componente de mayor inversión.

Se aclara que este comportamiento es normal y corresponde al cronograma establecido.

Ejecución financiera del cuarto periodo: 14%

Se informa que durante el cuarto periodo se ejecutaron \$62.756.716, correspondientes al 14% del valor programado para ese periodo.

Estos recursos fueron destinados principalmente a:

- Evaluaciones domiciliarias
- Prescripción
- Transporte
- Talento humano
- Registro y sistematización

Análisis técnico general

El equipo técnico concluye que el contrato presenta coherencia entre el avance físico y financiero, encontrándose en fase operativa inicial y avanzando conforme a lo programado.

Se informa que la siguiente fase corresponde a la adquisición y entrega de los dispositivos.

4. Intervención de la veeduría ciudadana

La Sra. Zoraida pregunta por la lista de espera del año pasado. Adriana de la alcaldía dice que no todas las personas que quedaron en lista de espera se hacen beneficiarios del siguiente convenio.

Se genera la pregunta sobre quiénes son los representantes de las instancias de participación ante el comité técnico y comité de aprobación, . Se les recuerda que por COPACOS está la Sra. Dora Gamba está para el Comité técnico y está la persona del consejo local de discapacidad.

En el comité de aprobación, puedes realizar acompañamiento los veedores que puedan hacerlo de acuerdo a sus tiempos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1946-1957 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

Se les recuerda que el próximo 24 de febrero de 2025, se tiene programado comité técnico en la alcaldía local de Ciudad Bolívar a las 9 AM tercer piso

Compromisos:

- Enviar cronograma del mes de marzo para que los veedores lo tengan en cuenta para realizar acompañamiento
- Enviar limpieza comunicativa digital a través del grupo de WhatsApp de la veeduría.
- Enviar resolución de la veeduría para el contrato 804 de 2025 emanada por la personería Distrital. Cuando sea recepcionada por la oficina de participación de la Subred Sur
- se acuerda realizar las mesas de diálogo de una manera mixta virtual y presencial para dar la participación de todos los veedores
- socializar en las mesas de diálogo los seguimientos que realizan los veedores a la ejecución de las actividades del contrato
- se acuerda nuevamente realizar las mesas de diálogo los cuartos lunes de cada mes a las 9:00 am
- En la próxima mesa de diálogo realizar capacitación sobre control social y la ley 850 de 2003

Próxima reunión 23 de marzo de 2026 a las 9 am

7. DECISIONES TOMADAS

Ninguna

8. COMPROMISOS:


QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
En la próxima mesa de diálogo realizar capacitación sobre control social y la ley 850 de 2003	Presencial	Abril 6 de 2024	Rosa T. Quintero. Profesional Participación Ciudad Bolívar Subred Sur. Guillen Steven Prieto. Referente de Control, social SDS DPSGT Y T

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

Mónica Bastidas

Referente Proyectos de Inversión Local En Salud Subred Sur.



Rosa Tulia Quintero P.

Toma Notas: Profesional Participación Ciudad Bolívar
Subred Sur

SECRETARIO REUNIÓN

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA 100 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

Se anexa lista de asistencia

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E							
LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIESRO DE LA COMUNIDAD							
PS-PAR-FT-02-V2							
FECHA:	HORA DE INICIO:	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN:	ESPACIO COMUNITARIO:		Mesa de Diálogo Vecinal PSL		
(DD-MM-AA) 23-08-25	HORA TERMINACIÓN 11:00 am	Socializar Avances P.L. C. Buitrago Contrato 804/2025	Mesa de Diálogo Vecinal PSL Contrato 804/2025				
NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA O NÚMERO DE COMUNITARIO	LOCALIDAD	NÚMERO TELÉFONO Fijo	NÚMERO CELULAR	CORREO	FIRMA
Gulien Steven Páez	80119090	S.D.S. DPSE.T.T. Subdirección T. Sur	19	—	3114719446	gerrieta@alcaldia.gov.co	[Firma]
Guillermo Sánchez	93488017	Vecinos	19	—	3115376877	gabriel.sanchez@alcaldia.gov.co	[Firma]
Gabriel Escobar	7.493.253	Vecinos	19	—	3112854933	gabriel.escobar@alcaldia.gov.co	[Firma]
Diego Villanov	02104927	ALCB	19	—	3202834509	diego.villanov@alcaldia.gov.co	[Firma]
Georgette Pineda	92865447	Subred Sur	19	—	3114895468	georgette.pineda@alcaldia.gov.co	[Firma]
Adriano Pineda	50174979	ALCB-Pinco	19	—	3134308933	adriano.pineda@alcaldia.gov.co	[Firma]
Andy Cardenas	109823311	Vecinos	19	—	3118380912	andycardenas@alcaldia.gov.co	[Firma]
Alvaro Zaldívar	51766951	Vecinos	19	—	3203458545	alvarozaldivar@alcaldia.gov.co	[Firma]
Fredy Avendaño	1033683068	Vecinos	19	—	3113201938	fredy.avendaño@alcaldia.gov.co	[Firma]
Rosa Y. Quintero	519209	Subred Sur	19	—	3107717241	rosa.y.quintero@alcaldia.gov.co	[Firma]
Wendy Echeverri	29651408	Subred Sur	19	—	3022467862	wendy.echeverri@alcaldia.gov.co	[Firma]

Se anexa registro fotográfico.

