

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Objeto de la reunión: Instalación Comité Técnico CPS 977-2025

Fecha: 19-07-2025 Hora de inicio: 5:00 PM Modalidad: Presencial

Lugar: Alcaldía Local de Kennedy Hora de finalización: Modalidad: Virtual

Dependencia: Nombre del Responsable: Modalidad: Telefónica

Modalidad: Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTIFICARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO							CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
						ASesor	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO / TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROFESIONAL		
CC	1030526451	Marcos Bermúdez		ALK	Mujer y Género			X				X	3123444993	[Firma]
CC	53160344	Wolera Soler		ALK	Mujer y Género	X						X	311447497	[Firma]
CC	52020466	Koen Moreno	—	ALK	M y G			Y				Y	3017859923	[Firma]
CC	102743451	Miller Loaiza	—	ALK	Mujer y Género	X						X	3133593891	[Firma]
CC	1019132330	Natalia Valero	—	ALK	Mujer y Género			X				X	3208322883	[Firma]
CC	52109153	Diana Maldonado T.	—	UT Jacaranda	—	X						X	3232253535	[Firma]
CC	102237844	Maria A Santoferral	—	UT Jacaranda	—							X	3126123403	[Firma]
CC	103066334	Liliana Lopez G.	—	Somotec	DTDUP			X				X	3112444825	[Firma]
CC	101018744	Catherine Mucabe	—	ALK	Depecho	X							3157745181	[Firma]

CONSENTIMIENTO: Queda expreso por parte de los participantes de la reunión, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, de haber leído y entendido el contenido de la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verdadera. Asimismo, y excepto que conste lo contrario, autoriza al tratamiento de sus datos personales para ser utilizados en el desarrollo de las actividades de la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento de datos, página web en www.gobdistritalbogota.gov.co y en cualquier otro sistema de información de carácter público, y autoriza a la Secretaría Distrital de Gobierno a utilizar los datos personales para el desarrollo de las actividades de la Secretaría Distrital de Gobierno, y autoriza a la Secretaría Distrital de Gobierno a utilizar los datos personales para el desarrollo de las actividades de la Secretaría Distrital de Gobierno, y autoriza a la Secretaría Distrital de Gobierno a utilizar los datos personales para el desarrollo de las actividades de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Verificar Manual de Atención al Ciudadano y Protección de Datos Personales en: <https://gobdistritalbogota.gov.co/informacion/temas/temas-de-gestion>

Activar

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Fecha: 19 de febrero de 2026

Lugar: Alcaldía Local de Kennedy

Hora inicio: 8:28 a.m.

Hora final 12:26 p.m. Modalidad: Presencial y virtual

1. ASISTENTES

Alcalde Local de Kennedy (e). Virtual.

Equipo de Mujer y Género Alcaldía Local de Kennedy.

Delegación COLMYYEG

Secretaría Distrital de la Mujer- SDM

Representante legal del operador Jacaranda (modalidad virtual)

Gerente de proyectos operador Jacaranda

Coordinación general del proyecto.

Asesora Despacho Alcalde Local (e) de Kennedy.

2. ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación del orden del día y verificación de asistencia.
2. Instalación del Comité Técnico.
3. Socialización general del Contrato CPS-977-2025.
4. Presentación y aprobación del cronograma general.
5. Cierre

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3.1. Verificación de asistencia y quórum

Se pone a consideración el orden del día presentado por el operador UT Jacaranda y queda aprobado por unanimidad de las personas asistentes con un total de 5 votos.

Se verificó la asistencia de:

Javier Prieto Trisancho – Alcalde (e) Local de Kennedy.
Natalia Valero – Delegación Alcaldía Local, Líder del equipo de Mujer y Género.
Lorena Soler – Supervisión y apoyo a la supervisión.
Yhira López – Delegada de la Secretaría Distrital de la Mujer.
Isabel Camacho – Delegación Comité Operativo Local de Mujer y Género -COLMYEG.
Nancy Barrero – Representante legal del operador Jacaranda (modalidad virtual).
María Alejandra Santana – Gerente de proyectos operador Jacaranda.
Katherine Cruz – Coordinación general del proyecto.

Una vez verificada la participación de las personas convocadas, se constató el quórum reglamentario para deliberar y tomar decisiones dentro del Comité Técnico de Instalación.

3.2. Instalación del Comité

El Alcalde Local (e) de Kennedy, instaló formalmente la sesión, resaltando la importancia del contrato para el fortalecimiento de capacidades de las mujeres en la localidad y para el desarrollo de acciones orientadas a la prevención de violencias basadas en género.

Así mismo, designó como delegada ante el Comité a la profesional Natalia Valero, líder del equipo de Mujer y Género de la Alcaldía Local de Kennedy, designación que fue reconocida por las personas asistentes.

3.3. Socialización general del Contrato CPS-977-2025

Se realizó la socialización de los objetivos generales, alcance contractual y justificación del proyecto, el cual está orientado a la prevención de violencias basadas en género en la localidad de Kennedy.

El proyecto contempla como meta global la vinculación de 2.475 personas en las 12 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de la localidad, durante un período de 10 meses de ejecución.

Durante la presentación se explicó que la iniciativa surge a partir de las afectaciones identificadas en la localidad en materia de violencias basadas en género, y busca contribuir a la construcción de entornos libres de violencias, mediante procesos de sensibilización y formación desarrollados a través de:

- Foros
- Talleres
- Conversatorios
- Actividades pedagógicas
- Conmemoraciones de fechas emblemáticas

Participación de iniciativas ciudadanas

Estas acciones se implementarán a través de ocho (8) componentes estratégicos del proyecto.

Igualmente, se reiteró la incorporación de acciones permanentes de prevención de violencias basadas en género, así como la socialización de rutas y protocolos de atención, incluida la Ruta Única de Atención frente al Femicidio.

Estructura operativa

Se presentó el Componente 1: Alistamiento y divulgación, el cual contempla la conformación del equipo base del proyecto integrado por:

- Coordinación general
- Profesional administrativo/a
- Asistente administrativo
- Diseñador/a gráfico/a
- Comunicador/a social
- Talleristas
- Personal logístico

Se comunica que el personal se irá contratando de manera progresiva según las fechas de las actividades, por lo tanto, por ahora se tiene contratado el personal correspondiente a la coordinadora general, profesional administrativo y asistente administrativo, quienes estarán contratadas por 10 meses; comunicador social y diseñador quienes fueron contratados a partir del 16 de febrero, en el caso de los logísticos estarán por 8 meses quienes se tendrán según las actividades. Se informó que la Secretaría Distrital de la Mujer liderará jornadas de capacitación inicial al equipo del proyecto, en temas relacionados con:

- Enfoque de género
- Derechos humanos
- Enfoque diferencial
- Prevención de violencias basadas en género
- Rutas de atención
- Lenguaje incluyente
- Enfoque de acción sin daño

En este sentido, se acordó que los ciclos de capacitación se realizarán de manera progresiva, a medida que se vincule el personal del equipo del operador.

Por parte de Alcaldía Local se solicita que toda modificación del equipo de trabajo deberá ser informada previamente a la supervisión del contrato, remitiendo las respectivas hojas de vida para validación contractual.

3.4. Presentación y aprobación del cronograma del proyecto

El operador presentó el cronograma general de ejecución del proyecto, proyectado para un periodo de 10 meses, el cual contempla las fases de alistamiento, implementación, conmemoraciones y cierre.

Durante la sesión, las personas asistentes señalaron que el cronograma presentado era extenso en su estructura, por lo que se solicitó al operador presentar una versión más amigable y sintetizada para facilitar su lectura y seguimiento, donde se pueda observar la ejecución programada en meses y semanas de cada uno de los componentes incluyendo actividades y seguimientos.

Adicionalmente, se consultó al operador sobre la cantidad de personal contratado para la ejecución del proyecto. Frente a ello, se explicó que el equipo base ya se encuentra vinculado, sin embargo, debido a la dinámica del cronograma y las actividades programadas, la contratación del resto del personal se realizará de manera progresiva, según las necesidades de cada fase del proyecto.

Se continúa con la socialización de cronograma del proyecto por componentes:

I. Componente 1. Alistamiento y Divulgación:

a. Talento Humano:

Se acuerda hacer ciclo de capacitaciones con Secretaría de la Mujer para el equipo del operador del proyecto en la medida en que se contrate al equipo.

b. Presentación Pública:

- Se confirma que se realizará la presentación pública el día 20 de marzo de 2025 en la jornada de la mañana en el auditorio de la Alcaldía Local de Kennedy.
- Se realizará convocatoria cerrada a medios comunitarios inscritos en la lista IDPAC, para difusión de las diferentes actividades del proyecto y streaming de la presentación pública. El operador remitirá el 20/02/2026 criterios de selección para revisión y aprobación mediante correo electrónico de la Alcaldía Local. La convocatoria estará abierta entre el 20 y 27 de febrero de 2026.
- Piezas gráficas para la convocatoria: el operador remitirá el 23 de febrero de 2026, el borrador de los post, pendón y pauta para revisión y ajustes. El 24 de febrero se hará la revisión por parte del equipo de Mujer y Género de la Alcaldía Local y remitirá a las referentes de la Secretaría de la Mujer – SDM, para sus observaciones. En caso de que la SDM no responda con observaciones, se entenderá silencio positivo y, por lo tanto, que están de acuerdo con lo presentado.
- Se revisará carta de invitación a presentación pública para enviar a representantes de las Juntas de Acción Comunal- JAC, Junta Administradora Local -JAL, organizaciones de sociedad civil, Comité Operativo Local de Mujer y Género- COLMYEG, Mesa Local de Derechos Humanos, Pueblos Étnicos, Mesa Local de participación efectiva de las víctimas y comunidad en general de la localidad de Kennedy.

c) Convocatoria grupos artísticos:

- Se realizará una convocatoria para invitar a grupos artísticos a conformar una base de datos que facilite la selección de los grupos requeridos en las diferentes actividades del proyecto. La Alcaldía Local revisará la convocatoria remitida por la UT Jacaranda y remitirá observaciones.

II. Componente 7. Fechas Conmemorativas.

a) Subcomponente 7.1 Conmemoración 4d Día Distrital Contra El Femicidio:

- Se acuerda articular las actividades del 25 de noviembre con la conmemoración del 4 de diciembre, iniciando entre la segunda y tercera semana de noviembre y finalizando con la carrera 5k en el Parque Timiza el 28 de noviembre de 2026.


b) Subcomponente 7.2 día de lucha contra el acoso callejero 7 de abril:

- Se acuerda realizar una mesa técnica entre el operador, la Alcaldía Local, la Secretaría de la Mujer y la delegada del COLMYEG, el 2 de marzo de 2026 para acordar metodologías de la conmemoración.
- Se acuerda realizar un comité extraordinario para aprobar las metodologías de la conmemoración.

La delegada del COLMYEG, invita a la Alcaldía Local de Kennedy y al operador a socializar el proyecto con la mesa de organizaciones de mujeres, de manera que se promueva la participación de las mujeres en la realización de las actividades del proyecto, especialmente en las relacionadas con el Componente 7. Fechas Emblemáticas. Se acuerda realizar la socialización y la delegada del COLMYEG informará la fecha y lugar de la sesión.

5. Cierre: No siendo otro el objeto de la sesión se dio por finalizado el Comité Técnico de Instalación del Contrato CPS-977-2025 a las 12:26 p. m. del 19 de febrero de 2026.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Presentar cronograma de actividades en una versión ajustada	UT Jacaranda	18-03-2026
2	Enviar piezas comunicativas para revisión y ajustes	UT Jacaranda	23-02-2026
3	Socializar proyecto con la mesa de organizaciones de mujeres	UT Jacaranda y Alcaldía Local de Kennedy equipo de Mujer y Género	Fecha por definir por parte de la delegada COLMYEG
4	Realizar presentación pública	UT Jacaranda y Alcaldía Local de Kennedy equipo de Mujer y Género	20-03-2026
5			

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.