

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité técnico solicitado por el operador funcional, con el propósito de socializar los avances de ejecución y definir acciones necesarias para la continuidad del proyecto. Durante la reunión funcional presente al avance del componente 1, relacionado con el curso de formación en prevención de violencia, reinducción de derechos, liderazgo autonomía emocional y económica. Asimismo, se informó el estado del componente 2, correspondiente a la entrega de insumos para la autonomía de mujeres y población víctima. Desde el apoyo a la supervisión se realizó la verificación de coberturas de los planes de inversión y fueron remitidas observaciones para su respectiva subsanación. De igual manera se abordó el temo de la clausura prevista para el 6 de junio, así como el estado del componente de llenura de condorción y la capacitación dirigida a docentes del CEA, con enfoque diferencial. Función socializó la solicitud de adición de contrato, por parte de la secretaría de mujer se sugiere pensar en cuenta que los LEA sean en la localidad de puente Aranda con énfasis en prevención de violencia contra la mujer se veía el espacio agradecer la asistencia y participación de las personas integrantes del comité técnico

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1 En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el informe de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formalidad.
 NOTA 2 Agrupar o editar las filas que sean necesarias para registrar las actividades y los compromisos de la reunión.