



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
1915-1917
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E. S. E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN MESA DE TRABAJO CAPACITACIÓN OTRO

FECHA: 2026-05-14

HORA INICIO: 09:00 a.m.

HORA FINAL: 11:30 a.m.

REUNIÓN N°: 16 -2026

LUGAR: Aula múltiple de Gestión del Conocimiento – Hospital El Tunal

TEMA: Mesa de dialogo veeduría realizando Socialización Avances operativos y financieros proyecto de dotación equipos biomédicos Tunal y Meissen

RESPONSABLE: líder de proyectos Julián Felipe Pérez Sarmiento e ingeniería biomédica de la Oficina Desarrollo Institucional Heiny Cadena O. -

SECRETARIO: Toma Notas: por Ana Milena Bayona Gómez Profesional de la Of. PC y SC

1. OBJETIVO:

Realizar asistencia técnica a los veedores en la mesa de diálogo para seguimiento de avances operativos y financieros de los convenios de dotación de equipos biomédicos para Hospitales Meissen y Tunal

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Se anexa lista de asistencia y registro fotográfico				
2					
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)


1. Saludo, bienvenida y registro de asistencia
 2. Seguimiento a los acuerdos y compromisos.
 3. Seguimiento de avances operativos y financieros de convenio
 4. Observaciones de los veedores.
 5. Acuerdos y compromisos.
- Cierre.

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

- Veeduría Ciudadana: 4 Veedores.
- SDS: Profesional Especializado de Control Social de la DPSGTYT de SDS
- Subred Sur: Ingeniera Biomédica y Profesional Financiero de la Oficina de Desarrollo Institucional, Profesional de Participación.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

- Se acuerda realizar un recorrido por las unidades hospitalarias con el fin de verificar el funcionamiento, estado y uso de los equipos recientemente adquiridos en el marco de los convenios de dotación de cada unidad. PROYECTADA CON PROFESIONALES DE ENLACE Y RESPONSABLES DE AREAS HASTA MEDIADOS DE JUNIO
- Se acordó enviar el acta de la reunión de la Mesa de Diálogo y la presentación del día del 22 de abril. CUMPLIDO
- Hacer entrega en la próxima reunión de la lista de inventario de la nueva dotación. CUMPLIDO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1946-1957 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

- Protocolos de Limpieza: entrega de copia de los protocolos de desinfección de equipos nuevos a los veedores
- Socializar el nuevo convenio de dotación para el Hospital Meissen y conforma la veeduría. PROYECTADA PARA FINAL DE MAYO O PRINCIPIOS DE JUNIO

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Saludo, bienvenida y registro de asistencia.

Se da inicio a la mesa de diálogo, con un saludo de bienvenida por parte de la profesional de participación de la Subred Sur, agradeciendo la asistencia de los integrantes de la veeduría y profesionales. Además se recuerda el objetivo de la mesa de diálogo y se procede a confirmación de asistencia y registro de asistencia.

2. Seguimiento a los acuerdos y compromisos.

Desarrollado en el numeral 5 del acta.

3. Seguimiento de avances operativos y financieros de convenio

La ingeniera biomédica de la Oficina de Desarrollo Institucional y profesional financiero de la Oficina de Desarrollo Institucional presentaron el estado actual de los convenios de dotación, destacando los siguientes puntos técnicos:

EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITAL MEISSEN

CONVENIOS DE DOTACION MEISSEN

Información General

Convenio Interadministrativo Dotación USS Meissen Torre I – 7134316 de 2024


- **Fecha de inicio:** Diciembre 14 de 2024


- **Fecha de terminación Actual:** Agosto 13 de 2026

- **Valor del convenio:** \$3.570.217.508

*Aportes SDS: \$3.534.868.820

*Aportes ESE: \$35.348.688





- Hospital Meissen (Convenio 7134316 de 2024): Se informa que el convenio actual ha cumplido su etapa de ejecución y se encuentra en fase de liquidación y devolución de saldos a la Secretaría Distrital de Salud (SDS). Se proyecta la suscripción de un nuevo convenio para continuar con el fortalecimiento tecnológico, lo cual requerirá la convocatoria de una nueva veeduría ciudadana conforme a la normativa.

EJECUCIÓN FINANCIERA DOTACIÓN MEISSEN

Componentes del convenio interadministrativo No. 7134316	Valor Contratado	Valor Facturado	Facturas	Fecha Factura
6525 de 2025	996.030.000	996.030.000	FVE44073	06/02/2026
6526 de 2025	185.440.080	185.440.080	12399	26/03/2026
6527 de 2025	92.820.000	92.820.000	BBTA90961	15/12/2025
6528 de 2025	1.522.763.829	1.522.763.829	UTEM-1	11/02/2026
VR CONTRATADO	2.797.053.909	2.797.053.909	-	-
VR CONVENIO		3.534.868.820		
SALDO CONVENIO		737.814.911		

NUEVOS CONVENIOS DE DOTACION MEISSEN

Información General

Convenio Interadministrativo Adecuaciones Menores – 8543163 de 2025

Fecha de inicio: 11/11/2025
 Fecha de terminación Actual: 10/11/2027
 Valor del convenio : \$14.173.397.356
 - Aportes SDS: \$ 14.031.663.382,44
 - Aportes ESE: \$ 14.733.973,56



Equipos para compra del convenio - Meissen

ITEM	NOMBRE DOTACIÓN	CANTIDAD TOTAL
1	COMPRESOR VASCULAR	12
2	ELECTROENCEFALOGRAFO	1
3	ELECTROBISTURI	4
4	EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA	1
5	EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL	1
6	EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL	5
7	INCUBADORA DE TRANSPORTE	3
8	INCUBADORA DUAL NEONATAL CON SERVOHUMEDAD	35
9	LAMPARA CIELÍTICA	8
10	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	9
11	MÁQUINA DE ANESTESIA CON ANALIZADOR DE GASES	4
12	MESA DE CIRUGÍA GENERAL	5
13	MESA DE CIRUGÍA PARA ORTOPEDIA	1
14	MESA DE CIRUGÍA DE PARTOS	3
15	MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMÉTRICO	19
16	NEOPUFF CON BLENDER	5
17	VENTILADOR PEDIÁTRICO- NEONATAL	7
18	VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA- NEONATAL	3
19	FRECUENCIA- PEDIÁTRICO	1
20	VENTILADOR DE TRANSPORTE NEONATAL	1
	TOTAL	128



EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITAL EL TUNAL

CONVENIOS DE DOTACION TUNAL

Información General

Convenio Interadministrativo Dotación USS Tunal – 7162712-2024

Fecha de inicio: Diciembre 23 de 2024

Fecha de terminación Actual: Febrero 22 de 2027

Valor del convenio: \$ 4.173.411.324

*Aportes SDS: \$ 4.132.090.420

*Aportes ESE: \$ 41.320.904



Hospital Tunal (Convenio 7162712-2024): Se reportó que para finalizar este convenio está en curso la Invitación Pública CP-004-2026 para la adquisición de:


- Una (1) Torre de Artroscopia.
- Dos (2) Arcos en C.

Se socializó el cronograma de contratación cuya adjudicación se prevé para el 16 de junio de 2026. Al igual que en Meissen, se planean nuevos convenios que derivarán en nuevas convocatorias de control social.

EJECUCION FINANCIERA DOTACION TUNAL

Componentes del convenio interadministrativo No. 7162712	Valor Contratado	Valor Facturado	Facturas	Fecha
6533 de 2025	780.960.500	780.960.500	FVTM1	30/03/2026
1008 de 2026	845.780.600	845.780.600	LM454706	20/04/2026
VR CONTRATADO		1.626.741.100		
VR CONVENIO		4.132.090.420		
SALDO CONVENIO		2.505.349.320		





4. Observaciones de los veedores.

Los veedores manifestaron su satisfacción por el ingreso de tecnología de última generación a los hospitales. No obstante, elevaron las siguientes reflexiones y solicitudes a la administración:

- Talento Humano: Solicitan que la dotación física se complemente con el fortalecimiento de las plantas de personal y la contratación de los perfiles asistenciales faltantes.
- Humanización y Capacitación: Resaltan la importancia de instruir adecuadamente al personal en el uso de los nuevos equipos y garantizar un trato humanizado en la prestación del servicio aprovechando estas herramientas.

7. DECISIONES TOMADAS

5. Acuerdos y compromisos.


- Envió del acta de la reunión y presentación
- Recorrido para verificación de equipos entregados
- Socialización de nuevos convenios de dotación para conformación de veedurías

6. Cierre.

Se da por finalizada la reunión de la Mesa de Diálogo, agradeciendo la participación de los asistentes y el compromiso demostrado en el fortalecimiento del ejercicio de control social. Se recuerda a los veedores que la mesa de dialogo está programada para el jueves 11 de junio a las 9:00 am en la sala de juntas de sótano hospital de Meissen.

8. COMPROMISOS:


QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Verificación de operación	Mediante recorrido presencial en los servicios para constatar el funcionamiento de los equipos	2026-06-30	Profesionales de Oficina de Desarrollo Institucional Profesional de Participación

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E. S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

Seguimiento a contratación	Verificación del estado de adjudicación del proceso CP-004-2026 (Arcos en C y Torre de Artroscopia)	2026-06-11	Profesionales de Oficina de Desarrollo Institucional
Nuevas convocatorias	Publicación y llamado a la ciudadanía para conformar las veedurías de los nuevos convenios de dotación	2026-06-30	Profesionales de Oficina de Desarrollo Institucional
Envío de acta y presentación	Remisión vía correo electrónico del acta de la sesión y la presentación técnica proyectada	2026-05-22	Profesional de Participación
Recordatorio de mesa de diálogo	Realización de la mesa de seguimiento correspondiente al mes de junio.	2026-06-04	Profesionales de Oficina de Desarrollo Institucional Profesional de Participación
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN Líder de Proyectos Of. DIIo Institucional Julián Felipe Pérez Sarmiento

SECRETARIO REUNIÓN Profesional de Participación Tunjuelito Of. PC y SC Ana Milena Bayona G. 



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
1988-1991
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E. S. E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E. S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6

Registro fotográfico:



REDMI 12 | VEED DOTACION



REDMI 12 | VEED DOTACION

14/05/2026 09:23



REDMI 12 | VEED DOTACION

14/05/2026 09:21



REDMI 12 | VEED DOTACION

14/05/2026 09:21



REDMI 12 | VEED DOTACION

14/05/2026 09:33