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Contrato No. 128 DE 2017.

Tipo de contrato OBRA

Contratista CONSORCIO CRONOS
NIT NIT 901.141.653-2

Objeto del contrato

REALIZAR A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCION DEL
SALON COMUNAL DEL BARRIO LA FRAGUA EN LA LOCALIDAD
DE ANTONIO NARINO

Valor Inicial del contrato

$ 1°006.985.412

Adicién 1

$ 139970.974

Valor Total del Contrato

$ 1°146.956.386

Forma de pago

El 90% del valor total del contrato, se distribuira en pagos
parciales de acuerdo con el avance de las obras y el 10%
contra liquidacion.

Plazo inicial Ocho (08) Meses.
Fecha de iniciacién 26 de febrero de 2018.
Prorroga 1 Dieciséis (16) dias
Fecha de terminacién final 25 de octubre de 2018

Fecha de terminacién segun prorroga 1

11 de noviembre de 2018

Apoyo a la Supervisién

Arquitecto JUAN ANTONIO ZAFRA

2. ESTADO PRESUPUESTAL

[ VALOR TOTAL DEL CONTRATO

[ $ 1°146.956.386

3. OBLIGACIONES GENERALES:

nnnnn3

OBLIGACION CUMPLE | OBSERVACIONES
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de
liquidacién del contrato, conjuntamente con el supervisor/a | Cumple OK
del mismo, cuando corresponda.
2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en | Cumple OK
cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como los
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infformes y archivos a su cargo, requeridos sobre las
actividades realizadas durante la ejecucion del mismo
(cuando aplique)

3. Dar aplicacién a los subsistemas que componen el Sistema
Integrado de Gestion Adoptados por la Secretaria de
Gobierno.

Cumple

OK

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la
informacién que conozca por causa O con ocasion del
contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos que
conozca por causa o con ocasién del contrato, asi como,
respetar |a titularidad, de los derechos de autor, en relacion,
con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en
ejecucién del contrato.

Cumple

Ok

5. Dar estricto cumplimiento al ideario Etico del Distrito
expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota D.C, asi como a
todas las normas que en materia de ética y valores expedida
La secretaria distrital de Gobierno en la ejecucién de
Contrato.

Cumple

OK

6. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e
hidricos de las instalaciones donde ejecuta sus actividades,
asi mismo realizar uso eficiencia de los materiales e insumos;
efectuar el manejo y disposicion adecuada de los residuos
solidos ordinarios, peligroso, especiales especialmente
realizar el control y tratamiento de los vertimientos y
emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio

Cumple.

OK

7. Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el
cumplimiento normativo ambiental y la aplicacién de criterios
ambientales, segin lo establecido en la guia verde de
contratacién de la entidad y las fichas ambientales del manual
de compras publicas del ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Cumple

OK

8. Cuando se tfrate de personas naturales realizar el pago de
los aportes al régimen de seguridad social, en proporcion al
valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla
correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.

Cumple

OK

9, Cuando se trate de personas juridicas entregar para cada
pago, la certificacion suscrita por el representante legal o
revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de
aportes al sistema de seguridad social, integral, parafiscales,

Cumple.

OK
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ICBF,SENA y cajas de compensacioén familiar de los ultimos
seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la ley
789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o
complemente

10. Vincular o contratar para la ejecucion del contrato
personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la
dindmica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo
expuesto en la directiva 001 del 31 de enero de 2011

“democratizacién de las oportunidades econémicas en | Cumple OK
el Distrito capital y promociéon de estrategias para la
participacion real y efectiva de las personas naturales y
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica
productiva de la ciudad”.
4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1. Realizar todos los trabajos necesarios para la ejecucion
Cumple OK
de la obra
2. Obrar con diligencia, lealtad y buena fe para garantizar el
cumplimiento del objeto del contrato evitando todo tipo de Cumple OK
dilaciones o en trabamientos que pudieran presentarse.
3. Ejecutar todos los trabajos, obras y labores que sean
necesarios para complementar la obra, tales como, obras
. . Cumple OK.
complementarias, accesorias y definitivas y zonas
circundantes
4. Suministrar materiales nuevos para la ejecucion,
originales de dptima calidad, en la condiciones de calidad Ciitiible OK
exigidas por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio P
Narifio y ofrecidos a través de la propuesta.
5. Presentar en el caso de ser necesario, el respectivo
certificado de importacion de materiales o productos del Cumple OK
representante para Colombia.
6. Aportar las garantias técnicas y/o de calidad de los
materiales o productos suministrados para la ejecucion Cumple oK
del contrato y cumplirlas a cabalidad.
7. Reemplazar sin ningin costo adicional para la entidad, Cumple OK
aquellos materiales o productos suministrados durante la
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ejecuciéon que presenten defectos de fabrica, o en la
definicion técnica, en sus componentes o en su calidad. El
reemplazo debera hacerse dentro del dia siguiente al
recibo del requerimiento del Supervisor

Mantener los precios ofrecidos y aceptados por el Fondo
de Desarrollo Local de Antonio Narifio durante el término
de duracién del contrato.

Cumple

OK

Tomar aquellas medidas, que a pesar de no estar
estipuladas en el contrato, se consideren necesarias para
la correcta ejecuciéon de la obra y/o que estén
contempladas en los Reglamentos de la Sociedad
Colombiana de Arquitectos o Ingenieros.

Cumple

OK

10.

Adelantar las obras de acuerdo con el Presupuesto y
Programacion del Proyecto.

Cumple

OK

1.

Coordinar la elaboracién de los planos en que se registre
la obra realmente ejecutada (planos récord), durante el
proceso de construccion.

Cumple

OK

12.

Explicar los planos y especificaciones al personal técnico,
a los operarios y subcontratistas.

Cumple

OK

13.

Ejercer la direccion y supervision técnica y administrativa de los
trabajos, con el objeto de conseguir la correcta realizacién del
contrato, empleando para ello el personal profesional y técnico
idoneo que sea necesario

Cumple

OK

14.

Presentar mensualmente el informe de avance de los
procesos y obligaciones a cargo, los cuales deben
recibirse a satisfaccion por parte del interventor designado
por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Narifio.

Cumple

OK

15.

Asistir a las reuniones y comités pertinentes en desarrollo
del objeto del contrato programados por el Fondo de
Desarrollo Local de Antonio Narifio o la Interventoria.

Cumple

OK

16.

Designar y mantener en el sitio de la obra a los profesionales y
trabajadores sefialados en su propuesta, los cuales se
mantendran al servicio de la misma durante el tiempo que sea
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos con
aprobacion del Interventor

Cumple

OK

17.

Conseguir y mantener en la obra todos los equipos de
construcciéon que sean necesarios para el desarrollo

Cumple

OK
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eficiente de los trabajos. Encargarse de su mantenimiento
y reparacion, por lo cual se entiende que la carencia total
o parcial de los equipos adecuados no es justificacion
para demoras en la ejecucion de los trabajos.

18.

Controlar el Presupuesto y la Programacion de la obra, de
acuerdo con las instrucciones que para el efecto le
imponga el Fondo de Desarrollo Local Antonio Narifio y el
Interventor, todo para el cabal cumplimiento de la meta
presupuestal

Cumple

OK

19.

Informar y consultar con el Interventor, cualquier
modificaciébn necesaria a la Programaciéon y al
Presupuesto de Obra

Cumple

OK

20.

En caso de requerirse items no previstos para la
adecuada ejecucion del proyecto, presentar a la
interventoria los Andlisis de Precios Unitarios
debidamente justificados dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes a su identificacién.

Cumple

OK

21.

Responder ante terceros por los dafios que se causen en
desarrollo del contrato, asi como por los dafios que se
ocasionen por el incumplimiento del mismo, de
conformidad con lo establecido en la Ley

Cumple

OK

. Mantener en todo momento la obra en condiciones de

seguridad, libre de toda acumulacién de desperdicios o de
escombros causados por los obreros o por el trabajo
mismo. A la terminacién de la obra, retirar de ella y
entregar a quien ordene la el Fondo de Desarrollo Local
Antonio Narifio los residuos, herramientas, sobrantes,
etc., dejando la obra completamente aseada.

Cumple

OK

23.

Ejercer un control estricto para la custodia, conservacion,
mantenimiento y utilizacion adecuada de todos los
materiales, insumos y equipos necesarios para el
desarrollo del objeto de este contrato.

Cumple

OK

24,

Aplicar en la ejecucién de todas las actividades el control
de calidad aprobado por la interventoria

Cumple

OK

25.

Las demas de naturaleza especifica derivadas del objeto
contractual que sean estipuladas con el Fondo de
Desarrollo Local de Antonio Narifio.

Cumple

OK
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5. BALANCE DEL CONTRATO. Se anexa al presente balance definitivo.

En la ciudad de Bogota D.C, el dia veintiin 21 del mes de Noviembre de dos mil dieciocho (2018), se
reunieron:LUIS ALBERTO TOVAR SANCHEZ identificada con Cédula de Ciudadania No C.C. No.
80.225.391 de BOGOTA., representante legal del CONSORCIO CRONOS con NIT 901.141.653-2 en
calidad de contratista, y JUAN ANTONIO ZAFRA identificado con Cedula de Ciudadania No. 79.600.820
de Bogota, como APOYO a la supervisor general de contrato, con el fin de subscribir la presente Acta
de terminacion de contrato de obra No. 128 de 2017 atendiendo a que:

El recibo de los productos del Contrato No.128 de 2017 no exime al contratista de los compromisos
contractuales pactados ni de las acciones judiciales que por las actuaciones u omisiones realizadas
durante la ejecucién del contrato hubiere lugar, de conformidad con la Ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011,
ley 1150 de 2007, y en correspondientes.

El contratista tiene un plazo maximo de Sesenta (30) dias calendario contados a partir de la suscripcion
de la presente acta, para realizar el acondicionamiento general de las obras ejecutadas, entrega de
memorias de cantidades para revision, certificaciéon de disposicion de residuos, pagos de seguridad,
aportes y proceder a suscribir el acta de entrega y recibo final, y finalmente adelantar los tramites finales
para la liquidacion del contrato.

El contratista se compromete a suscribir y remitir las pélizas de acuerdo con las clausulas contractuales.
Asi mismo se compromete a mantener vigentes las garantias presentadas de acuerdo con lo establecido
en el contrato No.128 de 2017.

Después de cotejar los productos con los términos del contrato, observando que estos se ajustan a lo
requerido por el FDLAN y debido a que cumplié con el plazo de ejecucion se firma la presente acta el dia
veintidés (22) del mes de noviembre de 2018.
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