
3
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN

CAPS DANUBIO
 10 de octubre 2019 

4
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN

CAPS CANDELARIA LA NUEVA
 11 de octubre de 2019 

5
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN

CAPS MANUELA BELTRAN
 11 de octubre de 2019 

6
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN

CAPS TUNAL

7

ADECUACIÓN SERVICIO DE

URGENCIAS DEL HOSPITAL

DEL TUNAL

8
TERMINACIÓN DE LA TORRE 2

DE LA USS MEISSEN
 21 de octubre 2019 

9
REORDENAMIENTO TORRE I DE 

LA USS MEISSEN

10 ADECUACIÓN CAPS 29
 Radicación subsanación, ultimas 

observaciones curaduría 11 de octubre 

de 2019 

11
CONSTRUCCION ETAPA I DE LA 

USS OCCIDENTE KENNEDY

 Emitieron expensas del proyecto, pero 

estaba erroneas. A la espera de nuevo 

recibo. 

12
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN 

CAPS MEXICANA
 16 de octubre 2019 

13
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN 

CAPS TINTAL
 4 de octubre de 2019 

14
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN 

CAPS VILLA JAVIER
 10 de octubre 2019 

15
REORDENAMIENTO UNIDAD 

PEDIATRICA USS TINTAL
 A la espera que se emitan expensas 

16
TERMINACIÓN UPA ANTONIO 

NARIÑO

 Se radica respuesta al Acta de 

Observaciones el 15 de octubre de 

2019 

17
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN

CAPS DIANA TURBAY

 Se radica respuesta a ultimas 

Observaciones el 11 de octubre de 

2019 

18
TERMINACIÓN UPA LOS 

LIBERTADORES

 Se radica respuesta al Acta de 

Observaciones el 3 de septiembre de 

2019 

19
REORDENAMIENTO CAPS 

ALTAMIRA

 Se radica respuesta a ultimas 

Observaciones el 13 de septiembre de 

2019 

20
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN  

CAPS BRAVO PAEZ

 Se radica últimas observaciones el 15 

de octubre 2019  

21
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN 

CAPS VERBENAL
 18 de octubre de 2019 

22
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN 

CAPS SUBA
 Notificado 15 de octubre de 2019 

23

ADECUACIÓN, 

REORDENAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DE LA USS CALLE 

80

 15 de octubre de 2019 

24

ADECUACIÓN, 

REORDENAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DE USS CSE SUBA

 Se radica últimas observaciones el 8 

de octubre 2019. Cita con curaduría el 

22 de octubre 2019 

N° OBRA

ACTO ADMINISTRATIVO 

EJECUTORIADO (10 dias 

habiles posterior a la notificación) 

Nota 4 

REVISIÓN ACTA DE 

OBSERVACIONES 

CURADURÍA (tiempos dependen 

de encargado del proceso. Estos 

días están incluidos dentro de los 45 

hábiles de norma) Ver Nota 1.

PAGO LIQUIDACIÓN DE 

EXPENSAS (30 días hábiles) Ver 

nota 3

ACTA DE OBSERVACIONES 
(30 días hábiles con posibilidad de 

ampliar 15 días habiles adicionales)  

Ver Nota 2.

EXPEDICIÓN DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO (5 dias 

habiles posterior al pago) Ver nota 3

RADICADO EN LEGAL Y 

DEBIDA FORMA (Inician los 45 

días habiles de norma) Ver Nota 1.

REVISIÓN INICIAL 

CURADURIA (tiempos dependen 

de encargado del proceso. Estos 

días están incluidos dentro de los 45 

hábiles de norma) Ver Nota 1.



N° OBRA

ACTO ADMINISTRATIVO 

EJECUTORIADO (10 dias 

habiles posterior a la notificación) 

Nota 4 

REVISIÓN ACTA DE 

OBSERVACIONES 

CURADURÍA (tiempos dependen 

de encargado del proceso. Estos 

días están incluidos dentro de los 45 

hábiles de norma) Ver Nota 1.

PAGO LIQUIDACIÓN DE 

EXPENSAS (30 días hábiles) Ver 

nota 3

ACTA DE OBSERVACIONES 
(30 días hábiles con posibilidad de 

ampliar 15 días habiles adicionales)  

Ver Nota 2.

EXPEDICIÓN DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO (5 dias 

habiles posterior al pago) Ver nota 3

RADICADO EN LEGAL Y 

DEBIDA FORMA (Inician los 45 

días habiles de norma) Ver Nota 1.

REVISIÓN INICIAL 

CURADURIA (tiempos dependen 

de encargado del proceso. Estos 

días están incluidos dentro de los 45 

hábiles de norma) Ver Nota 1.

Nota 1. Decreto 1203 de 2017 - ARTÍCULO 2.2.6.1.2.2.4 Acta de observaciones y correcciones. Efectuada la revisión técnica, jurídica, estructural, urbanística y arquitectónica del proyecto, el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de 

las licencias, prórrogas, revalidaciones de licencias y otras actuaciones, levantará por una sola vez, si a ello hubiere lugar, un acta de observaciones y correcciones en la que se informe al solicitante sobre las actualizaciones, correcciones o aclaraciones que debe realizar al proyecto y los 

documentos adicionales que debe aportar para decidir sobre la solicitud.

El solicitante contará con un plazo de treinta (30) días hábiles para dar respuesta al requerimiento. Este plazo podrá ser ampliado, a solicitud de parte, hasta por un término adicional de quince (15) días hábiles. Durante este plazo se suspenderá el término para la expedición de la licencia.

Nota 1. Decreto 1203 de 2017 - ARTÍCULO 2.2.6.1.2.3.1 Término para resolver las solicitudes de licencias, sus modificaciones y revalidación de licencias. Los curadores urbanos y la entidad municipal o distrital encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias, según el caso, tendrán un 

plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para resolver las solicitudes de licencias y de modificación de licencia vigente pronunciándose sobre su viabilidad, negación o desistimiento contados desde la fecha en que la solicitud haya sido radicada en legal y debida forma. Vencido este 

plazo sin que los curadores urbanos o las autoridades se hubieren pronunciado, se aplicará el silencio administrativo positivo en los términos solicitados pero en ningún caso en contravención de las normas urbanísticas y de edificación vigentes, quedando obligadas la autoridad municipal o 

distrital competente o el curador urbano, a expedir las constancias y certificaciones que se requieran para evidenciar la aprobación del proyecto presentado. La invocación del silencio administrativo positivo, se someterá al procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo.

Cuando el tamaño o la complejidad del proyecto lo ameriten, el plazo para resolver la solicitud de licencia de que trata este artículo podrá prorrogarse por una sola vez hasta por la mitad del término establecido mediante acto administrativo de trámite que solo será comunicado.

Las solicitudes de revalidación de licencias se resolverán en un término máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud en legal y debida forma.


