[bookmark: _GoBack]REPORTE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES AÑOS 2018 AL 2021

	PROYECTO
	CONTRATO
	OBJETO DEL CONTRATO
	KM CICLORUTA CONSTRUIDA / AÑO
	META TOTAL CONTRATO (km) 
	ESTADO DEL CONTRATO

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	TOTAL
	
	

	CICLO RUTA CL 116 - CRA 11 - CRA 50
	 IDU-1828-2015
	COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CICLORRUTA DE LA CALLE 116 ENTRE LA CARRERA 11 Y LA CARRERA 50 Y DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONECTIVIDAD EN LA INTERSECCIÓN DE LA AUTOPISTA NORTE CON LA CALLE 116. 2. CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS ENTRE LA CARRERA 11 HASTA LA CARRERA 15 Y DE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 50, Y DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS TANTO EN EL TRAMO DE LA CARRERA 15 HASTA LA CARRERA 19 COMO EN EL SECTOR DE LA INTERSECCIÓN DE LA AUTOPISTA NORTE CON LA CALLE 116
	1,30
	0,00
	0,00
	 
	1,30
	1,98
	Terminado

	AV FERROCARRIL D OCCI. DE CR 93 A CR 100
	IDU-1835-2014
	CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS FALTANTES DE LA AVENIDA FERROCARRIL DE OCCIDENTE, POR LA CALZADA NORTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 100 Y LA CARRERA 96 I Y POR LA CALZADA SUR CORRESPONDIENTE AL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 96 C Y LA CARRERA 93
	0,29
	0,06
	0,00
	 
	0,35
	0,36
	Terminado

	PEATONALIZACIÓN KR. 7 FASE 2
	 IDU-420-2015 
	LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN CARRERA SÉPTIMA ENTRE LA CALLE 7 A LA CALLE 10 Y LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CARRERA SÉPTIMA ENTRE EL COSTADO NORTE DE LA CALLE 13 (AVENIDA JIMENEZ) HASTA LA CALLE 26
	0,29
	0,11
	0,29
	 
	0,69
	1,10
	Terminado

	AV.BOSA D AV.AGOBERTO M.AK80 A AV.C.CALI
	IDU-1807-2014
	COMPLEMENTACION O ACTUALIZACION O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOSA DESDE AVENIDA AGOBERTO MEJIA (AK 80) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI
	0,14
	0,00
	0,00
	 
	0,14
	1,20
	Terminado

	AV.C.CALI D AV.BOSA A AV.SAN BERNARDINO
	IDU-1662-2014
	COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI, DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA AVENIDA SAN BERNARDINO ANTES ACUERDO 180 DE 2005 MODIFICADO POR ACUERDO 527 DE 2013, EN BOGOTÁ, D. C.
	0,24
	0,00
	0,00
	 
	0,24
	1,84
	Terminado

	AV.ELRINCON TABOR 
	 IDU-1725-2014 
	COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA RINCÓN (KR 91 Y AC 131A) DESDE LA KR 91 HASTA LA AV LA CONEJERA (TV 97) Y LA AVENIDA TABOR DESDE LA AV CIUDAD DE CALI EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DEL ACUERDO 527 DE 2013.
	0,80
	0,12
	0,90
	0,20
	2,02
	2,62
	En obra

	AV.SAN ANTON.AC183 DE AUTONORTE A KR 7A
	IDU-1300-2014
	ESTUDIOS , DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA AVENIDA ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) ANTES ACUERDO 180 DE 2005 MODIFICADO POR ACUERDO 527 DE 2013, EN BOGOTÁ, D.C.
	1,81
	0,00
	0,00
	 
	1,81
	2,10
	Terminado

	AV. SAN ANTONIO - AUTOPISTA -BOYACA
	IDU-1543-2017
	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CALLE 183) DESDE LA AVENIDA BOYACÁ (AV. CRA 72) HASTA LA CRA. 54D, ACUERDO 523 DE 2013 DE VALORIZACION EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
	0,81
	1,12
	0,00
	 
	1,93
	1,23
	En obra

	AV. MUTIS - INTERSECCION AV. BOYACA
	IDU-1851-2015
	COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS (CALLE 63), DESDE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN (AK 70) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72), CÓDIGO DE LA OBRA 116 Y LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (CALLE 63) POR LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72), CÓDIGO DE OBRA 115, SEGÚN EL ACUERDO 523 DE 2013, EN BOGOTÁ D.C.
	0,06
	0,01
	0,44
	0,08
	0,59
	0,61
	En obra

	AV. SIRENA-19-9
	IDU-1550-2017
	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) DESDE LA AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA LA AVENIDA SANTA BÁRBARA (AK 19), ACUERDO 523 DE 2013 DE VALORIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
	 
	1,19
	0,19
	 
	1,38
	1,38
	En obra

	REDES PEATONALES ZONA ROSA
	IDU-1521-2017
	AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN A PRECIO UNITARIO FIJO CON MONTO AGOTABLE DE LA RED PEATONAL ZONA ROSA EN BOGOTÁ.
	 
	 
	0,52
	0,03
	0,55
	0,55
	En obra

	AVENIDA BOSA - TINTAL - ALSACIA CONSTITUCION  GP 5
	IDU-1533-2018
	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL, AVENIDA ALSACIA, AVENIDA CONSTITUCIÓN, AVENIDA BOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO NO. 5
	 
	0,29
	0,91
	0,50
	1,70
	1,72
	En obra

	AVENIDA BOSA - TINTAL - ALSACIA CONSTITUCION  GP 1
	IDU-1543-2018
	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL, DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO NO. 1 ALCANCE OBJETO: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS..
	 
	0,00
	0,87
	2,12
	2,99
	4,40
	En obra

	AVENIDA BOSA - TINTAL - ALSACIA CONSTITUCION  GP 2
	IDU-1540-2018
	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL IDU A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C  GRUPO 2.
	 
	0,00
	0,42
	0,00
	0,42
	2,65
	En obra

	AVENIDA BOSA - TINTAL - ALSACIA CONSTITUCION  GP 3
	IDU-1539-2018
	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL IDU A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRASNVERSAL 71 B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3.
	 
	0,00
	0,81
	0,08
	0,89
	2,75
	En obra

	AVENIDA BOSA - TINTAL - ALSACIA CONSTITUCION  GP 4
	IDU-1531-2018
	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL IDU A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA ALSACIA  DESDE LA TRANSVERSAL 71 B HASTA LA AVENIDA LA CONSTITUCION Y LA AVENIDA CONSTITUCIÓN DESDE LA AVENIDA ALSACIA HASTA LA AVENIDA CENTENARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.  GRUPO 4
	 
	 
	0,96
	0,11
	1,07
	1,07
	En obra

	ACCIONES POPULARES
	IDU-933-2016
	AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN,  DE ESPACIO PÚBLICO  GRUPO 1.
	 
	0,32
	0,00
	0,00
	0,32
	0,78
	En obra

	ACERAS Y CICLORUTAS CALLE 92
	IDU-1279-2020
	CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C.
	 
	 
	 
	0,07
	0,07
	1,82
	En obra

	ACERAS Y CICLORUTAS CALLE 116
	IDU-1286-2020
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ HASTA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ
	 
	 
	 
	0,40
	0,40
	3,87
	En obra

	TOTAL
	5,74
	3,22
	6,31
	3,59
	18,86
	34,03
	 



