ALCALTIA MAYOR
DEBOGOTA DL,
HARITAT

aja de Vivienda Popular

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA FASE 4 - Mz-55

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA No. No. CPS-PCVN-3-1-30589-042-2014

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANIZADORA
OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL

CONTRATANTE, A REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO
SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS ESTUDIOS,
DISENOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES Y
DE

REDES DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCION DE 352
VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO - VIP, BAJO LA
TIPOLOGIA DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES EN EL
PROYECTO “ARBORIZADORA BAJA MZ 54 y MZ 55, DE
LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTA

D.C.”
CONTRATO INTERVENTORIA No. No. CPS-PCVN-3-1-30589-044-2014
CONTRATISTA CONSORCIO INTERVENTORIAS CVP

JUAN CARLOS BELALCAZAR, en calidad de Director de Interventoria del contrato de obra
CPS-PCVN-3-1-30589-042-2014, cuyo objeto es PROYECTO “ARBORIZADORA BAJA MZ
55, ubicado en BOGOTA D.C., con licencia de construccién LC. No 15-2-0901 del 13 de julio
de 2015:

CERTIFICO:

Que el proceso constructivo de las DOSCIENTAS (200) unidades de viviendas que se
relacionan al final, y las zonas comunes conformadas por UN (1) Salén Comunal (2 plantas),
UN (1) Cuarto de Bombas, UN (1) Cuarto de Basuras, UN (1) Cuarto de Sub-estacion
Eléctrica y TREINTA (30) Parqueaderos, asi como las obras adicionales de manejo externo
de aguas lluvias, bordillo perimetral de proteccién, movimiento de tierra — conformacién de
terreno, red eléctrica externa de media tension, se realizd de acuerdo con los criterios
establecidos en las normas técnicas vigentes para construcciéon de vivienda: Ley 400/97,
Decreto 1513/12 NSR-10, Norma RAS 2000, NTC1500, NTC-920-1 Icontec, RETIE,
Reglamento técnico de Gasodomésticos.

Que de acuerdo con lo establecido en el OTROSI No. 12, PARAGRAFO SEGUNDO, el
CERTIFICADO DE RCI podra ser entregado con posterioridad, sin sobrepasar el plazo de
ejecucion de las Fases 6 y7.
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#aja de YVivienda Popular

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA FASE 4 - Mz-55

Que fue sometida durante la construccién a la verificacién de la sujecion de la construccién
de la estructura de la edificacién a los planos y especificaciones realizadas por el disefiador
estructural y en la NSR-10.

Que por tal razén, se manifiesta que la construccion de la estructura y elementos no-
estructurales se realiz6 de acuerdo al nivel de calidad requerido y especificado mediante los
siguientes controles:

Control de planos: Se constaté la existencia de todos los planos necesarios para la
construccion de cada elemento que constituye la estructura.

Control de especificaciones: La construccion se llevd a cabo cumpliendo las
especificaciones técnicas contenidas dentro de la Norma para cada uno de los materiales
utilizados, ademas de las especificaciones particulares contenidas en los planos y las
emanadas por los disefiadores.

Control de materiales: Se verificd que los materiales utilizados para la construccién
cumplieran con los requisitos generales y las normas técnicas de calidad que exigen las
NSR-10. Ademas, se monitoreo constantemente los resultados obtenidos de los mismos.

Control de Calidad: Se realizaron los ensayos a los materiales y productos terminados
conforme a lo estipulado en los planos y en las NSR-10.

Control de la ejecucion: Se verificé que la obra se ha ejecutado de acuerdo a los planos,
especificaciones y requisitos de construccién dados por las NSR-10.

Elementos no estructurales: Se verificé que el grado de desempefio de los elementos no
estructurales sea acorde con el grupo de uso que va a tener la edificaciéon y se conservo el
criterio de disefio del disefiador de elementos no-estructurales.

Asi mismo, se hace constar que los sistemas contraincendios instalados, cumplen con lo
establecido en el Titulo J de la NSR-10.

Que las unidades habitacionales del PROYECTO “ARBORIZADORA BAJA MZ 55 que se
relacionan a continuacion , y las zonas comunes conformadas por UN (1) Salén Comunal (2
plantas), UN (1) Cuarto de Bombas, UN (1) Cuarto de Basuras, UN (1) Cuarto de Sub-
estacion Eléctrica y TREINTA (30) Parqueaderos, asi como las obras adicionales de manejo
externo de aguas lluvias, bordillo perimetral de proteccion, movimiento de tierra —
conformacion de terreno, red eléctrica externa de media tension, se reciben a entera
satisfaccidén de la interventoria por parte del constructor, debido a que no presentan dafios,
faltantes, u observaciones técnicas de ningun tipo pendientes de solucién.
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ALTALTIA MAYOR
DEBOGOTA DL,
HABITAT

Laja de Vivienda Popular

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA FASE 4 - Mz-55

PROYECTO ARBORIZADORA SAJA MZ-55

m TORRE APTO DIRECCION

AC 61 SUR#32-80

1

2 102 AC 61 SUR # 32-80
3 103 AC 61 SUR # 32-80
4 201 AC 61 SUR # 32-80
5 202 AC 61 SUR # 32-80
6 203 AC 61 SUR # 32-80
7 A 301 AC 61 SUR # 32-80
8 302 AC 61 SUR # 32-80
9 303 AC 61 SUR # 32-80
10 401 AC 61 SUR # 32-80
1" 402 AC 61 SUR # 32-80
2 403 AC 61 SUR # 32-80
13 501 AC 61 SUR # 32-80
14 502 AC 61 SUR # 32-80
15 503 AC 61 SUR # 32-80

TR ,. _0

16 101

17 102 AC 61 SUR # 32-70
18 104 AC 61 SUR # 32-70
19 201 AC 61 SUR # 32-70
20 202 AC 61 SUR # 32-70
21 204 AC 61 SUR # 32-70
22 A 301 AC 61 SUR # 32-70
23 302 AC 61 SUR # 32-70
24 304 AC 61 SUR # 32-70
25 401 AC 61 SUR # 32-70
26 402 AC 61 SUR # 32-70
27 404 AC 61 SUR # 32-70
28 501 AC 61 SUR # 32-70
29 502 AC 61 SUR # 32-70
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA B.C.

Liaja ge Yivienda Fopular

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA FASE 4 - Mz-55
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37
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39
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60

" AC61SUR#32-50 |

AC 61 SUR#32-70

103 AC 61 SUR # 32-50
202 AC 61 SUR # 32-50
203 AC 61 SUR # 32-50
302 AC 61 SUR # 32-50
303 AC 61 SUR # 32-50
402 AC 61 SUR # 32-50
403 AC 61 SUR # 32-50
502 AC 61 SUR # 32-50

e e

61 SUR # 32-50

102 AC 61 SUR # 32-50
103 AC 61 SUR # 32-50
104 AC 61 SUR # 32-50
201 AC 61 SUR # 32-50
202 AC 61 SUR # 32-50
203 AC 61 SUR # 32-50
204 AC 61 SUR # 32-50
301 AC 61 SUR # 32-50
302 AC 61 SUR # 32-50
303 AC 61 SUR # 32-50
304 AC 61 SUR # 32-50
401 AC 61 SUR # 32-50
402 AC 61 SUR # 32-50
403 AC 61 SUR # 32-50
404 AC 61 SUR # 32-50
501 AC 61 SUR # 32-50
502 AC 61 SUR # 32-50
503 AC 61 SUR # 32-50
504

AC 61 SUR # 32-50

v : 3 1o (

AC 61 SUR # 32-10
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DL,
HABITAT

aja de Vivienda Fopular

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA FASE 4 - Mz-55

43 103 AC 61 SUR # 32-10
44 104 AC 61 SUR # 32-10
45 201 AC 61 SUR # 32-10
46 202 AC 61 SUR # 32-10
47 203 AC 61 SUR # 32-10
48 204 AC 61 SUR # 32-10
49 301 AC 61 SUR # 32-10
50 302 AC 61 SUR # 32-10
51 303 AC 61 SUR # 32-10
52 304 AC 61 SUR # 32-10
53 401 AC 61 SUR # 32-10
54 402 AC 61 SUR # 32-10
55 403 AC 61 SUR # 32-10
56 404 AC 61 SUR # 32-10
57 501 AC 61 SUR # 32-10
58 502 AC 61 SUR # 32-10
59 503 AC 61 SUR # 32-10

o 2t

101

_AC 61SU

"AC 61 SUR # 28-94

42 102 AC 61 SUR # 28-94
43 . 103 AC 61 SUR # 28-94
44 104 AC 61 SUR # 28-94
45 201 AC 61 SUR # 28-94
46 202 AC 61 SUR # 28-94
47 203 AC 61 SUR # 28-94
48 204 AC 61 SUR # 28-94
49 301 AC 61 SUR # 28-94
50 B 302 AC 61 SUR # 28-94
51 303 AC 61 SUR # 28-94
52 304 AC 61 SUR # 28-94
53 401 AC 61 SUR # 28-94
54 402 AC 61 SUR # 28-94
55 403 AC 61 SUR # 28-94
56 404 AC 61 SUR # 28-94
57 501 AC 61 SUR # 28-94
58 502 AC 61 SUR # 28-94
59 503 AC 61 SUR # 28-94
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DL,
HARITAT

Liaja e Yivienda Popular

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA FASE 4 - Mz-55

A

" AC 61 SUR # 28-80

Aesl SURE el

AC 61 SUR # 28-80

41 101

42 102 AC 61 SUR # 28-80
43 103 AC 61 SUR # 28-80
44 104 AC 61 SUR # 28-80
45 201 AC 61 SUR # 28-80
46 202 AC 61 SUR # 28-80
47 203 AC 61 SUR # 28-80
48 204 AC 61 SUR # 28-80
49 301 AC 61 SUR # 28-80
50 302 AC 61 SUR # 28-80
51 - 303 AC 61 SUR # 28-80
52 304 AC 61 SUR # 28-80
53 401 AC 61 SUR # 28-80
54 402 AC 61 SUR # 28-80
55 403 AC 61 SUR # 28-80
56 404 AC 61 SUR # 28-80
57 501 AC 61 SUR # 28-80
58 502 AC 61 SUR # 28-80
59 503 AC 61 SUR # 28-80
60 504

42 102 AC 61 SUR # 28-80
43 103 AC 61 SUR # 28-80
44 104 AC 61 SUR # 28-80
45 201 AC 61 SUR # 28-80
46 202 AC 61 SUR # 28-80
47 c 203 AC 61 SUR # 28-80
48 204 AC 61 SUR # 28-80
49 301 AC 61 SUR # 28-80
50 302 AC 61 SUR # 28-80
51 303 AC 61 SUR # 28-80
52 304 AC 61 SUR # 28-80
53 401 AC 61 SUR # 28-80
54 402 AC 61 SUR # 28-80

oain 18
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DG,
HASITAT

Liaja de Yivienda Popular

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA FASE 4 - Mz-55

504 7

T

55 403 AC 61 SUR # 28-80
56 404 AC 61 SUR # 28-80
57 501 AC 61 SUR # 28-80
58 502 AC 61 SUR # 28-80
59 503 AC 61 SUR # 28-80
60 AC 61 SUR # 28-80

504

41 AC 61 SUR # 28-60
42 102 AC 61 SUR # 28-60
43 103 AC 61 SUR # 28-60
44 104 AC 61 SUR # 28-60
45 201 AC 61 SUR # 28-60
46 202 AC 61 SUR # 28-60
47 203 AC 61 SUR # 28-60
48 204 AC 61 SUR # 28-60
49 301 AC 61 SUR # 28-60
50 c 302 AC 61 SUR # 28-60
51 303 AC 61 SUR # 28-60
52 304 AC 61 SUR # 28-60
53 401 AC 61 SUR # 28-60
54 402 AC 61 SUR # 28-60
55 403 AC 61 SUR # 28-60
56 404 AC 61 SUR # 28-60
57 501 AC 61 SUR # 28-60
58 502 AC 61 SUR # 28-60
59 503 AC 61 SUR # 28-60
60

AL-G1 SUR# 2860

AC 61 SUR # 28-40

41 101

42 102 AC 61 SUR # 28-40
43 103 AC 61 SUR # 28-40
44 104 AC 61 SUR # 28-40
45 Cc 201 AC 61 SUR # 28-40
46 202 AC 61 SUR # 28-40
47 203 AC 61 SUR # 28-40
48 204 AC 61 SUR # 28-40
49 301 AC 61 SUR # 28-40
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ALEGALDIA MAYOR
DE BOGOTA DG,
HABITAT

Liaja de Vivienda Popular

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA FASE 4 - Mz-55

50 302 AC 61 SUR # 28-40
51 303 AC 61 SUR # 28-40
52 304 AC 61 SUR # 28-40
53 401 AC 61 SUR # 28-40
54 402 AC 61 SUR # 28-40
55 403 AC 61 SUR # 28-40
56 404 AC 61 SUR # 28-40
57 501 AC 61 SUR # 28-40
58 502 AC 61 SUR # 28-40
59 503 AC 61 SUR # 28-40

- _ SUd AG B OUR 7 i28-40

42 102 AC 61 SUR # 28-20
43 103 AC 61 SUR # 28-20
44 104 AC 61 SUR # 28-20
45 201 AC 61 SUR # 28-20
46 202 AC 61 SUR # 28-20
47 203 AC 61 SUR # 28-20
48 204 AC 61 SUR # 28-20
49 301 AC 61 SUR # 28-20
50 c 302 AC 61 SUR # 28-20
51 303 AC 61 SUR # 28-20
52 304 AC 61 SUR # 28-20
53 401 AC 61 SUR # 28-20
54 402 AC 61 SUR # 28-20
55 403 AC 61 SUR # 28-20
56 404 AC 61 SUR # 28-20
57 501 AC 61 SUR # 28-20
58 502 AC 61 SUR # 28-20
59 503 AC 61 SUR # 28-20
60 504 AC 61 SUR # 28-20

Que como consecuencia de lo anterior, el constructor, previa verificacion por parte de la
interventoria, hace entrega a la Caja de Vivienda Popular de los juegos de llaves de ingreso
a las unidades habitacionales que no han sido a su vez entregados por parte de la entidad a
los hogares beneficiarios.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DL,
HAHITAT

Caja de Vivienda Popular

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA FASE 4 - Mz-55

Que a partir de la fecha la entidad directamente o a través de su empresa de vigilancia, sera
la Unica que podra disponer o autorizar el ingreso de terceras personas a las unidades
habitacionales no entregadas atin a los hogares beneficiarios.

La presente Acta de Entrega y Recibo de Obra de la FASE 4 Mz-55, se expide en el marco
del CONTRATO DE OBRA No. CPS-PCVN-3-1-30589-042-14, y CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. CPS PCVN-3-1-30589 044-2014, en la ciudad de Bogota D.C., a los
veinticuatro (24) dias del mes de julio del afio 2020.

ﬁwc\a« j tel 11 (/J? QA . N

ANDRES FELIPE GIL CHAVARRIA JUAN CARLOS BELALCAZAR B.
Representante Legal- Contratista Representante Legal — Interventoria
CONSORCIO URBANIZADORA CONSORCIO INTERVENTORIAS CVP

N

NATALIA ANDREA HINCAPIE CARDONA
Directora de Urbanizaciones y Titulacion
CAJA DE VIVIENDA POPULAR
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