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Silenciar el micrófono en el desarrollo de la
reunión para tener una mejor comunicación
sin interferencia
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RECOMENDACIONES  

3 Se informa que la reunión esta siendo grabada
con el fin de dejar soporte de la actividad; en
caso de que algún participante la requiera
puede solicitarla al finalizar la reunión o a
través de los canales de atención a la
ciudadanía del contrato.

Diligenciar el formato de asistencia GOOGLE y
si es posible escribir sus datos personales en el
ítem chat. Lo anterior con el fin tener la
información completa de quienes nos
acompañan en la reunión y actualizar la base
de datos para próximos encuentros.



Objetivo de la reunión

Cronograma y fases del contrato 

Avances del proyecto por componentes
• Técnico

• Ambiental

• SST

• Social 

Inquietudes y aportes de la comunidad

1

2

4

ORDEN DEL DÍA 
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OBJETIVOS DE LA REUNIÓN  

Dar a conocer a la comunidad los avances de las
actividades para la elaboración de los Estudios y
Diseños de la infraestructura peatonal y ciclorrutas
en el corredor ambiental localizado en el Canal
Córdoba.

Atender inquietudes y sugerencias de los asistentes.

Promover espacios de participación para la
comunidad, líderes sociales, mediante este Comité
IDU.
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Etapas del Proyecto

CRONOGRAMA Y FASES DEL CONTRATO2

Etapa Fase Duración Fecha de inicio
Fecha de 

finalización

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS

Investigación, recopilación y 
análisis de información.

Un (1) mes 1 de Julio de 2020 31 de Julio de 2020

Elaboración de Estudios y 
Diseños (incluye aprobaciones 

de la interventoría).
Seis (6) meses

1 de Agosto de 
2020

31 de Enero de 
2021

Trámites aprobaciones de 
permisos Entidades Distritales 

y Nacionales, al igual que la 
armonización con las 

empresas de servicios.

Dos (2) meses
1 de Febrero de 

2021
31 de Marzo de 

2021

OBRA

Construcción.
Diecisiete (17) 

meses
01 de Abril de 

2021
31 de agosto de 

2022

Recibo. Un (1) mes
01 de Septiembre 

de 2022
30 de septiembre 

de 2022

Plazo de Ejecución 27 MESES

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI



INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Equipo Coordinador del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Cargo Nombres y Apellidos

Profesional de Apoyo a la supervisión
Técnica

Ing. Chris Briggette Briceño

Profesional de Apoyo a la supervisión
Ambiental y SST

Estefanía Barrero
Diana Benítez

Profesional de Apoyo a la supervisión Social Paula Alejandra Alfonso 



INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Identificación de la Interventoría del proyecto

Empresa Consorcio San Rafael

Director de interventoría Arq. Wilson Andrade Rojas

Contrato Número IDU-1652-2019

Objeto del contrato de interventoría

Interventoría integral para los estudios, diseños 
y construcción de infraestructura peatonal y 

ciclorrutas en el corredor ambiental localizado 
en el canal córdoba entre calle 129 y calle 170 

en la ciudad de Bogotá D.C.

Fecha de inicio del contrato 01 de Julio de 2020

Fecha finalización del contrato 30 de septiembre de 2022

Especialista ambiental Ing. Mauricio Turriago Hoyos

Especialista SST interventoría Ing. Oscar Javier Rodríguez Sierra

Especialista social interventoría T.S. Jenny Andrea Verano Sepúlveda



INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Identificación del Contratista del proyecto

Consultor Consorcio Canal Córdoba M.I

Director de la Consultoría Ing. Henry Tarazona

Director del Proyecto Ing. Silvana Nope

Contrato Número IDU-1650-2019

Objeto del contrato

Estudios, diseños y construcción de infraestructura 
peatonal y ciclorrutas en el corredor ambiental 

localizado en el canal córdoba entre calle 129 y calle 
170 en la ciudad de Bogotá D.C.

Fecha de inicio del contrato 01 de Julio de 2020

Fecha finalización del contrato 30 de septiembre de 2022

Especialista en Diseño Urbano contratista Arq. Mario Javier Delgado Camargo 

Especialista ambiental contratista Ing. Yitsully Geraldine González

Especialista SST contratista Ing. Adriana Marcela Rico

Especialista social contratista T.S. Luz Adriana Morales



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

AVANCES DEL PROYECTO

TOPOGRAFÍA 

Trabajo de Campo: Georreferenciación, marco de referencia, nivelación, detalles

Informe y anexos: Cálculos y memorias, planos, secciones.

TRÁNSITO 

Estudio de tránsito, diseño de Demarcación y Señalización. 

REDES HÚMEDAS 

Se adelanta Inspección de pozos y sumideros e inventario de válvulas 

GEOTECNIA 

Modelación de alternativas de cimentación de estructuras principales, secundaria, 
taludes, redes complementarias 



AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

AVANCES DEL PROYECTO

PAVIMENTOS 

Apiques y parámetros de diseño de estructura de pavimentos. 

REDES SECAS

Levantamiento de redes existentes con gestión interinstitucional con 
empresas de servicios públicos. 

ESTRUCTURAS 

Inventario y patología de estructuras existentes y diseño de estructuras 
nuevas

URBANISMO 

Elaboración diseño final de proyecto.



Tipologías
AVANCES DEL PROYECTO

Bici Carril Segregado Ciclo-banda unidireccional en calzada

Tomado de la Guía de Ciclo-infraestructura para ciudades colombianas



Tipologías
AVANCES DEL PROYECTO

Calle con tránsito calmado Carril ciclo-preferente

Tomado de la Guía de Ciclo-infraestructura para ciudades colombianas



Tipologías
AVANCES DEL PROYECTO

Banda ciclo-preferentes Calle con contraflujo

Tomado de la Guía de Ciclo-infraestructura para ciudades colombianas



Esquema Básico - Planta
AVANCES DEL PROYECTO



Esquema Básico - Planta
AVANCES DEL PROYECTO



Esquema Básico - Planta
AVANCES DEL PROYECTO



Esquema Básico - Planta
AVANCES DEL PROYECTO



Esquema Básico - Planta
AVANCES DEL PROYECTO
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Esquema Básico - Planta
AVANCES DEL PROYECTO
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Esquema Básico - Planta
AVANCES DEL PROYECTO
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Esquema Básico - Planta
AVANCES DEL PROYECTO



Esquema Básico - Planta
AVANCES DEL PROYECTO



Esquema Básico - Planta
AVANCES DEL PROYECTO



Esquema Básico - Planta
AVANCES DEL PROYECTO



COMPONENTE AMBIENTAL 

AVANCES DEL PROYECTO

INVENTARIO FORESTAL

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA Cantidad P%

Sambucus nigra Sauco VIBURNACEAE 712 21,31

Eugenia myrtifolia Eugenia MYRTACEAE 372 11,15

Cotoneaster multiflora Holly liso ROSACEAE 360 10,79

Lafoensia acuminata
Guayacán de 
Manizales 

LYTHRACEAE 189 5,66

Tecoma stans Chicalá, chirlobirlo BIGNONIACEAE 148 4,44

Cupressus lusitanica
Ciprés, Pino ciprés, 
Pino 

CUPRESSACEAE 123 3,69

Ficus soatensis Caucho sabanero MORACEAE 65 1,95

Pittosporum undulatum Jazmín del cabo PITTOSPORACEAE 64 1,92

Prunus serotina Cerezo ROSACEAE 72 1,83

Alnus acuminata Aliso, fresno, chaquiro BETULACEAE 55 1,65

CLASES DE ALTURA
CLASE I CLASE II CLASE III CLASE IV CLASE V

< 5 m 5,1 a 10 m 10,1 a 15 m 15,1 a 20 m > 20,1 m

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %

1445 43,3 1487 44,56 253 7,58 127 3,81 25 0,75

Se realizó inventario forestal de 3337 
árboles, distribuidos en 138 especies, 97 

géneros y 47 familias.

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2020.

ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS: 

2414 árboles inventariados en el canal 
Córdoba son exóticos y 897 son de 

especies nativas.



Árboles que requieren permiso de aprovechamiento forestal (20 especies más abundantes):
N. COMÚN N. CIENTÍFICO FAMILIA PROCEDENCIA No. ÁRBOLES

Sauco Sambucus nigra Viburnaceae exótico 124
Chicalá, chirlobirlo Tecoma stans Bignoniaceae nativo 64
Guayacan de Manizales Lafoensia acuminata Lythraceae nativo 55
Caucho sabanero Ficus soatensis Moraceae nativo 54
Ciprés, Pino ciprés, Pino Cupressus lusitanica Cupressaceae exótico 48
Eugenia Eugenia myrtifolia Myrtaceae exótico 45
Holly liso Cotoneaster multiflora Rosaceae exótico 45
Cerezo Prunus serotina Rosaceae exótico 15
Arrayan blanco Myrcianthes leucoxyla Myrtaceae nativo 15
Palma yuca, palmiche Yucca elephantipes Asparagaceae exótico 14
Arrayán Myrcia popayanensis Myrtaceae nativo 14
Acacia morada Acacia baileyana Fabaceae exótico 13
Cedrillo Phyllanthus sp Phyllantaceae nativo 13
Calistemo llorón Callistemon viminalis Myrtaceae exótico 13
Cajeto Citharexylum subflavescens Verbenaceae Exótico 12
Acacia japonesa Acacia melanoxylon Fabaceae exótico 10
Árbol muerto en pie Árbol muerto en pie No Aplica N/A 10
Jazmín del cabo Pittosporum undulatum Pittosporaceae exótico 10
Aliso, fresno, chaquiro Alnus acuminata Betulaceae nativo 8
Acacia negra, gris Acacia decurrens Fabaceae exótico 8

AVANCES DEL PROYECTO

COMPONENTE AMBIENTAL 

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

• Árboles aprovechamiento Forestal: 713 individuos, correspondientes al 21,4% del total de individuos arbóreos.

• Árboles para conservación: 1960 árboles inventariados: 58,8% de los árboles inventariados.

• Árboles para Tratamiento integral: 664 árboles con tratamiento integral equivalente al 19,9% del total.

Tratamiento integral de los árboles:

• Se considera la necesidad de realizar 
podas aéreas, radiculares, ampliación de 
contenedores y otros procedimientos de 
fertilización para mejorar el estado físico 

o sanitario de algunos árboles a 
permanecer.

TRÁMITE SILVICULTURAL: 
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL



AVANCES DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS ÁRBOLES OBJETO DE TALA

PROCEDENCIA DE LAS ESPECIES

EMPLAZAMIENTO DE LOS ÁRBOLES OBJETO DE TALA

ESTADO FÍSICO DE LOS ÁRBOLES

ESTADO SANITARIO DE LOS ÁRBOLES

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2020



AVANCES DEL PROYECTO

NOMBRE 

CIENTÍFICO

NOMBRE 

COMÚN
FAMILIA HÁBITO

ALTURA 

(m)

PROFUNDIDA

D DE LA RAIZ

INTRUSIVIDAD 

DE LA RAIZ
CANTIDAD

Clusia multiflora Gaque Clusiaceae Árbol 5 a 10 Media Media 31

Tibouchina lepidota Sietecueros real Melastomataceae Árbol 5 a 10 Profunda Media 54

Vallea stipularis Raque Elaeocarpaceae Árbol 5 a 10 Profunda Media 2

Inga bogotensis Guamo santafereño Fabaceae Árbol 5 a 10 Superficial Baja 11

Billia columbiana Cariseco Sapindaceae Árbol 10 a 15 Pivotante Media 17

Baccharis floribunda Chilco Asteraceae Arbusto < 5 Profunda Media 13

Dodonaea viscosa Hayuelo Sapindaceae Arbusto < 5 Profunda Media 12

ESPECIES ARBÓREAS SELECCIONADAS – DISEÑO PAISAJÍSTICO

COMPONENTE AMBIENTAL 

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2020

ARBORIZACIÓN, DISEÑO PAISAJÍSTICO.



AVANCES DEL PROYECTO

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2020

ESPECIES ARBUSTIVAS Y OTROS HABITOS DE CRECIMIENTO SELECCIONADAS –
DISEÑO PAISAJÍSTICO 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA HÁBITO ALTURA (m)

Streptosolen jamesonii Mermelada Solanaceae Arbusto 1-2

Fuchsia arborea Fucsia Onagraceae Arbusto < 5

Monstera deliciosa Balazo Araceae Trepador / Rastrero -

Blechnum sp / Dryopteris sp. Helecho / Helecho macho Blechnaceae Hierba rizomatosa 5 a 10

Lupinus sp Chocho Fabaceae Hierba perenne 1,0

Monnina aestuans Monina Polygalaceae Arbusto < 5

Abutilon sp Abutilón Malvaceae Arbusto < 5

COMPONENTE AMBIENTAL ARBORIZACIÓN, DISEÑO PAISAJÍSTICO.



AVANCES DEL PROYECTO

NOMBRE 

CIENTÍFICO

NOMBRE 

COMÚN
FAMILIA HÁBITO ESPECIES DE FAUNA ASOCIADA

Clusia multiflora Gaque Clusiaceae Árbol

Flores: Abejas, Colibríes (Trochilidae), Picaflor lustroso (Diglossa lafresnayii), Carbonero, 

picaflor negro (Diglossa humeralis), Picaflor azul (Diglossa caerulescens), Picaflor de antifaz 

(Diglossa cyanea), Picaflor flanquiblanco (Diglossa albilatera), Frutos y/o semillas: Loro 

orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), Tucán, terlaque (Andigena laminirostris), Picaflor azul 

(Diglossa caerulescens), Picaflor de antifaz (Diglossa cyanea).

Myrcianthes leucoxyla Arrayán Myrtaceae Árbol
Flores: Abejas, moscas. Frutos: mirlas (Turdus fuscater) y el pinchaflor (Diglossa cyanea), 

Turdus ignobilis.

Myrsine guianensis Cucharo Myrsinaceae Árbol Polinizada por insectos, aves son atraídas por los frutos.

Inga bogotensis Guamo Santafereño Fabaceae Árbol

Aves insectívoras, Nectarívoras, Frugívoras como Vireo olivaceus, Tangara, Tangara vitriolina, 

Drendoica fusca, Saltator atripennis, Piranga flava, Euphonia sp., Myioborus miniatus, entre 

otras.

Oreopanax floribundum Mano de Oso Araliaceae Árbol
Flores: Abejas, moscas. Frutos: Aves de gran tamaño como tucanes de montaña, pavas de monte, 

mirlas, cotingas, elaenias y clarineros.

Vallea stipularis Raque Elaeocarpaceae Árbol
Flores:abejas, Loro (Leptosittaca branickii ), Especie melífera muy atractiva para las aves. 

Protectora de margen de quebrada y nacimientos.

Viburnum triphyllum Garrocho Viburnaceae Arbolito
Aves como: Vireo olivaceus, Tangara xanthocephala, Tangara vitriolina, Drendoica fusca, 

Saltator atripennis, Piranga flava, Euphonia yanocephala, Myioborus miniatus, entre otras.

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2020

COMPONENTE AMBIENTAL 

ESPECIES PARA ARBORIZACIÓN (CONCEPTO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA)

ARBORIZACIÓN, 
CONCEPTO REHABILITACIÓN ECOLÓGICA.



AVANCES DEL PROYECTO

NOMBRE 

CIENTÍFICO

NOMBRE 

COMÚN
FAMILIA HÁBITO ESPECIES DE FAUNA ASOCIADA

Symplocos theiformis Té de Bogotá Symplocaceae Arbusto
Insectos himenópteros de la familia Eupelmidae. Fauna migratoria de aves: Zonas de 

descanso y alimentación en sus travesías.

Baccharis floribunda 

/ B. nítida.
Chilco / Ciro Asteraceae Arbusto

Algunos lepidópteros incluyendo a Phymatopus californicus, Phymatopus hectoides,

Bucculatrix sp y Aves Insectívoras.

Cestrum buxifolium Tinto Solanaceae Arbusto
Atrae polinizadores, principalmente Colibríes, polillas y mariposas diurnas del género 

Papiloniadae

Fuchsia arborea Fucsia Onagraceae Arbusto
Colibríes: Colibri coruscans y Lesvia victoridae entre otras muchas especies andinas; 

aves del género Diglossa.

Monnina aestuans Monina Polygalaceae Arbusto Consumida por aves granívoras.

Mutisia clematis Zarcillejo Asteraceae Bejuco
Atrae Colibríes, insectos polinizadores como abejas, abejorros, mariposas. Sus frutos 

son comestibles para especies de aves granívoras.

Passiflora sp. Curuba de monte Passifloraceae Bejuco
Polinizadores como abejas, abejorros, colibrís y picaflores del genero Diglossa, a sus 

tallos es común que se asocien hormigas.

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2020

ARBORIZACIÓN, 
CONCEPTO REHABILITACIÓN ECOLÓGICA.

COMPONENTE AMBIENTAL 

ESPECIES ARBUSTIVAS Y OTRAS FORMAS DE CRECIMIENTO. (CONCEPTO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA)



COMPONENTE AMBIENTAL 

AVANCES DEL PROYECTO

Trámites Silviculturales 
JBB y SDA.

CARACTERIZACIÓN DE ESPECIES EN VEDA

Se realizó el informe de caracterización para flora en veda,
encontrando que para el área de intervención del proyecto
hay dos coberturas: Tejido urbano continuo Zonas verdes
urbanas.
En las dos (2) coberturas de la tierra a intervenir se
caracterizaron 185 arboles.
Se registraron dos (2) especies vasculares de hábito epífito,
Tillandsia recurvata (L.) L. y Tillandsia sp.

Y 16 especies no vasculares de habito epifito, con un total de
592 registros.

Especies en veda epífitas identificadas en el corredor.

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2020



COMPONENTE AMBIENTAL 

AVANCES DEL PROYECTO

Trámites Silviculturales 
JBB y SDA.

CARACTERIZACIÓN DE ESPECIES EN VEDA

NOMBRE CIENTÍFICO GRUPO TAXONÓMICO

Lejeunea cf. Flava Hepática

Microlejeunea sp Hepática

Arthonia complanata Líquen

Candelaria concolor Líquen

Graphis sp Líquen

Hyperphyscia cf. Confusa Líquen

Lecanora sp Líquen

Monoblastia cf. Rappii Líquen

Parmotrema austrosinense Líquen

Parmotrema sp Líquen

Phyllopsora sp Líquen

Physcia cf. crispa Líquen

Xanthoria parietina  Líquen

Fabronia ciliaris var. Polycarpa Musgo

Orthotrichum diaphanum Musgo

Rhynchostegium serrulatum Musgo

Tillandsia recurvata Bromelia

Tillandsia sp Bromelia

Especies en veda epífitas identificadas en el corredor.

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2020



COMPONENTE AMBIENTAL 

AVANCES DEL PROYECTO

Fauna Silvestre

Plan de Manejo de Avifauna: Avance de un 80%.

Los días 04, 12, 18, de septiembre, 28, 29, 30 de octubre se
realizaron monitoreos de avifauna presente en el Canal Córdoba.

Durante los recorridos se detectaron 1331 individuos, los cuales se
distribuyen en 47 especies, siendo la especie más abundante la
Mirla Turdus fuscater (30.6%), seguida por las Torcazas Zenaida
auriculata con el (21%).

ESTRATO PREFERIDO POR LAS AVES

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2020



FAUNA SILVESTRE

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Se encontraron también 
serpientes sabaneras

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2020



FAUNA SILVESTRE

Se realizó censo de nidos los días 10 y 11 de
Noviembre de 2020, realizando inspección
visual a los árboles que serán objeto de poda,
tala, tratamiento integral, bloqueo y traslado,
con el apoyo de binoculares y cámara
fotográfica, registrando los nidos encontrados,
la identificación de las especies de avifauna
sobre este cuando fue posible, ubicación, y
código del árbol donde está el nido.

INVENTARIO DE NIDOS

En total se registraron 61 nidos,
distribuidos en 53 árboles, los
cuales pertenecen
principalmente a Torcaza

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2020



COMPONENTE SST – PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD

El Consorcio Canal 
Córdoba, reporta Cero 

casos positivos para 
COVID-19.

Estamos comprometidos 
en la implementación del 

Protocolo de 
Bioseguridad.

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI



SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO

Fuente: Consorcio Canal Córdoba M.I



SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Fuente: Consorcio Canal Córdoba M.I

✓En este componente se  han realizado estas 
actividades:
✓Control de ingreso de personal  (Evaluaciones 

Medicas Ocupacionales y Cobertura al SGSS)
✓Inducción y capacitación del personal
✓Inspecciones de seguridad 
✓ Entrega y Reposición de Dotación  y EPP.
✓Atención de emergencias 
✓Conformación Capacitación y Entrenamiento de 

Brigadas para atención de Emergencias
✓Control de vehículos,  maquinaría y equipos  
✓Señalización de áreas de trabajo
✓Definición de rutas de evacuación y puntos de
✓ encuentro 
✓A la fecha reportamos cero accidentes laborales



AVANCE COMPONENTE SOCIAL

AVANCES DEL PROYECTO
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Plan de Diálogo Ciudadano y 

comunicación estratégica con la 
Propuesta metodológica y 
cronograma (productos y 

actividades) para la etapa de 
estudios y diseños.

Identificación y 
caracterización del área de 

influencia social del 
proyecto.

Directorio y mapa de 
instituciones, equipamientos y 

actores sociales 
(Georreferenciados).

Matriz de sistematización y 
retroalimentación de la gestión 

social al área técnica

Diagnóstico 
socioeconómico

Identificación, evaluación y 
análisis de los impactos 

sociales 

1 2 3

456



AVANCE COMPONENTE SOCIAL

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Producto No 4. Matriz de sistematización y retroalimentación participativa

COMPONENTE RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIA
RETROALIMENTACIÓN CONCEPTO DE ESPECIALISTAS COMITÉS 

INTEGRALES

Ambiental

Teniendo en cuenta que en el corredor del
Canal Córdoba se va a presentar tala de
árboles, la consultoría podría contemplar la
posibilidad de trasplantar los que estén en
buen estado al parque principal del Barrio
Spring.

Como parte del estudio ambiental de la etapa de estudios y
diseños, se realiza la identificación de los árboles que serán
parte de la intervención (desde el punto de vista técnico y
presupuestal); cabe anotar que no se plantea el traslado de
árboles ya que esta actividad no asegura que el árbol
sobreviva. Se va a proponer incrementar el numero de
árboles en el área de influencia del proyecto como parte del
diseño paisajístico.

Social 
Disponer de un CAI móvil de Policía y cámaras
de seguridad en el corredor ambiental Canal
Córdoba.

Con el desarrollo de los productos y a través de la
información primaria se ha evidenciado el impacto social en
cuanto al estado de seguridad del corredor del Canal
Córdoba, el cual será tenido en cuenta de acuerdo con su
calificación y se establecerán medidas de manejo en la
etapa constructiva con el fin de prevenir y mitigar dicho
impacto. Sin embargo, la solicitud no se encuentra dentro
del alcance del contrato porque las medidas mencionadas
anteriormente estarán encaminadas a fomentar la seguridad
en la zonas de intervención del proyecto, adicional
realizando la consulta sobre el proceso de solicitud de
cámaras de seguridad, se evidencia que debe ser la
comunidad quien eleve el requerimiento a la Alcaldía Local y
posteriormente realizar el debido proceso de verificación
con la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia.

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI



AVANCES DEL PROYECTO

ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA.

Registro fotográfico 1. Aplicación de la

prueba piloto encuesta de percepción

Registro fotográfico 2. Aplicación de la

prueba piloto encuesta de percepción

Fuente: Consorcio Canal Córdoba M.I, 2020
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AVANCES DEL PROYECTO
AVANCE COMPONENTE SOCIAL

Producto No. 5 Diagnóstico Socioeconómico - Encuesta de Percepción 
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Producto No. 5 Diagnóstico Socioeconómico - Encuesta de Percepción 
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Producto No. 5 Diagnóstico Socioeconómico - Encuesta de Percepción 



Módulo de Participación Ciudadana5
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Producto No. 5 Diagnóstico Socioeconómico - Encuesta de Percepción 
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Producto No. 5 Diagnóstico Socioeconómico - Encuesta de Percepción 



AVANCES DEL PROYECTO
AVANCE COMPONENTE SOCIAL

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Línea Estratégica Programa Actividades Desarrollo

Comunicación 
Estratégica

Programa de 
comunicación 
integral para el 
desarrollo del 

proyecto

Volantes de inicio

Predio a predio: 9.560

Puntos Satélites de información: 1.600

Total: 11.160

Volante de 
convocatorias en la 
etapa de Estudios y 

Diseños

Convocatoria a 
reuniones de inicio

Predio a predio: 9.560

Puntos Satélites de 
información: 1.600

Total: 11.160

Convocatoria a 1ra 
reunión de comité IDU

Inscritos: 27Convocatoria a 2da 
reunión de comité IDU

Afiches 
informativos

Puntos satélites de información: 16
Total: 36

Predio a predio: 100

Puntos Satélites de información: 16

Total: 116

Puntos satélites de 
información

Instalados 16 a lo largo del Canal Córdoba



AVANCES DEL PROYECTO
AVANCE COMPONENTE SOCIAL

Línea 
Estratégica

Programa Actividades Desarrollo

Diálogo
Ciudadano

Programa de 
servicio a la 
ciudadanía

Punto IDU

Dirección: Carrera 52 # 141 - 61
Líneas telefónicas: 8088637 – 3222344214
Correo electrónico Puntoidu1650@ccor.com.co
Horario de atención
Lunes a viernes
10:00 am a 4:00 pm *cita previa*
PQRSD recibidas: 4

Atención a Veedurías
Ciudadanas Veeduría Ciudadana Canal Córdoba

Programa de 
diálogo y 

participación 
ciudadana

Reuniones de inicio

27 de Agosto de 2020 - Reunión de inicio Tramo 1 - Calle 129 a la Calle 138 – 77
personas de la comunidad aproximadamente
28 de Agosto de 2020 - Reunión de inicio Tramo 2 - Calle 138 a la Calle 147 – 48
personas de la comunidad aproximadamente.
31 de Agosto de 2020 - Reunión de inicio Tramo 3 - Calle 147 a la Calle 170 – 91
personas de la comunidad aproximadamente

Reuniones
Extraordinarias

10 de Julio de 2020 – Reunión comité de veeduría Ciudadana Canal Córdoba – 21
personas aproximadamente
10 de Septiembre de 2020 – Reunión comité de veeduría Ciudadana Canal
Córdoba- 8 personas aproximadamente.
27 de noviembre de 2020- Recorrido con la Veeduría Canal Córdoba- 8 personas
aproximadamente
11 de diciembre de 2020- Reunión comité de veeduría Ciudadana Canal Córdoba-
10 personas aproximadamente

Inscripción Comité IDU
(27 en total)

Grupo 1: 12
Grupo 2: 2
Grupo 3: 13

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

mailto:Puntoidu1650@ccor.com.co
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AVANCE COMPONENTE SOCIAL

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI

Cartografía Social 

Actualización Puntos Satélites 
de Información 

Recorrido con la Veeduría 
Canal Córdoba 





PROMOCIÓN VEEDURIAS 
CIUDADANAS 



✓Articulo 19. PLAN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS. Crease un Plan de
Veedurías Ciudadanas, con el fin de comunicar y propiciar la
participación ciudadana.

✓La Veeduría Ciudadana es un mecanismo democrático de
representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes
organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión
pública…, así como de las entidades públicas o privadas…,que
operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa,
proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. (Ley 850
de 2003)

✓Ruta del Control Social. Veeduría Distrital



CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS



FUNCIONES  

✓ Ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto de las obras
concebidas, dentro del acuerdo de valorización 724 de 2018.

✓ Transmitir, comunicar, socializar y difundir con el resto de la comunidad
interesada, para ello la Veeduría Distrital cuentan con las herramientas,
técnicas y metodologías, que serán socializadas.

✓Verificar si se han dado respuestas a los compromisos concertados con
las entidades, así como sus propios compromisos con la ciudadanía, en
términos de efectividad e incidencia.



RECOMENDACIONES GENERALES

Solicitar información sobre el 
contrato únicamente a través de 

los canales de atención al 
ciudadano (Punto IDU – IDU).

Participar activamente en las 
actividades sociales que se 

realizarán durante la ejecución 
del contrato. 

Por seguridad, suministrar 
información únicamente a 

personas identificadas con el 
chaleco del IDU. Verificar esta 

información a través de las 
Líneas de Atención.

Recordar que ningún trabajador 
está autorizado para realizar 

cobros por ninguna actividad: 
IDU, INTERVENTORIA y 

CONSULTORIA. 

No dar crédito a personal del 
contrato, la empresa de 

consultoría, Interventoría  e  IDU 
no se hacen responsables.





PBX: 3387555

Línea 018000910312

Línea 195 – Guía de trámites y servicios

Chat IDU

Formulario Web

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones S.D.Q.S.

atnciudadano@idu.gov.co

Gestión social

Oficina de Atención al Ciudadano

Dirección Técnica de Predios

Sede principal IDU: Calle 22 # 6 - 27
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ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA IDU

Punto IDU

Carrera 52 # 141 - 61 

Líneas telefónicas 

8088637

3222344214

Correo electrónico

Puntoidu1650@ccor.com.co

Horario de atención

Lunes a viernes

10:00 am a 4:00 pm jornada continua*



Indicaciones Generales 

No olvidar escribir en el Chat 
sus datos de contacto para 

tener soporte de la 
asistencia a la reunión.

Se realizará lectura de las 
inquietudes escritas.

Se unificará la respuesta a 
preguntas duplicadas.

Lo invitamos a diligenciar la 
ficha de evaluación del 

comité IDU que será enviada 
por correo electrónico



Síguenos en:  

www.idu.gov.co

¡GRACIAS!

https://twitter.com/idubogota?lang=en
https://www.facebook.com/IduBogota/?hc_ref=ARTLewPK_EkEJARPM14PLwBhh0-orDSl0P21c53a-mzv6WLEpyO2Qr6Dh0SvKxlNpXk&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.instagram.com/idubogota/
https://www.idu.gov.co/

