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Objetivo de la reunión

Cronograma y fases del contrato 

Avances del proyecto por componentes
• Técnico

• Ambiental

Inquietudes y aportes de la comunidad
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ORDEN DEL DÍA 
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OBJETIVOS DE LA REUNIÓN  

Cumplir con el compromiso establecido con la CAL
de Suba dando a conocer los avances de los
Estudios y Diseños de la infraestructura peatonal y
ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el
Canal Córdoba.

Atender inquietudes y sugerencias de los asistentes.

Promover espacios de participación para la
comunidad, líderes sociales, instituciones y
entidades mediante esta reunión extraordinaria.
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Etapas del Proyecto
CRONOGRAMA Y FASES DEL CONTRATO2
Etapa Fase Duración Fecha de inicio Fecha de finalización

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS

Investigación, recopilación y análisis de 
información.

Un (1) mes 1/07/2020 31/07/2020

Elaboración de Estudios y Diseños 
(incluye aprobaciones de la interventoría)

siete (7) meses
1/08/2020 28/02/2021

Tramites aprobaciones de
permisos Entidades Distritales y 

Nacionales, al igual que la
armonización con las empresas de 

servicios,

Cinco (5) meses
01/03/2021 03/09/2021

Suspensión 
No se suman a la 

duración contractual
(2 meses) 

29/03/2021 31/05/2021

OBRA

Construcción. Diecisiete (17) meses 04/09/2021 03/03/2023

Recibo. Un (1) mes 04/03/2023 03/04/2023

Plazo de Ejecución 30 MESES
Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2021



Diseño Urbano - Planta
AVANCES DEL PROYECTO
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ESPACIO PÚBLICO
(Andenes, Senderos, Plazoletas)

CICLORRUTA CALZADAS 
VEHICULARES

PUENTES PEATONALES Y 
BICIPEATONALES

(M2) (ML) (M2) (UN)

32.000 aprox. En Calzada 3.215m aprox.
C.R. Independiente 580m aprox.

38.810 aprox. 8 Peatonales
3 Bici-peatonales

Diseño Urbano – Metas Físicas – Render
AVANCES DEL PROYECTO



Contrato IDU 1650-2019

INVENTARIO FORESTAL Y 
TRATAMIENTOS SILVICULTURALES



1908 individuos, distribuidos en 97 especies y 40 familias.

N. COMUN N. CIENTIFICO PROCEDENCIA

Sauco Sambucus nigra exótico
Holly liso Cotoneaster multiflora exótico
Eugenia Eugenia myrtifolia exótico

Guayacán de 
Manizales 

Lafoensia acuminata nativo

Chicalá Tecoma stans nativo
Ciprés Cupressus lusitanica exótico

Caucho sabanero Ficus soatensis nativo
Cerezo Prunus serotina exótico

Jazmín del cabo Pittosporum undulatum exótico
Aliso Alnus acuminata nativo

Acacia morada Acacia baileyana exótico

Cajeto
Cytharexylum
subflavescens

nativo

Calistemo llorón Callistemon viminalis exótico
Urapán Fraxinus chinensis exótico
Cayeno Hibiscus rosasinensis exótico

ESPECIES MÁS ABUNDANTES: PROCEDENCIA DE LAS ESPECIES:

De las 97 especies inventariadas, 54 corresponden a especies exóticas y 43 a especies nativas..

INVENTARIO FORESTAL



Setos para actividad de tala, 
Cll 143ª, costado occidental.

Arbolado para 
actividad de tala,
Cll 167, costado 

oriental
Arbolado para 

bloqueo y traslado, 
Cll 143ª, costado 

occidental.

CONCEPTO TÉCNICO TOTAL %

TRASLADO 212 11,1

TALA 519 27,3

TRATAMIENTO  

INTEGRAL
1086 56,9

CONSERVACIÓN 91 4,8

TOTAL GENERAL 1908 100,0

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2021

TRATAMIENTOS SILVICULTURALES 



VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL BLOQUEO Y TRASLADO 

BLOQUEO Y TRASLADO:

• ESPECIE
• TAMAÑO
• UBICACIÓN ACTUAL
• EVALUACIÓN FÍSICO-SANITARIA 

DEL ÁRBOL
• MAQUINARIA A UTILIZAR
• SITIO DE REUBICACIÓN

Fuente: Eduardo Bermúdez (Ing. Forestal), Bogotá

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2021

TRATAMIENTOS SILVICULTURALES 



Árboles propuestos para BLOQUEO Y TRASLADO:

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2021

N. CIENTÍFICO TRASLADO

Eugenia myrtifolia 51
Tecoma stans 35

Myrcia popayanensis 16
Ficus soatensis 14
Lafoensia acuminata 8

Myrcianthes leucoxyla 8

Hibiscus rosa-sinensis 7

Callistemon viminalis 6
Ligustrum lucidum 6
Schinus molle 6

Cytharexylum subflavescens 5
Sambucus nigra 4
Fucsia arborea 4

Pittosporum undulatum 3
Ficus benjamina 3
Croton bogotensis 3

Crotalaria agathiflora 3
Magnolia grandiflora 3

N. CIENTÍFICO TRASLADO

Oreopanax bogotensis 3

Prunus serotina 2

Cedrela montana 2

Phylantus sp 2

Fuchsia boliviana 2

Solanum oblongifolium 2

Acca sellowiana 1

Thuja orientalis 1

Abatia parviflora 1

Billia rosea 1

Cestrum nocturnum 1

Schefflera actinophylla 1

Myrcianthes spp 1

Prunus persica 1

Archontophoenix cunninghamiana 1

Ficus carica 1

Araucaria araucana 1

Eryobotria japonica 1

Myrsine guianensis 1



BLOQUEO Y TRASLADO: MUESTRA DE ÁRBOLES

#77. Eugenia myrtifolia. Altura: 6mts #98. Myrcianthes leucoxyla. Altura: 4mts #100. Tecoma stans. Altura: 5mts #135. Schefflera actinophylla. Altura 1,5mts

#240. Oreopanax bogotensis. 
Altura: 6mts #260. Schinus molle. Altura: 2,5mts #1293. Lafoensia acuminata. 

Altura: 6 mts
#1320. Ficus soatensis. 
Altura: 13 mts

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2021



Contrato IDU 1650-2019

TALA
• Ramas secas 

• Densidad de copa rala o muy rala

• Herbivoría, Clorosis, Presencia de insectos.

• Bifurcaciones basales

• Muy inclinados

• Daño mecánico leve y medio.

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2021

TRATAMIENTOS SILVICULTURALES 

N. CIENTÍFICO PROCEDENCIA TALA

Sambucus nigra Nativa 118

Cupressus lusitanica Exótica 65

Eugenia myrtifolia Exótica 40

Ficus soatensis Nativa 31

Cotoneaster multiflora Exótica 30

Lafoensia acuminata Nativa 29

Tecoma stans Nativa 23

Prunus serotina Exótica 19

Fraxinus chinensis Exótica 14

Acacia baileyana Exótica 12

Cytharexylum subflavescens Nativa 11

Phylantus sp Nativa 11

Callistemon viminalis Exótica 10

Croton bogotensis Nativa 10

Acacia melanoxylon Exótica 9

Alnus acuminata Nativa 9

Acacia decurrens Exótica 8

Pinus patula Exótica 8

Pittosporum undulatum Exótica 7



TRATAMIENTO INTEGRAL

Tratamiento integral de los árboles:

• Podas aéreas, radiculares, 
ampliación de alcorques, entre 

otros tratamientos para mejorar el 
estado físico o sanitario de los

árboles a permanecer.

Los árboles a permanecer 
se aíslan con malla de 

cerramiento durante la 
obra.

CONSERVACIÓN / ÁRBOLES A PERMANECER: 91 ÁRBOLES

TRATAMIENTOS SILVICULTURALES 

Contrato IDU 1650-2019Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2021



Contrato IDU 1650-2019

DISEÑO PAISAJÍSTICO Y JARDINERÍA



Calle 129 a Cll 134
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Arborización costado oriental canal Córdoba

- Fuchsia boliviana  – Fucsia.

Tibouchina lepidota –
Siete cueros real

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2021



Calle 143A

Arborización costado oriental canal Córdoba

Billia columbiana - Cariseco Myrcianthes leucoxila-
Arrayán

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2021



Arborización canal córdoba
Calle 149

Dodonaea viscosa – Hayuelo

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2021



ESPECIES ARBÓREAS

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA ALTURA (m)
PROFUNDIDAD 

DE LA RAIZ
INTRUSIVIDAD DE 

LA RAIZ
CANTIDAD

Clusia multiflora Gaque Clusiaceae 5 a 10 Media Media 55

Tibouchina lepidota Sietecueros real Melastomataceae 5 a 10 Profunda Media 20

Vallea stipularis Raque Elaeocarpaceae 5 a 10 Profunda Media 10

Inga bogotensis
Guamo 

santafereño
Fabaceae 5 a 10 Superficial Baja 6

Dodonaea viscosa Hayuelo Sapindaceae < 5 Profunda Media 15

Magnolia grandiflora Magnolio Magnoliaceae 10 a 15 Media Media 27

Myrcianthes leucoxila Arrayán Myrtaceae < 5 Media Media 48

Retrophyllym rospigliosii Pino Romerón Podocarpaceae 15 a 20 Media Media 4

Billia columbiana Cariseco
Hippocastanacea

e
10 a 15 Profunda Media 14

Oreopanax floribundum Mano de Oso Araliaceae 5 a 10 Media Baja 2

Viburnum sp. Garrocho Viburnaceae 5 a 10 Media Media* 14

Fuchsia arborea Fucsia Onagraceae ≤ 5 Superficial Baja 60

Diseño paisajístico Canal Córdoba

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2021



ESPECIES SELECCIONADAS – DISEÑO PAISAJÍSTICO

DISEÑO PAISAJÍSTICO

Inga bogotensis – Guamo 
Santafereño.

Vallea stipularis – Raque

Dodonaea viscosa – Hayuelo Bacharis sp – Chilco

Myrcianthes leucoxila- Arrayán
Retrophyllum rospigliosii– Pino 

colombiano

- Fuchsia arborea – Fucsia. Billia columbiana - Cariseco

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2021



Tibouchina lepidota – Siete cueros 
real

Clusia multiflora – Gaque.

Magnolia grandiflora – Magnolio
Oreopanax floribundum– Mano de 

oso

Viburnum sp – Garrocho

DISEÑO PAISAJÍSTICO

ESPECIES SELECCIONADAS – DISEÑO PAISAJÍSTICO



ESPECIES ARBUSTIVAS

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA ALTURA (m) CANTIDAD

Baccharis sp. Chilco Asteraceae < 5 52

Streptosolen jamesonii Mermelada Solanaceae 1-2 64

Cestrum buxifolium Tinto Solanaceae 1-2 57

Fuchsia boliviana Fucsia Onagraceae < 5 77

Abutilon insigne Abutilón Malvaceae < 5 103

TOTAL ARBORIZACIÓN DISEÑO PAISAJÍSTICO:

628 individuos

Diseño paisajístico Canal Córdoba

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2021



ESPECIES ARBUSTIVAS

DISEÑO PAISAJÍSTICO

Bacharis sp - Chilco Streptosolen jamesooni – Mermelada

- Fuchsia arborea – Fucsia.
- Abutilón sp - Farolito

Cestrum buxifolium – Tinto

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2021

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2021



JARDINERÍA

ÁREA TOTAL DE JARDINERÍA:

1.185,88 m2

Diseño paisajístico Canal Córdoba3

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN

Dietes vegeta Dietes, Lirio de páramo

Pennisetum sp. Cola de zorro, pennisetum

Salvia leucantha Capa de Rey

Dietes vegeta – Lirio de Páramo Pennisetum sp – Pasto cola de zorro

Salvia leucantha – Capa de rey

Fuente: Consorcio Canal Córdoba MI, 2021



Fauna Silvestre

Contrato IDU 1650-2019

• Se adelantaron actividades de caracterización de especies silvestres, mediante transectos de observación, puntos 
fijos, encuestas a la comunidad y revisión de información bibliográfica. 

Anfibios y reptiles:

• Se encontró la serpiente sabanera Atractus crassicaudatus.

• Esta serpiente es inofensiva, ENDEMICA de COLOMBIA.

• Se alimenta de invertebrados.

• Es importante protegerla

Mamíferos:

• No se encontraron mamíferos SILVESTRES, en el área de intervención 
del proyecto, sin embargo, durante la etapa de construcción se 
realizarán recorridos a obra y se reportará a interventoría si se 

encuentra algún individuo.



Aves

• Durante 6 días se realizaron recorridos en el corredor encontrando 1331 individuos, los cuales se distribuyen en 
47 especies, siendo la especie más abundante la Mirla Turdus fuscater (30.6%), seguida por las Torcazas Zenaida 
auriculata con el (21%).

Nombre científico Nombre común
Número 

individuos
Abundanci
a relativa

Turdus fuscater Mirla 408 0,307

Zenaida auriculata Torcasa 279 0,21

Zonotricha capensis Copetón 145 0,109

Colibri coruscans Colibri chillón 101 0,076

Notiochelidon murina Golondrina 94 0,071

Columba livia Paloma común 42 0,032

Molothrus bonariensis Chamon 33 0,025

Diglossa humeralis Carbonero 23 0,017

Bubulcus ibis Garza ganadera 16 0,012

Elaenia frantzii Elania 16 0,012

Contopus cooperi Pibí boreal 11 0,008

Troglodytes aedon Cucarachero 11 0,008

Vanellus chilensis Alcaravan 11 0,008

Conirostrum rufum Mielero Rufo 10 0,008

Sporophila minuta Espiguero Ladrillo 10 0,008



Reportes de la comunidad

• Se realizaron encuestas a los habitantes del sector, preguntando sobre la presencia de fauna silvestre en la zona, 
encontrando los siguientes resultados: 

10
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5

MIRLA TORCAZA COLIBRI COPETON GALLINAZO ÁGUILA PESCADORA PALOMA DE PLAZA SIRIRI SERPIENTE SABANERA

Fauna silvestre reportada



Medidas de protección a la fauna silvestre

• Se realiza inventario y seguimiento de los 
nidos, con la finalidad de que en lo posible 
completen su desarrollo antes de la tala.

• Se crean disturbios sonoros o físicos  para 
promover que la fauna se desplace 
voluntariamente.

• En caso de encontrar individuos con 
limitaciones físicas o fenológicas se hará un 
rescate y traslado a sitios dispuestos por la  
Secretaría de Ambiente de Bogotá.

Inventario de nidos

Ahuyentamiento

Rescate y traslado 
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PROPUESTA DE REFUGIO DE FAUNA 
CANAL CORDOBA 



• Las actividades presentadas se realizaran
en el transcurso de las actividades
constructivas y estarán integradas a la
propuesta de diseño paisajístico, y áreas
de conservación del proyecto, buscando
que su implementación promueva el
establecimiento de avifauna silvestre en
la zona y la apropiación de la fauna por
parte de los pobladores del sector.

ALCANCE



Refugio y percha de avifauna

Estrategia a experimentar 

Como estrategia para promover el
establecimiento y permanencia de la avifauna en
el área de intervención del proyecto, así como,
método para facilitar la observación de estas
especies se propone la instalación de cajas nido y
perchas artificiales en áreas de importancia para
la nidificación de las especies y la dispersión de
semillas y regeneración natural de la vegetación.



ESTRATEGIA A IMPLEMENTAR

Nombre científico Nombre común
Abundancia

relativa

Turdus fuscater Mirla 0,307

Zenaida auriculata Torcaza 0,21

Zonotricha capensis Copetón 0,109

Colibri coruscans Colibrí chillón 0,076

Notiochelidon murina Golondrina 0,071

Columba livia Paloma común 0,032

Molothrus bonariensis Chamón 0,025

Diglossa humeralis Carbonero 0,017

Bubulcus ibis Garza ganadera 0,012

Elaenia frantzii Elania 0,012

Instalación de 30 cajas nido • 30 cajas nido

• Aves de porte pequeño

• Propuesta para
golondrinas y vencejos

• Mantenimiento Semestral
por dos años

• Monitoreo de ocupación

• la especie Turdus fuscater exhibe un
comportamiento territorial y agresivo contra las
especies de menor tamaño, desplazándolas y
limitando sus fuentes de alimentación y refugio.



ESTRATEGIA A IMPLEMENTAR
Cucaracheros, carboneros, copetones. 



ESTRATEGIA A IMPLEMENTAR
Elanias, Siriris, Tangaras, Azulejos



Zonas para la instalación de nidos artificiales 



ESTRATEGIA A IMPLEMENTAR

Instalación de 15 perchas artificiales

• 15 perchas artificiales
de 5 metros

• En madera
inmunizada

• En áreas de
plantación forestal

• Duración de 10 a 20
años

• Integradas a diseño
paisajístico



INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA 
COMUNIDAD 



Síguenos en:  

www.idu.gov.co

¡GRACIAS!

https://twitter.com/idubogota?lang=en
https://www.facebook.com/IduBogota/?hc_ref=ARTLewPK_EkEJARPM14PLwBhh0-orDSl0P21c53a-mzv6WLEpyO2Qr6Dh0SvKxlNpXk&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.instagram.com/idubogota/
https://www.idu.gov.co/

