
 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Acta de reunión y relación de asistencia 

Código: PE03-PR05-F3 Versión: 2 

 

Dependencia responsable: _Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad 
 

No. de acta: __67__         Reunión interna ☐         Reunión externa X 

 
Fecha: 28/04/2023 Hora de inicio 4:00 pm   Hora de finalización 5:00 pm   
  
 

OBJETO DE LA REUNIÓN 
 
Comité técnico Convenio Interadministrativo SDA No20171328- 1771 EAB ESP, entre la 

Secretaría Distrital de Ambiente-SDA, Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca- CAR y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- EAAB ESP. 

 
 

TEMAS TRATADOS 
 

Temas propuestos. 
1.  Verificación de quórum 
2. Aprobación orden del día. 
3. CAR-Avances de ejecución Convenio No. 3750 de 2022, Suscrito entre la 

Corporación y la fundación yarumo jardín botánico forestal de Cundinamarca. 
4. EAAB ESP- Avances actividades de terminación y liquidación de contratos para 

los componentes 2 y 3 del convenio. 
5. Varios - solicitud actualización y justificación de modificación de cronogramas de 

actividades. 
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Verificación de quórum  
Una vez verificado el quórum se inicia el comité. 
 

2. Aprobación orden del día. 
Se aprueba el orden del día por parte de los tres supervisores. 
 

3. CAR- Avances de ejecución Convenio No. 3750 de 2022, Suscrito entre la 
Corporación y la fundación yarumo jardín botánico forestal de Cundinamarca. 
 
La CAR informa: 
 
- La Fundación Yarumo presentó el plan de trabajo, junto con su cronograma de 

actividades, los cuales fueron enviados a la EAAB ESP, mediante oficio CAR 



 

20232027242 del 27/04/2023, en respuesta al oficio EAAB  
2410001-S-2023-091355 del 25/04/2023, donde se atiende la solicitud 
efectuada por la CAR el día 6/03/2023 (oficio 20232014589) para el acceso a 
los predios que fueron aprobados para la ejecución de este convenio, predios 
que corresponden a la empresa de acueducto. 

 
 

4. EAAB ESP- Avances actividades de terminación y liquidación de contratos para 
los componentes 2 y 3 de dicho convenio. 
 
La EAAB ESP informa: 
 
Por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se informa que 
el contrato No. 2-02-24300-1113-2021, actualmente la supervisión del contrato se 
encuentra en revisión, para proceder a la elaboración de la ficha y solicitud de 
contrato y así la ejecución de la obra.  
 
También se informa que actualmente, está en proceso de aprobación los planos 
por parte de la Dirección de Información Técnica y Geográfica del producto del 
contrato No. 2-05-24300-1088-2021, cuyo objeto fue la Prestación de servicios 
para ejecutar las obras de rehabilitación ecológica de una hectárea de la cantera 
ubicada en el cerro El Zuque y así proceder a realizar el último pago y se iniciará 
el trámite de firma del acta de liquidación. 

 
5. Varios- solicitud actualización y justificación de modificación de cronogramas de 

actividades. 
 
Teniendo en cuenta lo informado por los convenientes, la SDA comenta que es necesario 
que se envíe la solicitud de prorroga lo más pronto posible y citar a comité directivo para 
proceder a elaborar la justificación y hacer la solicitud de prórroga del convenio, ya que 
el convenio esta por finalizar el próximo 15 de junio de 2023. 
 
Es necesario para adjuntar y presentar a las subdirecciones legales de cada entidad las 
solicitudes de cada conveniente con los posibles argumentos de modificación de los 
cronogramas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

Acta comité técnico SDA Abril 2023 

Solicitud de prorroga para el convenio SDA No. 
20171328- CAR No. 1771 EAAB ESP. 

CAR y EAAB ESP 

Primera 
semana de 
mayo de 

2023 
NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta. 
 
 

 
CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión Descripción de la modificación 
No. Acto Administrativo y 

fecha 

1 Adopción   
Radicado 2020IE77335 del 30 de 
abril de 2020 

2 
Revisión y ajuste del documento, incluyendo el texto de datos 
personales. 

Radicado No. 2022EE332802 del 
27 de diciembre del 2022. 

 
RESPONSABLES 

 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 

Nombre:  Juan Gutiérrez 
Cargo: Contratista 
Fecha: 20/12/2022 

Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto 
Cargo: Subsecretario General 
Fecha: 27/12/2022 

Nombre: Julio Cesar Pulido Puerto 
Cargo: Subsecretario General 
Fecha: 27/12/2022  

 



En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, al diligenciar el presente formulario otorga 
consentimiento para que se trate su información personal de acuerdo con la Política de privacidad y tratamiento de datos personales de la Secretaria Distrital de Ambiente, que 
puede consultar a través del siguiente enlace: https://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-personales. De igual 
manera el arriba firmante entiende que los datos aquí consignados serán usados para registrar su presencia en las reuniones o actividades realizadas por la entidad y que 
adicionalmente podrán ser usados para temas estadísticos. 

 

28/04/2023- sesión técnico Convenio SDA No20171328 CAR No.1771 EAAB ESP 

 

 


