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MEMORANDO

Bogotd, D.C.
692—AGDL-INFRAESTRUCTURA

JOSE RAFAEL MORENO
Lider Area de Contratacion

HORACIO GUERRERO GARCIA
Alcalde Local de Ciudad Bolivar (E)

PARA:
DE:

ASUNTO: Solicitud de elaboracion de los documentos de reinicio y prorroga de
los contratos COP-304-2018 y CIN-325-2018, asi como la cesion de
derechos econémicos y financieros de la firma y CONSULTORIA'Y

CONSTRUCCION SAS CON & CON en favor de la empresa ARM
consultoria y construcciones SAS.

Respetado Doctor Moreno:

De acuerdo a la documentacion anexa este despacho aprueba dar reinicio a los
contratos del asunto como también la prérroga por los 5 meses solicitados para
ambos contratos: adicionalmente elaborar el documento correspondiente para la
cesion de derechos econémicos y financieros de la firma y CONSULTORIA Y

CONSTRUCCION SAS CON & CON en favor de la empresa ARM consultoria y
construcciones SAS. '

Cordialmente,

alcalde.cbolivar@gobiernobogota.qov.co

T

anexo: 49 folios

Proyecté: Jorge Enrique Garcla- Profeslional drea de Infraestructura FD CB'QW;q

Revisd: Mario Castro Espinosa - LIder oficina de infraestructura FDLCB.L Cad
Aprobé: Samuel Nossa - Profesional Especializado de Despacho FDLCBI\
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