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[PROYECTO: CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA
TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI, TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL
SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA
D.C. GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS
ESPECIALES

ORDEN DEL DIA

1. Encuentro en Punto IDU.
2. Lectura de compromisos y respuestas del recorrido del 08 de diciembre de 2021
3. Recorrido hasta la CL 70 sur y humedal Tibanica.

DESARROLLO DE LA REUNION

Dando alcance a los compromisos contractuales adquiridos para el contrato, acorde con la
programacion y previa convocatoria a lideres de la comunidad del sector de Bosa, se llevd a cabo
recorrido en el tramo 1- grupo 1, con la asistencia del director del IDU, funcionarios del IDU y
Transmilenio, Contratista, Interventoria y comunidad, con el objetivo de atender los compromisos
generados por parte del director del IDU con la comunidad, en recorrido realizado, con los mismos
participantes el dia 08 de diciembre de 2021.

El Sefor Lizandro Diaz, presidente de la JAC de Laureles lll, manifiesta su preocupacion frente al
desarrollo de las obras, afiade que las comunidades estan para apoyar el desarrollo de los proyectos.
En cuanto a la parte técnica manifiesta la necesidad de conocer la calidad de los materiales de la
cimentacion de la Estacion que se construye en el sector de San Bernardino.

Por otra parte, informa que en el sector de Laureles Ill el comercio que se encuentra se va a ver
afectado en el futuro por la construccién de la Estacion para Transmilenio sector San Bernardino,
porque los sectores van a quedar incomunicados.

La Arquitecta Lucy Molano, informa que es importante recibir la informacién que vino a brindar el
director de la entidad, de acuerdo con el recorrido del 08 de diciembre de 2021.

El senor Edilson Pacheco, manifesté que a él, no se ha solucionado el tema predial y que se
encuentra viviendo en condiciones de inseguridad por la construccion cercana de las obras y por lo
demoledores informales, solicitando que se contintie el recorrido hasta la zona de demoliciones, con
el acompanamiento de los directivos.

El sefior Lizandro Diaz - Solicita que sea directamente el coordinador del IDU (Ing. Denice o Ing
Diana) quien informe a la comunidad lo que se esta haciendo en el desarrollo del contrato.

Vo. Bo:




FORMATO
ACTA DE REUNION CON COMUNIDAD
RECORRIDO IDU- COMUNIDAD - TRAMO AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE AVENIDAD CIRCUNVALAR DEL SUR Y
LA AVENIDA BOSA

CODIGO ) . PROCESO , VERSION 0 BOGOTADC.
GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION
FO-SC-14 CIUDADANA 2.0 Desarro®o Urbano
Contrato No. IDU 1646 DE 2020 HORA INICIO: 7:10 a.m.
Lugar: Tramo de intervencién. | Hoja Pagina 2 de 12
FECHA: 24/02/2022 HORA DE FINALIZACION 9:30 p.m. [ Acta No. 26

Interviene el Director del IDU, quien solicita priorizar por temas para dar agilidad y alcance a las
inquietudes que se puedan presentar.

Se tratan los temas de los predios faltantes en el sector de terreros los cuales son cinco (5), para
que el area juridica y social de predios del IDU informe la gestion adelantada. El director solicita que
internamente le hagan llegar el estado de la adquisicion de los predios faltantes en el tramo para
evaluar como puede apoyar la gestion desde su cargo.

El sefior Jose Pulido hace referencia que en el sector terreros va a quedar una via destapada, y que
hara ver la obra inconclusa, por lo que el director manifiesta que esta obra es del alcance de la
alcaldia de Bosa.

Se presenta la intervencion de la comunidad:

*Dagoberto Gonzdlez - Comunidad sector Paso Acho- Solicita la ampliacion de la calle 71 sur ya
que le preocupa esta via, pues se evidencia una reduccion de los carriles a 6 mts de ancho, el flujo
vehicular aumentara altamente y no es suficiente para el giro de los buses alimentadores y del SITP.

R/ El director le informa que no es posible realizar la ampliacion. Sin embargo, se realizara un
levantamiento de topografia para verificar el espacio entre via y predios porque posiblemente esta
es una zona de reserva. Teniendo en cuenta que las constructoras que estan en el drea perimetral
de la via tienen un plan parcial de vias, por lo que se deben revisar conjuntamente.

“Dagoberto Gonzdlez - Comunidad sector Paso Ancho- Es preocupante el traslado del paso
semaforizado de la calle 69 sur los vehiculos que bajan del puente, lo hacen a alta velocidad vy el
paso peatonalizado quedara muy cerca a la bajada del puente, siendo esto un alto riesgo para los
peatones.

R/ Con respecto a la inquietud del ciudadano, desde el Instituto de desarrollo Urbano IDU, se le
informa que el disefio del paso peatonal de la calle 69 sur con Av. Ciudad de Cali, corresponde a los
disefios establecidos y aprobados por la Secretaria Distrital de Movilidad, para la estacion de
Transmilenio en construccion ubicada en el sector.

La modificacion del paso esta contemplada desde estudios y disefios, sin embargo, desde el
contratista se realizara un recorrido conjunto con area técnica y ciudadano, y se dara respuesta al
requerimiento.
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Continuando con el desarrollo de la actlividad, la  Arquitecta Lucy Molano informa que se dara
respuesta a los compromisos adquiridos en reunion del 08-12-2021.

De esta manera se da lectura a estos compromisos:
Compromisos generados en recorrido del 08/12/2021 - Arquitecta Lucy Molano.

1- Compromiso- Revision estacion de San Bernardino — Paso peatonal ubicado en el
ceniro de la kEstacion .

R/ Desde el IDU, se le informa que técnicamente no es posible contemplar este paso peatonal
teniendo en cuenta que los disefios se realizaron acorde a la normatividad vigente y estan aprobados
por la Secretaria distrital de movilidad. Al respecto, el Senor Lizandro Diaz solicita que sea el IDU
quien envie desde lo técnico la respuesta generada al derecho de peticion presentado por el Sr. Saul
Quiroga.

2- Compromiso- Revision estado de 40 predios en proceso de compra.

R/ Se informa por parte del IDU el estado de la compra de predios de los 235 requeridos, de los
cuales estan ofertados 234 — pendiente un 1 predio nuevo el cual esta en avalto.

A la fecha el IDU ha recibido 220 predios, 14 predios estan pendientes por recibir, pero por causa o
circunstancias especiales; tal es el caso de RT49982 y otros predios que tienen medidas cautelares.

El Director manifiesta que el IDU al no haber recibido el predio, la entidad no puede intervenir.

*Senor José Edilberto Pulido- Manifiesta que son muchos riesgos para la comunidad que aun estan
habitando estos predios ya que se encuentran dentro de la obra, lo que genera un peligro para los
habitantes de estos predios.

R/ Funcionario IDU, predios informé que se han ofrecido asentamientos de emergencia, asumiendo
una corresponsabilidad, la entidad no ignora los riesgos fisicos de los residentes. El sefor José
Pulido manifiesta que la desconfianza de las comunidades frente a la entidad IDU es alta, debido a
los incumplimientos.

RT 49982 — dos hipotecas, embargo — solicitud por expropiacion 50028.

El Director del IDU, manifiesta que personalmente apoyara la gestion para agilizar el tramite de
predios.
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*Senor José Edilberto Pulido - Referencia los predios del acueductos (3), manifestando que a sus
resientes se les han vulnerado sus derechos, solicita ayuda en la resolucién de un problema social
con estas personas.

Director de IDU, frente a los predios faltantes, (11) once predios informa que el proximo lunes trataran
el tema con los funcionarios a cargo, e invitd a los ciudadanos para que la proxima semana se
acerque y reciban la informacion.

*Sefor José Edilberto Pulido — manifiesta que la via que corresponde a la DG 75 A Sur, como
se ha evidenciado esta sin pavimentar, solicita que se gestione para su mejora.

R/ Al respecto el Director del IDU, informa que esta es una via es una via local que no es competencia
de TRM, adicional es este es un tema de presupuesto; se podria hacer un convenio — Disefio |IDU
que permite el desarrollo de este para el 2023 con recursos de Alcaldia local. Este es un tema que
hay que revisar.

3- Compromiso - Revisiéon caso David Castiblanco

La Arq. Lucy Molano del IDU, informa que este fue resuelto el 10-12-2021, ya que se le realizo el
pago al sefior,

4- Compromiso - Revisar el retorno vehicular de la carrera 81 sur.

R/ Desde el IDU se le informa a la comunidad que no existe otra posibilidad, teniendo en cuenta que
la via objeto de adecuacion es una troncal para el paso del Sistema Transmilenio, los retornos seran
exclusivos para el retorno de operacion del sistema Transmilenio y no para vehiculos particulares,
los disefios estan acorde a los lineamientos de la Secretaria Distrital de Movilidad asi como su
aprobacion.

5- Compromiso -Evaluar la ampliacién calle 71 Sur
R/ Una vez revisado el tema no es viable.
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Sin embargo, se revisa en recorrido el tema con el ciudadano Dagoberto Gonzalez, donde este ilustra
la necesidad de ampliar a 7 mts la calle 71 sur ente carreras 81 y 82.

Al respecto el director del IDU, manifiesta que se realizara un levantamiento de topografia para
verificar el espacio entre via y predios porque posiblemente esta es una zona de reserva. Teniendo
en cuenta que las constructoras que estan en el area perimetral de la via tienen un plan parcial de
vias por lo que, como se explico anteriormente, se deben revisar conjuntamente.

* José Edilberto Pulido: Informa problemas de escombros en el sector de Primavera, manifiesta
que es necesario incrementar la frecuencia de la recoleccion de residuos; solicita que por medio del
area de predios del IDU se gestione para minimizar el inconveniente,

R/ Al respecto la Ingeniera Azucena, directora del cto IDU 1646 de 2020, manifiesta que se han
radicado solicitudes por escrito a la Alcaldia Local de Bosa.

* Mauricio Mahecha: Manifiesta que en las bahias que se encuentran por el corredor de la Av.
Ciudad de Cali, la comunidad ha estado acumulando cantidades de basura, lo que genera malos
olores, mal aspecto e inseguridad.

*Lizandro Diaz: Propone un trabajo articulado con defensoria del espacio publico y comunidad.

* José Edilberto Pulido: Manifiesta que desde la etapa de Estudios y Disefios se ha estado
solicitando el cambio de nombre de la estacion Terreraos, ya que este no representa el sector.

R/ Maribel Ramos, informa que el comité IDU N° 5 se informd que con Transmilenio se realizaran
articulaciones para gestionar el nuevo nombre.

*Sr. Dagoberto Gonzalez- manifiesta que se ha sugerido para las estaciones, nombres como paso
ancho para la estacion ubicada en la calle 70 sur y Tibanica para la estacion ubicada en el barrio la
primavera.

*Lizandro Diaz — solicita que sus requerimientos sean atendidos punto a punto asi:

- Respuesta por escrito el IDU al disefo aprobado para la Estacion de San Bernardino, PQRSD del
Sefior Saul Quiroga.
-Solicita copia del concepto de la secretaria de movilidad respecto a la estacion San Bernardino.

- Resultados de las encuestas aplicadas a los vendedores de la Linea Base Socioecondmica.
-Ensayos de laboratorio de la cimentacién Estacion San Bernardino.
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Para finalizar, el equipo del IDU en cabeza del director Ing. Diego Sanchez, Contratista e
Interventoria, realizo el desplazamiento a la zona del humedal Tibanica, en la que se trataron temas
ambiéntales con la lider ambientalista Sra. Tina Fresneda.

La ciudadana manifiesta que entiende que la obra requiere la intervencion la zona de la Calle 75 A
sur con carrera 77 |, que es de su conocimiento que la Secretaria de ambiente cuenta con una
resolucion que autoriza el traslado de los arboles que se encuentran en el lote del Acueducto, espacio
requerido para continuar con el proceso constructivo de la via.

Por lo anterior solicita que se coordine ese movimiento con la comunidad que realizo el plante en su
momento de eslos arboles.

Se acuerda recorrido con la comunidad lider ambiental para el 5 de marzo de 2022, con el objetivo
de ubicar con el colectivo ambientalista y la secretaria de ambiente (administradora del humedal)
para buscar en el humedal los sitios de traslado para el trasplante de las especies arboreas
requeridas, manifiesta que el trasplante se debe hacer de acuerdo con las fases de la Luna, adicional
que el contratista debe hacer el seguimiento para garantizar la supervivencia de las plantas.

Solicita conocer el impacto de la obra del puente conectante con Soacha Bogota. Al respecto el IDU
informa que se programara una reunion para presentarle los estudios ambientales y el proyecto del
puente.

Solicita se le envie la resolucion, a lo que el ingeniero forestal del IDU remite inmediatamente a su
correo. Asi mismo, solicita atender la compensacion descrita en la resolucion en caso de muerte del
individuo arbdreo, si es posible superar la establecida 5 a 1, ella propone una compensacion de 7 a
1.

Como soporte se adjunta cuadro de resumen de compromisos establecidos el 24/02/22.
INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Durante el desarrollo de la reunion se consignan las inquietudes de la comunidad y se establecen

los compromisos por parte del IDU y Contratista
COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO DAGOBERTO GONZALEZ RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO

Levantamiento de topografia para el|IDU area técnica
tema de ampliacion de la cl 70 sur.
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Recorrido con el area técnica de la
interventoria, el IDU y el ciudadano para
revisar el proceso técnico para el
traslado del paso semaforizado de la cl
69 sur.

Consorcio Conexion 20 Marzo

'COMPROMISO LIZANDRO DIiAZ

Respuesla por “escrilo del DU al
disefio aprobado para la Estacion de
San Bernardino, con copia al Sefior Saul
Quiroga.

1B19]

- Copia del concepto de la secrelaria de
movilidad respecto a la estacion San
Bernardino

DU

-Ensayos de laboratorio de la

cimentacion Estacion San Bernardino.

Consorcio Conexion 20

-Articulacion con IPES y DADEP para
apoyar al comercio informal que se vera
afectado con la obra.

IDU, Consorcio Conexion 20

-Resultados de las encuestas aplicadas
a los vendedores de la Linea Base
Socioecondmica.

Consorcio Conexion 20

COMPROMISO JOSE PULIDO Y EDILSON
PACHECO

- Revisar con el area de predios 1DU
cada uno de los casos (11) pendientes
por compra, para agilizar dentro de su
alcance los procesos y pagos
pendientes.

Director del IDU

-Con relacion a los predios por adquirir
del IDU organizara una reunién con los
interesados y el area de predios para
tratar casos puntuales.

Director del IDU

COMPROMISO JOSE PULIDO

-Se evaluara por parte del director una
oferta de convenio entre IDU y alcaldia
local para atender si es posible el disefio
con recursos del IDU y la ejecucion con
recursos de la Alcaldia Local de Bosa,
vigencia 2023.

-Director del IDU
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-Acompanar el procedimiento para el|IDU, Interventoria vyl
cambio de nombre de las estaciones, | Consorcio conexion 20
solicitado por la comunidad ante
Transmilenio )
COMPROMISO TINA FRESNEDA
Reunién para que conozca el proyecto y | IDU
los estudios ambientales del puente que
conectaria Bosa con Soacha. _
Recorrido con la comunidad y lideres|Tina Fresneda, Interventoria, | 05-03-2022
ambientales para definir los sitios de|Consorcio  Conexion 20,
traslado para el lrasplante de las |Jardin Bolanico, IDU.
especies arboreas, ubicadas en la zona
sur oriental del proyecto aledaiio al
humedal. ]
COMPROMISO DEL DIRECTOR PARA EL LIDER
LISANDRO, DAGOBERTO Y JOSE PULIDO.
-Reunion en el IDU para revisar con |-Director del IDU
planos los temas relacionados con las
vias y el disefio de estacion.
-Articular reunion con la Alcaldesa Local | -Director del IDU
Bosa, para que la comunidad presente
solicitud de incluir las vias.
FIRMAS B - B
NOMBRE ENTIDAD/CARGO FIRMA
Maribel Ramos Arias ORSC -IDU Kf‘é_‘;d =
SOPORTE PLANILLA DE ASISITENCIA | NA NA
FO-SC-228.
ELABORO RESPONSABLE APROBO
NOMBRE: |Flor H. Martinez Gonzalez Zoraida Larrahondo Rico Maria Cristina Amado
Profesional Social
CARGO: Residente Social Contratista | Profesional Social Contratista | Interventoria
" |CONSORCIO CONEXION 20 | CONSORCIO CONEXION 20 CONSORCIO
INTER AVENIDAS
FIRMA: W cdl s 2“’”9'0/—‘ /J” o0 Hip i 04w Ao I,
o T
Tipo de anexo:
N ai 1. Planilla de asistencia ; . ;
ANEXOS: | sl X NO 2. Registro Fotogréfico Cantidad: 2 registros
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Contrato 1646-2021
COMPROMISOS RECORRIDO DIRECTOR FEBRERO 24 DE 2022 COMUNIDAD BOSA AV.
CALI ALIMENTADORA DEL METRO

Solicitud Responsable Compromiso
El director le informa que no es posible
Ciudadano: Dagoberto Gonzdlez Contratista, realizar la ampliacion,
1. Ampliacion via Calle 71 interventoria e IDU Sin  embargo, se realizard  un

levantamiento  de topografia  para
verificar el espacio entre via y predios
porque posiblemente esta es una zona de
reserva. Teniendo en cuenta que las
constructoras que estan en el drea
perimetral de la via tienen un plan parcial
de vias se deben revisar conjuntamente.

2. Revisar paso Semaforizado de Contratista, Con respecto al paso semaforizado de la

la Calle 69 sur. interventoria e IDU calle 69 sur, el IDU respondio que la
modificacion de este paso esta aprobada
desde estudios y disefios y cuenta con la
aprobacidn de la secretaria de movilidad.

El contratista informd que realizard un
recorrido con el drea técnica de la
interventaria, el IDU y el ciudadano para
revisar lo del paso semaforizado.

—Ciudadano: Lisandro Diaz 1. Se informa a don Llisandro que no es

posible porqueya el disefio esta
Solicitud: aprabado. Sin embargo, solicita una
1.Cambio de disefio de Ila respuesta por escrito del IDU y que
Estacion San Bernardino. revisen el tema.

Subdireccidon Técnica de | 2. Retarno carrera 81, seinforma que esta

Ejecucion del es una troncal y los retornos estdn
2. Revisar el retorno vehicular de Subsistema de contemplados  por la secretaria de
la carrera 81. Transporte movilidad, por lo que este punto sera
Ing. Daniel Corredor exclusivo para retorno de operacion del
sistema Transmilenio y no para
3. Revision  de los  pasos vehiculos particulares.
peatonales por disefio de
estacion. 3. Solicita ampliacion de la informacion
del disefio de los pasos peatonales y que
el IDU le dé respuesta por escrito y en
4. Concepto de Movilidad en reunidn programada en el IDU.
relacion a la Estacién San
Bernardino. 4. Solicita copia de concepto de movilidad
en relacidn al disefio de la estacidn san
Bernardino.

5. Impacto a los vendedores.
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5. IDU-ORSC, Contratista
e Interventoria.

5. Solicita articulacion (IDU, Contratista e
Interventoria) con IPES y DADEP para
apoyar al comercio informal que se vera
afectado con la obra. Asi mismo, solicita
los resultados de las encuestas aplicadas
a los vendedores de la Llinea Base
Socioecondmica.

Se informa que hay un programa de
Gobernanza para la Movilidad donde se
ha establecido articulacion y manejo con
el IPES y Alcaldia Local (Se incluirdn las
actas con estas entidades) y se dard un
resumen detallado de las reuniones
expuestas con las entidades y el manejo
articulado.

Ciudadano: José Pulido y Edison
Pacheco.

Solicitud:
1. Tema Predial.
2. Revisar la realizacion de

actividades cerca a personas que
habitan en los predios adn.

Direccion Técnica de
Predios

1. Revision del Tema de Predios, que el
IDU agilice la compra y ayude para que se
retiren los escombros,

2. Se solicita que se revise el tema de que
hay personas con menores de edad que
habitan en los predios, y estdn en riesgo
por las actividades constructivas, ademas
de que les han cortado los servicios las
entidades. Por lo cual requiere que el IDU
articule con las entidades de servicios
publicos para que no se vulneren los
derechos.

Directar: se va a revisar con predios IDU
cada uno de los casos (11) para agilizar
dentro del alcance los procesas y pagos y
se dard respuesta por escrito a cada caso.
Se trasladard a las entidades lo que
aplique.

Ciudadano: José Pulido.

Solicitud:
1. Escombros y basuras en la
zona.

Direccion Técnica de
Predios

1. El ciudadano manifiesta que hay
mucha basura y que botan escombros en
lugares no permitidos. Asi mismo, que los
escombros en la zona de predios de
demolicion estdn generando problemas
sociales y presencia de demoledores
manuales.

Solicita a predios IDU minimizar el
impacto de esto, gestionando la pronta
recoleccién de los escombros producto
de las demoliciones y que haya mas
frecuencia de LIME o la entidad
correspondiente en la recoleccidn.

Vo. Bo:
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Director: Con relacién a los predios por
adquirir del IDU se organizard una
reunion con damnificados y predios para
L - tratar casos puntuales.
Ciudadano: José Pulido. 1. El ciudadano solicita que evalten la
opcion de arreglar la via que queda muy
Solicitud: cerca al proyecto.
1. Adecuacidn y/o pavimentacion Director: La diagonal 75 A es una via local
de la via diagonal 75 A, qué va a Director: Ing. Diego que no es de alcance de Transmilenio poi
quedar cerca al proyecto. Sanchez ende se realizard una oferta de convenio
entre IDU vy alcaldia local para atender si
es posible con recursos del IDU y recursos
de 2023 por parte de la Alcaldia Local.
2. Mombre de Estaciones (San
Bernardina y Terreros). Comités IDU del 2. Se informa al ciudadano que
contrato 1646-2022 el nombre de las estaciones se articulara
Contratista, en mesas de trabajo con Transmilenio en
Interventoria e IDU los espacios de comité IDU del proyecto
ORSC Av. Caliy espacios de didlogo ciudadano.
Ciudadano: Tina Fresneda.
Director: Ing. Diego
Solicitud: Sdnchez
1. Conacer el impacto de la obra
del puente conectarte con 1. Director: Informa que la invita a una
Soacha. reunidn para que conozca el proyecto del
2. Solicita que el disefio del puente y vea los estudios ambientales.
puente sea amigable y genere
bajo impacto al ecosistema del
humedal.
Compromiso del Director Ing. Diego Sinchez
Lider Lisandro, Dagoberto y José Pulido
1. Reunidn en las instalaciones del IDU para revisar con planas los temas relacionados con las viasy
el disefio de estacion.
2. Articular reunién con la Alcaldesa Local Bosa e IDU, para que la comunidad presente solicitud de
incluir las vias.
Tina Fresneda
3. Director: Informa que la invita a una reunién para que conozca el proyecto del puente y vea los
estudios ambientales.
Vo. Bo:
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FORMATO

-
REGISTRO FOTOGRAFICO ¥
CODIGO PROCESO VERSION Ao mon
FO-SC-17 GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 1.0 Desarrollo Urbano
FECHA: 24 02 2022

LOCALIDAD: BOSA

BARRIO: Palestina-Paso ancho

DIRECCION: Av. Ciudad de Cali entre Cl 61 sury Av.
y Tibanica

Circunvalar del sur

TEMA: RECORRIDO IDU- COMUNIDAD

jueves, 24 de febrero de 2022 08:03:11
70B-22 Carrera 82a

Bosa

Bogota




