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	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO
	MI-SIG-SIG-FT-01 V4



	NOMBRE DE LA REUNIÓN: Realizar Reunión veeduría Proyecto Marichuela 

	RESPONSABLE: Gerencia de proyectos – Participación Comunitaria
	SECRETARIO: Notas por: Johnny Monroy Donoso

	REUNIÓN N°: 
	FECHA: 30 julio 2024
	HORA INICIO: 9:00am

	LUGAR: Oficina Participación Comunitaria Marichuela 
	HORA FINAL: 10:30 am


	1. OBJETIVO:

	Realizar Reunión veeduría del proyecto Marichuela 


	2. PARTICIPANTES: 

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de “Listado de asistencia MI-FT-27

	            NOMBRE
	CARGO
	CORREO
	DEPENDENCIA/USS
	FIRMA

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	VER LISTADO ANEXO
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


	3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

	1. Saludo y Bienvenida
2. Presentación Gerencia de proyectos – intervención veedores
3. Varios y Cierre


	4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

	Participan integrantes de la veeduría 



	5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

	Se realiza seguimiento a los compromisos establecidos, verificando el cumplimiento de los mismos



	6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

	1. Saludo y Bienvenida
Por parte del profesional de la oficina de participación se da la bienvenida a los integrantes de la veeduría comentando el objetivo de la reunión agradeciendo la participación y asistencia, se comenta la importancia de adelantar las reuniones de acuerdo a los avances y temas indicados por la gerencia de proyectos. 
Acompaña Dra. Mónica Salguero y Carlos Tovar Ingeniero, quien realiza la presentación.
2. Presentación Gerencia de proyectos

Se realiza presentación del convenio, se explica el contrato de consultoría, así como el de interventoría, se comentan algunos retrasos por temas arquitectónicos. Sin embargo, estos serán superados según la programación establecida. 
Dentro del contrato existe una lista de aprobables donde se encuentran el levantamiento topográfico, estudio de suelos entre otros.
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De igual manera se indica la ejecución financiera, el % de avance, así como los productos de ejecución y los aprobados. 
Para la siguiente reunión se espera tener el diseño en 3D. de igual manera se explica que, se radicaran los documentos a la curaduría para poder contar con la licencia del proyecto. 

Ya existe plan de contingencia para no afectar la prestación de los servicios. 

Frente a la distribución arquitectónica se presentan por los diferentes pisos, se explica la distribución del sótano, allí van a ver puntos de carga eléctrica para los diferentes vehículos

De acuerdo a la distribución y número de usuarios en sala de espera, se contará con salas de espera por diferentes servicios. Se explica la distribución del primer, segundo y tercer piso. Por piso se contarán con unidades sanitarias para masculino y femenino, así como baño familiar

[image: image2.png]=] Presentacion veedores marichuela 2

s [ o | mmm G Twwms Awmews Gomeemendmahs M (R Gmn ©@rassien
f- % Cortar [S[EE NOoo D.. £ Buscar

o s cop - oo ElResbiecer AL LD oo O 2 Reemplazar +
P Copiarformato | qiapostiva~ 5 Seccion ERYANEE 3 e I3 Seleccionar~

Portapapeles r. Diapositivas Fuente Pérrafo Dibujo Edicion -

SUBRED IWTEGRADA DE SERVICIO DESALUD
SRESE

orcius 50840 DESuRRBLO WSTTEINAL
AVANCE PROTECTD
ARICHUELK

[y
« Convenio « Consultoria: 7186-2023 “Ejecucion financiera junio + 24,92% - Avance
2 Interadministrativo « Interventoria: 7187-2023 2024 y prégramado
PROYECTO 5141999-2023 Va;gﬁr};:gg;r;tsz; Consultoria:
CONSTRUCCION CENTRO DE « Fecha Inicio:07/07/2023 « Inicio: 16/01/2024
‘SALUD MARICHUELA « Fecha Terminacion: « Terminacion: 15/11/2024 Valor facturado:$23.064.400 . 2_0,42% -Avance
6/07/2026 ) Valorcontrato Interventoria: ejecutado

$163.505.150
* Valor facturado: $19.620.618 +-4,50% atraso

3 [Cuss mamicnmn

% Avance con
corte 29 de julio

De 2024

CONVENIO

CONTRATOS
DERIVADOS ’
~—

7 “PRODLETES N BN N PRODUCTIS APRORADOS

Se continda can:
- Sistema BIM

[

| - Plan medico arquitectdnico
|

|- Disefio estructural

|

|

|

|

- Informe diagnostico, inventario y plan de demolicién

- Estudio de suelos

- Plan de gestidn ambiental

[
|
|
: - Levantamiento topogréfico
|
- Disefio de redes. I\

|
|
|
|
- Plan de contingencia |
|
|
|

6| uss MARICHUELA - SEGUNDO PISO

\ Disefio bioclimatica J N\

ERRESSS

Y
I
Y
|

Dispositia3des [ Espafiol (Colombia)

=





[image: image3.png]5

Archivo [INES

Transiciones
ﬁ X, Cortar

[ Disefio -
BB Copiar ~ {2 Restablecer
R e fmp SR

= ¥ Copiarformato  giapositiva~ [ Seccion ™

Insertar  Disefio Animaciones  Presentacién con diapositivas  Revisar  Vista  Ayuda

Portapapeles r. Diapositivas Fuente Pérrafo

SUBRED IWTEGRADA DE SERVICIO DESALUD
SRESE

orcius 50840 DESuRRBLO WSTTEINAL
AVANCE PROTECTD
ARICHUELK

8 [t 2

USS MARICHUELA - SOTANO

Presentacion veedores marichuela (2

MARPSO01

esea hacer?

0 5 Buscar
\N\Ooo 3

ALLSo- 2B Reemplazar ~
Organizar
M [% Seleccionar~
Dibuo dicon

R \

- Cuarto planta eléctrica

PROYECTO
(CONSTRUCCION CENTRO DE

- Subestacidn

SALUD MARICHUELA

- Cuarto de bombas

- Cuarto técnico ascensor

- Data Center

- Cuarto de camaras

- [ficina de Servicios generales

- Vacunacidn extramural

- Almacén general

q

Haga clic para agregar notas

Dispositia4des [ Espafiol (Colombia)

=

- Manifal

- Cuarto de compresores

- Almacenamiento de residuos

Notas W8 Comentarios

E 55

Uuvia |

=





Toma de muestras 4 cubículos y una toma de muestras especializada

Farmacia contara con una zona que garantice la entrega de medicamentos especializados.
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De acuerdo a la distribución y numero de usuarios en sala de espera, se contará con salas de espera por diferentes servicios. Se explica la distribución del primer, segundo y tercer piso. Por piso se contarán con unidades sanitarias para masculino y femenino, así como baño familiar
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En el 4 piso se proyecta un espacio de bienestar y huertas Urbanas, el proyecto contará con paneles solares, se reciclará el agua lluvia y agua de los lavamanos para los sanitarios

Se esta evaluando la posibilidad de generar energía eólica, con el fin de contar con energías renovables

Se comparte la fachada de la unidad, se dejarán unos vacíos para contar con jardines internos 
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Intervención veedores
Por parte de los veedores se pide garantizar el desarrollo de la obra, y disminuir los retrasos presentados. Al respecto se explica el avance de las diferentes tareas. 
Por otro lado, se pregunta y solicita que los equipos que se instalaran en la unidad cuenten con citofonía para garantizar el llamado a los usuarios, en este sentido se aclara que se contara con comunicadores que permita mejorar la comunicación con los usuarios
Los veedores piden no realizar cierre de centros, a pesar de contar con nuevas infraestructuras. 

La señora Deyanira pregunta acerca del lobby, al respecto se explica que es un punto de información. 

El señor Macedonio indica que la proyección de servicios de salud para la localidad tendrá un aporte significativo, piden tener continuidad con los proyectos de infraestructura y garantizar la obra de la Marichuela.
Frente a la prestación de los servicios comentan la necesidad de realizar mesas de trabajo con la SDS para garantizar no solo la infraestructura sino la garantía del talento humano.

El señor Juan Riaño pregunta si hay unidades sanitarias por piso, al respecto se aclara que en la proyección por piso se garantizan las unidades sanitarias. 

Se solicita una reunión con el fin de trabajar respecto a la prestación de los servicios y garantía del talento humano. Al respecto se explica que se esta en la fase de consultoría, una vez termine esta fase se realizara la proyección de los valores que requiere el proyecto. 

Se aclara que los recursos están destinados para la fase de estudios y diseños, una ves finalice este proceso se realizaran las mesas de trabajo que garanticen los recursos para la obra. 

Los veedores piden conocer el plan de contingencia, al respecto se aclara que se trabajara con la Subgerencia de prestación de servicios y los veedores serán los primeros en conocer y aportar sugerencias de acuerdo a dicho plan, que debe ser aprobado por la SDS 
3. Varios - Cierre

Se da por finalizada la reunión agradeciendo la participación de los asistentes en la reunión.

Se propone realizar reunión para el 27 de agosto 2024.



	7. COMPROMISOS: 

	QUÉ

(Tarea o actividad)
	CÓMO

(Metodología – estrategia)
	CUANDO

(Fecha limite dd-mm--aa)
	QUIEN

(responsable)

	Enviar presentación realizada en reunión a los veedores
	Por diferentes medios
	Agosto 2024
	Oficina participación Comunitaria

	Solicitar y tramitar fecha reunión, Subgerencia Prestación de servicios, frente al tema de contingencia.
	Por correo electrónico
	Agosto 2024
	Oficina participación Comunitaria


EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                                      

SECRETARIO REUNIÓN                                                       Notas por: Johnny Monroy
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USS MARICHUELA – SEGUNDO PISO 
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