








   
 

 

 

 

 

 DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

 
             
 Siendo las 2:30 Pm, del 21 de agosto de 2024 se da inicio a la reunión presencial, de avance de la formulación de los 
proyectos de la vigencia 2024, con el fin de avanzar con los anexos técnicos de los proyectos y estudio de mercados para 
revisión final. 
 
 
La Dra. Bibiana Medina líder de planeación y Camilo Roncancio asesor de despacho, dan la bienvenida a los asistentes 
y formuladores de proyectos de inversión local vigencia 2024, se realiza una breve presentación por parte de camilo y los 
presentes en la reunión. 
 
 
Revision de avance de los anexos y estudio de mercados: 
 
2049 y 2157 Educación: profesional Juan Carlos Ortega: ya se realizó proceso y convocatoria por Secop. 
 
2160 Jóvenes: Se ajusta desde despacho 
 
2078 Cultura: Ana María Cuadros – mesa indígena y afro ya están listos. 
 
2113 SPA: Se manejará dotación con proyecto de deportes. 
2113 Ayudas técnicas: tener listo anexo sobre las 75 personas. 
 
2101 Prevención en Violencias: Carolina González, Pendiente por concretar actividades y firma de acta con Uninpahu- 
Reunión jueves / Enviar anexo técnico a Camilo para pre-revisión. 
 
2140 Víctimas del conflicto: Catalina Pinzón, Pendiente elaboración de formulación frente a la propuesta de Uninpahu- 
Reunión jueves  
 
2116-2087-2120 Ambiente: Diana Parra – Sujeto a unos recorridos con aguas de Bogotá/ ya están listos los anexos. 
 
2125 Emergencias- Jonathan Borrero- Incluir capacitaciones para el convenio con OEI-gestionar lo de las motobombas- 
tener en cuenta contenido de primeros auxilios para la comunidad/ Ajustar lo pendiente para entrega a la fecha 
pactada. 
 
2152 Espacio Público: Jonathan Borrero – Enviar iniciativas de banco de proyectos – invitarlos a que hagan parte de los 
espacios comunales, para que puedan generar las necesidades. 
 
2072 Deportes: Yulieth Riaño y Danna Melo- Dotación trabajarlo con lo de SPA con el recurso. 
 
2094 Reactivación: Miller Loaiza- Ajustar anexo técnico, agendar mesa de trabajo 
 
2148 Seguridad: María Fernanda Romero- Adelantar proceso y esperar fichas de policía. Que se vaya todo por el 
componente tecnológico, mirar acuerdo. Esperar directrices para la adición presupuestal. 
 
2162 Mujeres y 2109 Cuidadoras: Cindy Álvarez 
 
2139 Parques y 2154 Malla Vial: Ya está formulado Malla Vial y Parques esta pendiente. 
 
2094 Revitalización: Natalia Naranjo- Incluir en el convenio, con la capacitación de 1 día y el estudio de mercados para 
esa capacitación. 
 
2158 Participación: Matthew Duarte-  agendar reunión con promotores y Camilo Roncancio. 
 



   
 

 

 

 

 

 
 

NOTA IMPORTANTE: Se aclara el rol que tiene el constructor local como veedor y acompañamiento en la 
formulación de la iniciativa en el proyecto de inversión conforme a los establecido en el proceso de los 
presupuestos participativos. A través del convenio existe la posibilidad de que se vuelvan aliados estratégicos. 
 

 Acta de reunión firmada por el promotor o constructor local para las formulaciones que van por convenio. 
 

 Se realizará convenio con la OEI, ya se han dado las directrices de cómo deben ir los anexos técnicos, sin 
embargo, se enviarán ejemplos de anexos por parte de Camilo Roncancio al grupo de planeación hoy mismo. 
 

 Todos los anexos técnicos deben estar listos para el 30 de agosto con acta de aprobación. 
 

 Abrir carpeta de estudio de mercados e ir agregando para unificar cotizaciones y productos, con el fin de 
manejar los mismos precios. 
 
 
 

 
 
 
Siendo las 5:15 pm se da por finalizada la reunión.  
 

 
 
 
 
 
 
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 



   
 

 

 

 

 

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 

1 Ajustar cotizaciones de acuerdo a lo conversado con Camilo. Juan Carlos - 2049 y 
2157 Educación 

30 de agosto 2024 

2 Anexo técnico de la iniciativa que se va con cooperante, de 
acuerdo a directrices dadas por Camilo  

Ana María Cuadros – 
2078 Cultura 

30 de agosto 2024 

3 Entrega de anexos- se sacara ayuda del proyecto de deporte 2072 
– actualizar DTS con el componente. 

2113 SPA- Iván y 
Rachel 

30 de agosto 2024 

4 Tener listo anexo sobre las 75 personas 2113 Ayudas técnicas 
Johana Ordoñez  

30 de agosto 2024 

5 Entrega de anexo y estudio de mercados 2101 Carolina 
González 

30 de agosto 2024 

6 Crear Carpeta en un drive para ir cargando las cotizaciones y 
unificar precios. 

Líder de Planeación En el transcurso de 
la semana 

7 Entrega de anexo y estudio de mercados 2140 Victimas- 
Catalina Pinzón  

30 de agosto 2024 

8 Entrega de anexo y estudio de mercados 2116-287-2120 
Ambiente- Diana 

Parra 

30 de agosto 2024 

9 Entrega de anexo y estudio de mercados 2125 Emergencias 30 de agosto 2024 

10 Entrega de anexo y estudio de mercados 2072 – Deportes 
Julieth y Dana 

30 de agosto 2024 

11 Entrega de anexo y estudio de mercados 2094 reactivación- 
Miller  

30 de agosto 2024 

12 Adelantar proceso y esperar fichas 2148 Seguridad 30 de agosto 2024 

13 Entrega de anexo y estudio de mercados 2162 Mujeres-2109 
Cuidadoras 

30 de agosto 2024 

14 Entrega de anexo y estudio de mercados 2139 Parques-2154 
malla Vial  

30 de agosto 2024 

15 Entrega de anexo y estudio de mercados 2158 Participación  30 de agosto 2024 

16 Entrega de anexo y estudio de mercados 2152 espacio Publico 30 de agosto 2024 

17 Entrega de anexo y estudio de mercados 2094 Revitalización 30 de agosto 2024 

18 Compartir ejemplos de anexos como referencia Camilo Roncancio Hoy 

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. 

 

Elaborado por: DIANA LARGO 
 

 

Fecha próxima reunión: 30 DE AGOSTO DE 2024 
 

Lugar próxima reunión: ALACALDIA TEUSAQUILLO 
SALON POR CONFIRMAR 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

                                

 
 
 

  

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 


