

**DEPENDENCIA: Veeduría Delegada para la Participación y Proyectos Especiales**

**PROCESO: Iniciativa de Gestión Local**

**RESPONSABLE DE LA RELATORIA: Luis Miguel Pino Bautista – Practicante Veeduría Distrital**

**LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Veeduría Distrital, Salón Arrayanes. FECHA: 1 marzo de 2019**

**ACTIVIDAD:**

**TEMA: Seguimiento – Vía de acceso al Hospital El Tintal**

**ASISTENTES**

Alejandro Tovar Rojas	Subred Integrada de Servicios - Sur Occidente
Claudia Tovar	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Gustavo Velandia	Unidad de Mantenimiento Vial - UMV
Javier Berdugo	Empresa Acueducto Bogotá - EAAB
William Pineda	Empresa Acueducto Bogotá - EAAB
Nestor Vargas	Alcaldía Local Kennedy - FDLK
Hernán Piñeros	Alcaldía Local Kennedy - FDLK
Luis Miguel Pino Bautista	Veeduría Distrital
Diego Fernando Maldonado	Veeduría Distrital
Daniel García	Veeduría Distrital
Claudia Caicedo	Veeduría Distrital
Rosalía Pérez	Observatorio Ciudadano Local de Kennedy
Yolanda Guerrón	Observatorio Ciudadano Local de Kennedy
Rosa Walteros	Observatorio Ciudadano Local de Kennedy

**Agenda:**

1. Palabras de bienvenida e introducción a la mesa de trabajo por parte de la Veeduría Distrital.
2. Seguimiento a compromisos suscritos en el último espacio de diálogo realizado el año 2018.
3. Espacio para exponer inquietudes y observaciones frente a las acciones adelantadas.
4. Compromisos.

**Desarrollo:**

1. El espacio inició con las palabras de bienvenida de Daniel García Cañón, Viceveedor Distrital, señalando la importancia del ejercicio de participación ciudadana y el compromiso de las diferentes partes por darle viabilidad a la propuesta de construcción de una vía provisional de acceso al Hospital el Tintal.
2. Posteriormente, la Veeduría Distrital hizo lectura de los siguientes compromisos adscritos en la última mesa de trabajo realizada el 11 de noviembre de 2018, con el propósito de conocer su estado de ejecución:
  - La Alcaldía Local hará una carta en virtud de solicitar apoyo interinstitucional a la UMV, para que se realice la acción de movilidad acordada.

- La UMV se compromete a colaborar con la Alcaldía Local para realizar la acción de movilidad acordada.
- La Alcaldía Local realizará solicitud de lineamiento ambiental para la implementación de la acción de movilidad.

Como resultado, cada una de los actores mencionados dio a conocer el cumplimiento de los compromisos señalados.

3. En esta sección se dio paso a la exposición de diferentes inquietudes u observaciones:

- El Observatorio Ciudadano Local de Kennedy presentó algunas inconformidades debido a que no fueron informados del cambio de la vía propuesta para dar ingreso al Hospital el Tintal. Frente a lo cual, los representantes de la Alcaldía Local Kennedy mencionaron que, debido a condiciones poco favorables de infraestructura, la viabilidad de la ejecución del proyecto en el tramo que se había establecido no era posible.
- La Alcaldía Local Kennedy reconoce que se han presentado contratiempos y se ha retrasado el proceso construcción de la vía provisional, pero confirma que mantiene el compromiso por continuar y finalizar la obra, teniendo en cuenta los requerimientos de la comunidad que estén a su alcance.
- De igual manera, se expuso que actualmente, la Alcaldía Local Kennedy junto con la UMV, trabajan para consolidar la obra, pero están a la espera de la aprobación por parte del director de UMV para que brinde el apoyo necesario para la ejecución de la misma, ya que en los oficios contestados se aprueba la iniciación del proceso de fresado, sin incluir la emulsión ni la cuadrilla, elementos sin los cuales es imposible darle inicio a la obra.

**Conclusiones:**

- La voluntad de las entidades por dar cumplimiento al compromiso adquirido frente a la construcción de una vía provisional de acceso al Hospital el Tintal es positiva.
- Se ha demostrado el cumplimiento en la entrega de estudios asignados y en el cumplimiento de los compromisos.
- Por su parte el Observatorio Ciudadano se muestra activo, dispuesto a cooperar y de ser necesario ayudar en la intervención.

**Compromisos y responsables**

<b>Compromiso</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>
El Observatorio Ciudadano Local de Kennedy, la Veeduría Distrital y la Alcaldía Local Kennedy se comprometen a solicitar al Director de la UMV el material necesario para dar inicio a la intervención.	- Observatorio Ciudadano - Veeduría Distrital - Alcaldía Local Kennedy	
Gustavo Velandia de la UMV se compromete a escalar la información señalada en la mesa de trabajo al director de la UMV.	- Unidad Mantenimiento Vial	