



**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

Se da inicio al comité de supervisión del CPS 190 de 2021 correspondiente al mes de abril de 2022, se inicia con un breve resumen de las actividades adelantadas hasta el mes de marzo, se indica por parte del apoyo a la supervisión que todos los elementos deben contar con ingreso a almacén como lo indica el procedimiento.

Se solicita incluir datos de la línea purpura en los diseños de la página web del Ecobarrio.

Se informa que se realizará el Teusafest en el parque los Urapanes del barrio la Esmeralda para lo cual se solicita asistencia y participación del proyecto 190 de 2021.

Soluciones Integrales informa que realizará taller de ahorro y uso eficiente del agua y cambio climático y taller de frutos del bosque andino, adicionalmente se realizará la entrega de 200 suculentas y 200 plántulas de hortalizas.

Se solicita para generar los códigos QR la información del arbolado, se informa por parte del contratista que se enviará el día 7 de abril de 2022.

Se realiza revisión de la página web, se informa que se realizarán todos los ajustes realizados por la comunidad.

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Envío información de códigos QR	Soluciones Integrales TM SAS	7 ABRIL 2022
2	Participación TESAFEST	Soluciones Integrales TM SAS	24 DE ABRIL DE 2022

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión: