

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO FDLT-CCI-198-2022 (74093) Proyecto 2078 y 2152	
No. CONTRATO Y FECHA	26 de Julio de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Aunar esfuerzos para contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la localidad de Teusaquillo, acompañando la implementación de la estrategia de presupuestos participativos mediante la formación y empoderamiento de organizaciones sociales para promover su incidencia en el desarrollo sostenible territorial y afianzar el diálogo con la institucionalidad local
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PNUD/COORPORACIÓN TOCANDO MADERA
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT TOCANDO MADERA 901.609.829-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	WAIRA NATALIA ZAMORA
No. DE IDENTIFICACIÓN	52.965.816
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 MESES
VALOR INICIAL	\$354.869.400
APORTES DE LAS PARTES (cuando aplique)	N/A
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	O23011601210000002078
RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)	500382153
FECHA ACTA DE INICIO	26 de Julio de 2022
PRORROGAS (cuando aplique)	N/A
ADICIONES (cuando aplique)	N/A
RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha)	N/A
SUSPENSIONES (cuando aplique)	N/A
OTRO SI (cuando aplique)	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA (cuando aplique)	N/A
VALOR TOTAL	\$354.869.400

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

PÓLIZAS (cuando aplique)	
FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102	N/A
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JONNATHAN BORRERO OVALLE
NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CARGADOS EN SECOP	0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO		
NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES 2152: Para dar cumplimiento a la meta propuesta: Realizar un acuerdo para el uso del espacio público con fines culturales deportivos recreacionales o de mercados temporales, se han adelantado diferentes actividades que culminaran con la firma del acuerdo.

Para el cumplimiento de la meta planteada en la vigencia 2022, **“Realizar 1 acuerdo para el uso del espacio público con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales”** se utilizó la propuesta ganadora de presupuestos participativos presentada por la corporación *Tocando Madera* denominada *Galería y Corredor Artístico de Teusaquillo*, con arreglo a los recursos del proyecto de inversión 2152 “Un nuevo contrato social para el Espacio Público Local”

Con arreglo a lo planteado en el Plan de Desarrollo Local, y la propuesta ganadora de presupuestos participativos, se estableció que el acuerdo fuera resultado de la consolidación de la galería y corredor artístico propuesto, el cual es una intervención de embellecimiento por medio de arte urbano-graffiti a diferentes puntos deteriorados de la localidad que tienen un alto potencial para ser lugares de encuentro ciudadano alrededor de la cultura, el deporte, la recreación y los mercados temporales.

Para la selección de los lugares a intervenir se realizó la convocatoria “Postula tu Muro”, en la cual se inscribieron más de 30 iniciativas, posteriormente, junto con la mesa de grafiti de la localidad, se realizó una nueva convocatoria para vincular artistas grafiteros y grafiteras de la localidad que estuvieran interesados en participar de la recuperación estética de los muros seleccionados. Igualmente, esta convocatoria se denominó “postula tu talento”, además se extendió la invitación a diferentes emprendimientos locales, y artistas de diferentes áreas para

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

participar de los eventos desarrollados en los puntos seleccionados, como un ejemplo concreto de la potencialidad que tienen estos lugares para ser epicentros de encuentros ciudadanos en completa convivencia, con respeto por los bienes del espacio público y también con garantías para el uso y disfrute de diferentes actores sin entrar en conflictividad.



ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

1. Intervención en canal rio arzobispo barrio Belalcázar



ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO



2. Intervención evento Minga y Pinte, casa Katuyumar



ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO



ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO**3. Intervención en cancha del barrio el recuerdo**

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO




ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

4. Intervención en barrio Galerías Kr 28ª con calle 53



ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO



ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

En todos los puntos ya intervenidos se contó con la participación activa de los artistas urbanos, la mesa de grafiti y los actores de la comunidad que postularon sus muros y que harán parte integral del acuerdo a firmar. A la fecha queda pendientes la entrega de dos intervenciones: El edificio Hernández que se entregará el viernes 31 de marzo, y el 11 de abril se realizará la entrega de la intervención de la corporación educativa Indoamericana acompañada de una jornada de muestra cultural y emprendimientos.

Se presenta y firma el presente informe a los 29 días del mes de marzo de 2023

Jonathan Borrero

Firma del apoyo a la
supervisión

Elaboro: Luis Felipe Rodriguez Ramirez



Revisó : Jonathan Borrero