
Id Nombre de tarea DuraciónComienzo Fin

1 Otrosí convenio SDA-CV-20181473 
Cerros Orientales

33 días jue 01/07/21 lun 16/08/21

2 Evento de socialización 27 días jue 01/07/21 sáb 07/08/21

3 Realización de video 8 días jue 01/07/21 lun 12/07/21

4 Subsanaciones y aprobaciones del 
video

6 días mar 13/07/21 mar 20/07/21

5 Socialización del video 3 días mié 21/07/21 vie 23/07/21

6 Presentación contenido de 
encuesta

1 día mié 14/07/21 mié 14/07/21

7 Aprobación contenido de 
encuesta

5 días jue 15/07/21 mié 21/07/21

8 Recorrido al sendero 1 día sáb 24/07/21 sáb 24/07/21

9 Aplicación de encuesta 1 día lun 26/07/21 lun 26/07/21

10 Tabulación de encuestas 5 días mar 27/07/21 lun 02/08/21

11 Presentación de resultados de 
encuestas

1 día mar 03/08/21 mar 03/08/21

12 Desarrollo de piezas 
comunicativas y publicitarias

11 días lun 19/07/21 sáb 31/07/21

13 Subsanaciones y aprobaciones de 
piezas comunicativas y 
publicitarias

6 días lun 02/08/21 sáb 07/08/21

14 Informe final 33 días jue 01/07/21 lun 16/08/21

15 Entrega Parcial de informe 3 días jue 01/07/21 lun 05/07/21

16 Revisiones y subsanaciones 25 días mar 06/07/21 sáb 07/08/21

17 Entrega final de informe 1 día lun 09/08/21 lun 09/08/21

18 Aprobación final 5 días mar 10/08/21 lun 16/08/21

19 Manual de Operación 33 días jue 01/07/21 lun 16/08/21

20 Radicación ante la CAR 2 días jue 01/07/21 vie 02/07/21

21 Aprobación CAR 32 días sáb 03/07/21 lun 16/08/21
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Programación del otrosí 7 al convenio interadministrativo SDA-CV-20181473 Cerros Orientales


