



GJC-200-048-2021

Bogotá D.C., 16 de junio de 2021

Ingeniero,

DIEGO FRANCISCO RUBIO GOYES

Director de Gestión Ambiental (E)

Supervisor Convenio Interadministrativo No. SDA-CV-20181473

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Avenida Caracas No. 54 - 38

PBX: (571) 3778899

Bogotá D.C.

Referencia: Solicitud de prórroga No. 7 al Convenio Interadministrativo SDA–CV–20181473.

Respetado Ingeniero,

En ejecución del Convenio Interadministrativo SDA–CV–20181473 suscrito entre la Secretaría Distrital de Ambiente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, el Instituto Distrital de Turismo y Aguas de Bogotá S.A. ESP, se ve la necesidad de prorrogar el plazo de ejecución del convenio de la referencia hasta el 16 de agosto de 2021 inclusive, con base en las siguientes consideraciones:

1. El 14 de diciembre de 2018 se suscribió el Convenio Interadministrativo SDA–CV–20181473 que tiene por objeto “(...) Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la habilitación, planificación, intervención, adecuación y mantenimiento integral en senderos ubicados en cerros orientales y Franja de Adecuación en el Distrito Capital...”; con un plazo inicial de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
2. Que el 19 de diciembre de 2019, se suscribió el Acta de Suspensión No. 01 del Convenio Interadministrativo SDA–CV–20181473 “(...) con el objeto de suspender el Convenio Interadministrativo SDA–CV–20181473, a partir del día 19 de diciembre de 2019 y hasta el 24 d diciembre de 2019, en consideración a que las partes requieren revisar las modificaciones propuestas...” quedando como fecha de terminación el veinticinco (25) de diciembre de 2019.
3. Que el 24 de diciembre de 2019, se suscribe Prórroga No. 1 y Modificatorio No. 1 al Convenio Interadministrativo SDA–CV–20181473, prorrogando el plazo de ejecución del presente convenio por un término de seis meses, es decir, hasta el veinticinco (25) de junio de 2020. No obstante, con la suscripción del Acta de Suspensión No. 02 y No. 3 del Convenio Interadministrativo SDA–CV–20181473, se establece como nueva fecha de



terminación el veintidós (22) de julio de 2020.

4. Que el 21 de julio de 2020, se suscribe Prórroga No. 2 al Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 21 de diciembre de 2020.
5. Que el 21 de diciembre de 2020, se suscribe Prórroga No. 3 al Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2021.
6. Que el 29 de enero de 2021, se suscribe Prórroga No. 4 al Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 27 de febrero de 2021.
7. Que el 26 de febrero de 2021, se suscribe Prórroga No. 5 al Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2021.
8. Que el 31 de marzo de 2021, se suscribe Prórroga No. 6 al Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2021.
9. Que desde el pasado 28 de abril de 2021, se ha venido adelantando un paro nacional el cual ha tenido fuertes implicaciones en el orden público, las marchas y bloqueos en varias ciudades del país y en especial en Bogotá D.C., sumado al paro que se realizó de parte del gremio de los transportadores, han impactado negativamente sobre el proyecto de la referencia, afectando inexorablemente el cronograma de las actividades del convenio y las de sus contratos derivados, prácticamente en el mismo periodo que se ha tenido en desarrollo el paro nacional. Esta situación ha desencadenado una serie de acontecimientos anormales en el desarrollo de las actividades a todo nivel, tales como: escases de materia prima, disminución de horas de trabajo por dificultades de transporte, problemas de despacho de materias primas por parte de proveedores y demás actividades inusitadas en el común desarrollo del comercio de la ciudad.
10. Que, se han venido desarrollando los procedimientos para dar cumplimiento a las solicitudes del anexo técnico en sus numerales 9.3.1.2 y 9.3.1.3 en desarrollo del componente III, en donde se han presentado las afectaciones colaterales por los efectos provocados por el paro nacional, además de otro tipo de situaciones imprevistas que ha sido necesario encarar con el fin de dilucidar ciertos puntos acerca del anexo técnico, lo que ha provocado una dilatación en el cronograma presentado con la solicitud de la prórroga No 6. Además, por un lado es necesario realizar una serie de acciones de carácter urbano y rural, tales como desplazamientos del equipo por parte de Aguas de Bogotá para llegar al cumplimiento del anexo técnico en los numerales en mención, actividades que se podrán ver afectadas por la situación general de paro y pandemia; de otra parte, el recorrido que se realizará al sendero Guadalupe-Aguano por parte de las personas naturales y/o jurídicas que se hayan convocado en el desarrollo de las actividades según el numeral 9.3.1.2 del anexo técnico del convenio también podrá verse afectado por las mismas causas.






11. Que, para dar uso al público el sendero Guadalupe-Aguanoso de manera oficial, se debe contar con el Manual de Operación del Sendero, el cual se debe realizar en cabeza de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y tener la aprobación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Así las cosas, se evidencia la necesidad de prorrogar el Convenio hasta el dieciséis (16) de agosto de 2021, con el propósito de formular, desarrollar, implementar y entregar las anteriores actividades para dar terminación al convenio interadministrativo SDA-CV-20181473 Cerros Orientales.

Cordialmente,

Luisyan López Solórzano
Secretario General
Aguas de Bogotá S.A. ESP.

Anexos: Cronograma de actividades

Proyectó: Guillermo Trejos – Coordinador de Proyectos 
Revisó: Martha Oliva Triana – Asesora Gerencia de Agua y Gestión de Residuos 
Revisó: Ricardo Castro Cerón – Gerente de Agua y Gestión de Residuos 
Revisó: Pedro Elías Ribero Tobar – Director de contratación y compras 