






















Programación del otrosí 7 al convenio interadministrativo SDA-CV-20181473 Cerros Orientales

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	jul '21					ago '21		
						27	04	11	18	25	01	08	15
1		Otrosí convenio SDA-CV-20181473 Cerros Orientales	33 días	jue 01/07/21	lun 16/08/21								
2		Evento de socialización	27 días	jue 01/07/21	sáb 07/08/21								
3		Realización de video	8 días	jue 01/07/21	lun 12/07/21								
4		Subsanaciones y aprobaciones del video	6 días	mar 13/07/21	mar 20/07/21								
5		Socialización del video	3 días	mié 21/07/21	vie 23/07/21								
6		Presentación contenido de encuesta	1 día	mié 14/07/21	mié 14/07/21								
7		Aprobación contenido de encuesta	5 días	jue 15/07/21	mié 21/07/21								
8		Recorrido al sendero	1 día	sáb 24/07/21	sáb 24/07/21								
9		Aplicación de encuesta	1 día	lun 26/07/21	lun 26/07/21								
10		Tabulación de encuestas	5 días	mar 27/07/21	lun 02/08/21								
11		Presentación de resultados de encuestas	1 día	mar 03/08/21	mar 03/08/21								
12		Desarrollo de piezas comunicativas y publicitarias	11 días	lun 19/07/21	sáb 31/07/21								
13		Subsanaciones y aprobaciones de piezas comunicativas y publicitarias	6 días	lun 02/08/21	sáb 07/08/21								
14		Informe final	33 días	jue 01/07/21	lun 16/08/21								
15		Entrega Parcial de informe	3 días	jue 01/07/21	lun 05/07/21								
16		Revisiones y subsanaciones	25 días	mar 06/07/21	sáb 07/08/21								
17		Entrega final de informe	1 día	lun 09/08/21	lun 09/08/21								
18		Aprobación final	5 días	mar 10/08/21	lun 16/08/21								
19		Manual de Operación	33 días	jue 01/07/21	lun 16/08/21								
20		Radicación ante la CAR	2 días	jue 01/07/21	vie 02/07/21								
21		Aprobación CAR	32 días	sáb 03/07/21	lun 16/08/21	