GJC-200-048-2021
Bogotd D.C., 16 de junio de 2021

Ingeniero,

DIEGO FRANCISCO RUBIO GOYES

Director de Gestiéon Ambiental (E)

Supervisor Convenio Interadministrativo No. SDA-CV-20181473
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Avenida Caracas No. 54 - 38

PBX: (571) 3778899

Bogotd D.C.

Referencia: Solicitud de prérroga No. 7 al Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473.

Respetado Ingeniero,

En ejecucién del Convenio Interadministrativo SDA—CV—-20181473 suscrito entre la Secretaria
Distrital de Ambiente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotd ESP, el Instituto
Distrital de Turismo y Aguas de Bogotd S.A. ESP, se ve la necesidad de prorrogar el plazo de
ejecucion del convenio de la referencia hasta el 16 de agosto de 2021 inclusive, con base en
las siguientes consideraciones:

1.

El 14 de diciembre de 2018 se suscribié el Convenio Interadministrativo SDA-CV-
20181473 que tiene por objeto “(...) Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
para la habilitacién, planificacién, intervencién, adecuacién y mantenimiento integral en
senderos ubicados en cerros orientales y Franja de Adecuacién en el Distrito Capital...”; con
un plazo inicial de doce (12) meses, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio.

Que el 19 de diciembre de 2019, se suscribié el Acta de Suspensién No. 01 del Convenio
Interadministrativo SDA-CV-20181473 “(...) con el objeto de suspender el Convenio
Interadministrativo SDA—-CV-20181473, a partir del dia 19 de diciembre de 2019 y hasta
el 24 d diciembre de 2019, en consideraciéon a que las partes requieren revisar las
modificaciones propuestas...” quedando como fecha de terminacién el veinticinco (25) de
diciembre de 2019.

Que el 24 de diciembre de 2019, se suscribe Prérroga No. 1 y Modificatorio No. 1 al
Convenio Interadministrativo SDA—-CV—=20181473, prorrogando el plazo de ejecucién del
presente convenio por un término de seis meses, es decir, hasta el veinticinco (25) de junio
de 2020. No obstante, con la suscripcidén del Acta de Suspensién No. 02 y No. 3 del
Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473, se establece como nueva fecha de



10.

terminacion el veintidés (22) de julio de 2020.

Que el 21 de julio de 2020, se suscribe Prérroga No. 2 al Convenio Interadministrativo
SDA-CV-20181473, prorrogando el plazo de ejecucién hasta el 21 de diciembre de
2020.

Que el 21 de diciembre de 2020, se suscribe Prérroga No. 3 al Convenio Interadministrativo
SDA-CV-20181473, prorrogando el plazo de ejecucién hasta el 31 de enero de 2021.

Que el 29 de enero de 2021, se suscribe Prérroga No. 4 al Convenio Interadministrativo
SDA-CV-20181473, prorrogando el plazo de ejecucién hasta el 27 de febrero de 2021.

Que el 26 de febrero de 2021, se suscribe Prérroga No. 5 al Convenio Interadministrativo
SDA-CV-20181473, prorrogando el plazo de ejecucién hasta el 31 de marzo de 2021.

Que el 31 de marzo de 2021, se suscribe Prérroga No. 6 al Convenio Interadministrativo
SDA-CV-20181473, prorrogando el plazo de ejecucién hasta el 30 de junio de 2021.

Que desde el pasado 28 de abril de 2021, se ha venido adelantando un paro nacional el
cual ha tenido fuertes implicaciones en el orden publico, las marchas y bloqueos en varias
ciudades del pais y en especial en Bogotd D.C., sumado al paro que se realizé de parte
del gremio de los transportadores, han impactado negativamente sobre el proyecto de la
referencia, afectando inexorablemente el cronograma de las actividades del convenio y las
de sus contratos derivados, prdcticamente en el mismo periodo que se ha tenido en
desarrollo el paro nacional. Esta situaciéon ha desencadenado una serie de acontecimientos
anormales en el desarrollo de las actividades a todo nivel, tales como: escases de materia
prima, disminuciéon de horas de trabajo por dificultades de transporte, problemas de
despacho de materias primas por parte de proveedores y demds actividades inusitadas en
el comun desarrollo del comercio de la ciudad.

Que, se han venido desarrollando los procedimientos para dar cumplimiento a las solicitudes
del anexo técnico en sus numerales 9.3.1.2 y 9.3.1.3 en desarrollo del componente lll, en
donde se han presentado las afectaciones colaterales por los efectos provocados por el
paro nacional, ademds de otro tipo de situaciones imprevistas que ha sido necesario encarar
con el fin de dilucidar ciertos puntos acerca del anexo técnico, lo que ha provocado una
dilatacién en el cronograma presentado con la solicitud de la prérroga No 6. Ademds, por
un lado es necesario realizar una serie de acciones de cardcter urbano y rural, tales como
desplazamientos del equipo por parte de Aguas de Bogotd para llegar al cumplimiento
del anexo técnico en los numerales en mencién, actividades que se podrdn ver afectadas
por la situacién general de paro y pandemia; de otra parte, el recorrido que se realizard
al sendero Guadalupe-Aguanoso por parte de las personas naturales y/o juridicas que se
hayan convocado en el desarrollo de las actividades segin el numeral 9.3.1.2 del anexo
técnico del convenio también podrd verse afectado por las mismas causas.



11. Que, para dar uso al publico el sendero Guadalupe-Aguanoso de manera oficial, se debe
contar con el Manual de Operacién del Sendero, el cual se debe realizar en cabeza de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotd y tener la aprobacién de la Corporacién
Auténoma Regional de Cundinamarca.

Asi las cosas, se evidencia la necesidad de prorrogar el Convenio hasta el dieciséis (16) de
agosto de 2021, con el propésito de formular, desarrollar, implementar y entregar las
anteriores actividades para dar terminacién al convenio interadministrativo SDA-CV-20181473
Cerros Orientales.

Cordialmente,

Luisydh Lépez Solérzano
Secretario General
Aguas de Bogotd S.A. ESP.

Anexos: Cronograma de actividades
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