Programacién del otrosi 7 al convenio interadministrativo SDA-CV-20181473 Cerros Orientales

Nombre de tarea

Duracior

Comienzo

Fin

‘ jul ‘21 ‘ ago ‘21
27 L oa | 11 [ 18| 25 | 01 | 08 | 1
1 Otrosi convenio SDA-CV-20181473 33dias  jue 01/07/21 lun 16/08/21 I 1
Cerros Orientales

2 Evento de socializacién 27 dias  jue 01/07/21  sab 07/08/21 I 1
3 Realizacién de video 8 dias jue 01/07/21 lun 12/07/21
4 Subsanaciones y aprobaciones del 6 dias mar 13/07/21  mar 20/07/21

video

Socializacion del video 3 dias mié 21/07/21  vie 23/07/21
6 Presentacion contenido de 1dia mié 14/07/21  mié 14/07/21

encuesta
7 Aprobacién contenido de 5 dias jue 15/07/21 mié 21/07/21

encuesta
8 Recorrido al sendero 1dia sab 24/07/21 sab 24/07/21
9 Aplicacién de encuesta 1dia lun 26/07/21 lun 26/07/21
10 Tabulacién de encuestas 5 dias mar 27/07/21  lun 02/08/21
11 Presentacion de resultados de 1dia mar 03/08/21  mar 03/08/21

encuestas
12 Desarrollo de piezas 11 dias lun 19/07/21 sab 31/07/21

comunicativas y publicitarias
13 Subsanaciones y aprobaciones de 6 dias lun 02/08/21 sab 07/08/21

piezas comunicativas y

publicitarias
14 Informe final 33dias  jue 01/07/21 lun 16/08/21 I 1
15 Entrega Parcial de informe 3 dias jue 01/07/21 lun 05/07/21
16 Revisiones y subsanaciones 25 dias mar 06/07/21  s&b 07/08/21
17 Entrega final de informe 1dia lun 09/08/21 lun 09/08/21
18 Aprobacién final 5 dias mar 10/08/21  lun 16/08/21 (T
19 Manual de Operacion 33dias  jue 01/07/21 lun 16/08/21 I 1
20 Radicacion ante la CAR 2 dias jue 01/07/21 vie 02/07/21
21 Aprobacion CAR 32 dias sab 03/07/21  lun 16/08/21 ._




