

TÍTULO DE LA REUNIÓN:

SEGUIMIENTO A CONTRATO 076 COMITE DE OBRA #92

DEPENDENCIA QUE CONVOCA:

SUPERVISION AGUAS DE BOGOTA

FECHA:

21 DE MAYO DE 2021

HORA DE INICIO:

9:00 AM

1. OBJETIVO:

Revisión de señalética en sitio.





2. ASPECTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN/AGENDA:

DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO/ARCHIVO ADJUNTO
Se realizó un repaso en la base de la estructura con 2 platinas transversales. Platinas de 9mm.	
Segun de Bogotá informa que el contratista Casco tiene una póliza de calidad de materiales	
por 2 años en caso de presentarse daños en las mismas por causas naturales (no incluye vandalismo)	





AB Aguas de Bogotá SA ESP	ACTA DE REUNIÓN	Código: EE-FM-001
		Versión: 01
		Vigencia: 15-12-2018

<p>Aguas de Bogotá expone la metodología de impresión en los tableros de la señalética en el comité del microbar 9 de junio de 2020</p> <p>Se autoriza a Aguas de Bogotá a realizar las demás señales y su implementación en sitio.</p>	
---	--





3. VARIOS

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
		
		

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Guillermo Tiegos	Coordinador	
Jimmy Polido	DOT Prof ESP	
Carlos A. Ortiz T.	SDA Contratista	Carlos A. Ortiz T.
Samuel Moreno Alfonso	AB-SA ESP Dir. Interrelación	
María Alejandra Pérez	Representante Legal (apoderado)	
Jorge A. SANDOVAL R	EAAB - ESP	