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GJC-200-048-2021 
Bogotá D.C., 16 de junio de 2021 
 
 
Ingeniero, 
DIEGO FRANCISCO RUBIO GOYES 
Director de Gestión Ambiental (E) 
Supervisor Convenio Interadministrativo No. SDA-CV-20181473 
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 
Avenida Caracas No. 54 - 38 
PBX: (571) 3778899 
Bogotá D.C. 
 
 
Referencia: Solicitud de prórroga No. 7 al Convenio Interadministrativo SDA–CV–20181473. 
 
 
Respetado Ingeniero, 
 
En ejecución del Convenio Interadministrativo SDA–CV–20181473 suscrito entre la Secretaría 
Distrital de Ambiente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, el Instituto 
Distrital de Turismo y Aguas de Bogotá S.A. ESP, se ve la necesidad de prorrogar el plazo de 
ejecución del convenio de la referencia hasta el 16 de agosto de 2021 inclusive, con base en 
las siguientes consideraciones: 
 
1. El 14 de diciembre de 2018 se suscribió el Convenio Interadministrativo SDA–CV–

20181473 que tiene por objeto “(…) Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 
para la habilitación, planificación, intervención, adecuación y mantenimiento integral en 
senderos ubicados en cerros orientales y Franja de Adecuación en el Distrito Capital...”; con 
un plazo inicial de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

 
2. Que el 19 de diciembre de 2019, se suscribió el Acta de Suspensión No. 01 del Convenio 

Interadministrativo SDA–CV–20181473 “(…) con el objeto de suspender el Convenio 
Interadministrativo SDA–CV–20181473, a partir del día 19 de diciembre de 2019 y hasta 
el 24 d diciembre de 2019, en consideración a que las partes requieren revisar las 
modificaciones propuestas…” quedando como fecha de terminación el veinticinco (25) de 
diciembre de 2019. 

 
3. Que el 24 de diciembre de 2019, se suscribe Prórroga No. 1 y Modificatorio No. 1 al 

Convenio Interadministrativo SDA–CV–20181473, prorrogando el plazo de ejecución del 
presente convenio por un término de seis meses, es decir, hasta el veinticinco (25) de junio 
de 2020. No obstante, con la suscripción del Acta de Suspensión No. 02 y No. 3 del 
Convenio Interadministrativo SDA–CV–20181473, se establece como nueva fecha de 
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terminación el veintidós (22) de julio de 2020. 
 
4. Que el 21 de julio de 2020, se suscribe Prórroga No. 2 al Convenio Interadministrativo 

SDA–CV–20181473, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 21 de diciembre de 
2020. 

 
5. Que el 21 de diciembre de 2020, se suscribe Prórroga No. 3 al Convenio Interadministrativo 

SDA–CV–20181473, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2021. 
 
6. Que el 29 de enero de 2021, se suscribe Prórroga No. 4 al Convenio Interadministrativo 

SDA–CV–20181473, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 27 de febrero de 2021. 
 
7. Que el 26 de febrero de 2021, se suscribe Prórroga No. 5 al Convenio Interadministrativo 

SDA–CV–20181473, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2021. 
 

8. Que el 31 de marzo de 2021, se suscribe Prórroga No. 6 al Convenio Interadministrativo 
SDA–CV–20181473, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2021. 
 

9. Que desde el pasado 28 de abril de 2021, se ha venido adelantando un paro nacional el 
cual ha tenido fuertes implicaciones en el orden público, las marchas y bloqueos en varias 
ciudades del país y en especial en Bogotá D.C., sumado al paro que se realizó de parte 
del gremio de los transportadores, han impactado negativamente sobre el proyecto de la 
referencia, afectando inexorablemente el cronograma de las actividades del convenio y las 
de sus contratos derivados, prácticamente en el mismo periodo que se ha tenido en 
desarrollo el paro nacional. Esta situación ha desencadenado una serie de acontecimientos 
anormales en el desarrollo de las actividades a todo nivel, tales como: escases de materia 
prima, disminución de horas de trabajo por dificultades de transporte, problemas de 
despacho de materias primas por parte de proveedores y demás actividades inusitadas en 
el común desarrollo del comercio de la ciudad.  

 
10. Que, se han venido desarrollando los procedimientos para dar cumplimiento a las solicitudes 

del anexo técnico en sus numerales 9.3.1.2 y 9.3.1.3 en desarrollo del componente III, en 
donde se han presentado las afectaciones colaterales por los efectos provocados por el 
paro nacional, además de otro tipo de situaciones imprevistas que ha sido necesario encarar 
con el fin de dilucidar ciertos puntos acerca del anexo técnico, lo que ha provocado una 
dilatación en el cronograma presentado con la solicitud de la prórroga No 6. Además, por 
un lado es necesario realizar una serie de acciones de carácter urbano y rural, tales como 
desplazamientos del equipo por parte de Aguas de Bogotá para llegar al cumplimiento 
del anexo técnico en los numerales en mención, actividades que se podrán ver afectadas 
por la situación general de paro y pandemia; de otra parte, el recorrido que se realizará 
al sendero Guadalupe-Aguanoso por parte de las personas naturales y/o jurídicas que se 
hayan convocado en el desarrollo de las actividades según el numeral 9.3.1.2 del anexo 
técnico del convenio también podrá verse afectado por las mismas causas. 
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11. Que, para dar uso al público el sendero Guadalupe-Aguanoso de manera oficial, se debe 

contar con el Manual de Operación del Sendero, el cual se debe realizar en cabeza de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y tener la aprobación de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca. 

 
 
Así las cosas, se evidencia la necesidad de prorrogar el Convenio hasta el dieciséis (16) de 
agosto de 2021, con el propósito de formular, desarrollar, implementar y entregar las 
anteriores actividades para dar terminación al convenio interadministrativo SDA-CV-20181473 
Cerros Orientales. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Luisyan López Solórzano 
Secretario General 
Aguas de Bogotá S.A. ESP. 
 
Anexos: Cronograma de actividades 
 
Proyectó: Guillermo Trejos – Coordinador de Proyectos 
Revisó: Martha Oliva Triana – Asesora Gerencia de Agua y Gestión de Residuos 
Revisó: Ricardo Castro Cerón – Gerente de Agua y Gestión de Residuos 
Revisó: Pedro Elías Ribero Tobar – Director de contratación y compras 
 


