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PROBABILIDAD IMPACTO
(Cualitativo)

VALORACIÓN
DEL RIESGO CATEGORÍA

¿CÓMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? ¿Periodicidad 

1

G
en

er
al

In
te

rn
o

Pl
an

ea
ci

ón

O
pe

ra
ci

on
al

Retraso en la suscripción de
los convenios

Demora en la
suscripción y
legalización del
convenios, así como
la afectación en la
ejecución de las
actividades.

Posible Menor 2 5 Riesgo Medio SCRD, IDARTES y Fondos 
de Desarrollo Local  

Aplicación de los
procedimientos de
contratación y construir
agenda oportuna para la
revisión de los mismos y
aclaración de dudas.

Improbable Menor 4 Riesgo Bajo Si

Profesional 
responsable del
proceso de
contratación

Asesoría y
acompañamiento 
precontractual

Hasta la aprobación
del ESDOP

Implementación de hoja
de ruta de cada
convenio

Periódico
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Incumplimiento en la
ejecución del convenio

1. Atraso en la
ejecución de las
actividades asociadas
al convenio
2. Reprocesos para la
entidad     

Im
pr

ob
ab

le

Menor 2 4 Riesgo Bajo SCRD, IDARTES y Fondos 
de Desarrollo Local  

1. Verificación y
seguimiento a las
actividades relacionadas
con la ejecución del
convenio.  
2. Conocimiento de los
procesos, aplicativos y
funciones de la
dependencia.        

Improbable Insignificante 3 Riesgo Bajo Si Supervisor
Una vez suscrita
acta de inicio del
convenio

Hasta la terminación
del convenio

A través del seguimiento
periódico del convenio,
así como a los
convenios específicos
que se suscriban y la
revisión y seguimiento a
las actas que suscriban
los respectivos comités. 

Periódico
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Decisiones discrecionales de
la administración

Variaciones en el
objeto, obligaciones,
plazo y ecuación del
convenio Im
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1 3 Riesgo Bajo SCRD e IDARTES 

En el evento de
generarse la afectación, el 
asociado deberá informar
al supervisor de la
ocurrencia del hecho y
concretar fórmulas de
arreglo con las partes del
convenio. 

Raro Insignificante 2 Riesgo Bajo SI Supervisor Durante la ejecución
del convenio

Una vez se liquide el
convenio

Verificando 
constantemente si hubo
cambios que puedan
afectar la ejecución del
convenio por el
Supervisor

Permanente
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Alteraciones al orden público
y condiciones climáticas

Demoras en el
cumplimiento de las
obligaciones del
convenio o
cancelación de los
eventos
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1 3 Riesgo Bajo SCRD, IDARTES y Fondos 
de Desarrollo Local  

Se deben acordar las
medidas con el
Supervisor para
implementar las acciones
y las estrategias con el fin
de que se ejecuten
actividades exigidas

Raro Insignificante 2 Riesgo Bajo Si Supervisor Durante la ejecución
del convenio

Una vez se liquide el
convenio

Verificando que las
actividades que fueron
objeto de demora por
alteración del orden
público o cambio
climático se cumplan en
el menor tiempo

Permanente
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Cambio de normatividad para
el uso de espacios públicos 

Emision de
normatividad con el
cambio en la
regulación del uso de
los espcios públicos 

Posible Menor 2 5 Riesgo Medio SCRD, IDARTES y Fondos 
de Desarrollo Local  

Realizar la ejecución de
las actividades culturales
de acuerdo a las
disposiciones legales en
cuanto al uso de espacios
públicos

Improbable Menor 4 Riesgo Bajo Si Supervisor Durante la ejecución
del convenio

Una vez se liquide el
convenio

Verificando la vigencia
de la normativa del
espacio público 

Permanente

Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el  Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente
Nota: Si se requiere fila adicional, insértela, luego copie allí la fila inmediatemente superior y procede a editar el cotenido.
Se señala un ejemplo de riesgo en este formato, el cual puede ser eliminado conforme el proceso de contratación que se adelante.

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL

FR-01-MN-01-CP-JUR

1

01/07/2021

OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar acciones articuladas entre la SCRD, el IDARTES y los Fondos de Desarrollo Local, orientadas a fomentar procesos de formación, cualificación, fortalecimiento de los agentes culturales territoriales del Distrito Capital, en el marco de la generación y circulación de bienes y servicios culturales, artísticos y patrimoniales, de conformidad 
con las iniciativas priorizadas y concertadas en la estrategia Distrital "Presupuestos Participativos" y/o de las concertaciones con los grupos de interés y comunidades étnicas de las localidades y a las acciones adelantadas en el “Proceso Misional de Fomento”, de acuerdo con los proyectos a ejecutar asociados a las metas de cada localidad en el programa "Es Cultura Local 2023".
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DESCRIPCIÓN RIESGO. 
(QUE PUEDE PASAR Y 
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DEL RIESGO. Suma 
probabilidad + 

Impacto

CATEGORÍA ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 

TRATAMIENTO/ 
CONTROLES A SER
IMPLEMENTADOS. 
Acciones para reducir
la probabilidad, la
consecuencia y el
impacto del riesgo

IMPACTO DESPUÉS *
DEL TRATAMIENTO

¿AFECTA LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO?

FECHA ESTIMADA
EN QUE SE INICIA
EL TRATAMIENTO

FECHA ESTIMADA
EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

MONITOREO Y REVISIÓN

ELABORÓ (profesional del area que requiere la contratación ) APROBÓ (jefe, coordinador o Director  del area que requiere la contratación )
 Nombre: Katherine Eslava Otálora 

Cargo:  Contratista ECL Cargo: Contratista 

PERSONA 
RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL
TRATAMIENTO

?
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