ACTIVIDAD	Fecha	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19
Inicio Etapa de construcción	1/04/2021																			
Tramo 1 (Calle 129 y Calle 138)																				
Preliminares (Desmontes - campamentos - demoliciones y desvios)																				
Cicloruta																				
Sendero peatonal																				
Anden																				
Vias Vehiculares																				
Vias Pacificadas																				
Estructuras Existentes																				
Estructuras Nuevos																				
Estabilización de taludes																				
Estructuras de contención																				
Redes Humedas																				
Redes Secas																				
Demoliciones estructuras existentes																				
Paisajismo - tratamientos silviculturales																				
Señalización y demarcación																				
Mobiliario Urbano																				
Tramo 2 (Calle 138 a Calle 146A)																				
Preliminares (Desmontes - campamentos - demoliciones y desvios)																				
Cicloruta																				
Sendero peatonal																				
Anden																				
Vias Vehiculares																				
Vias Pacificadas																				
Estructuras Existentes																				
Estructuras Nuevos																				
Estabilización de taludes																				
Estructuras de contención																				
Redes Humedas																				
Redes Secas																				
Demoliciones estructuras existentes																				
Paisajismo - tratamientos silviculturales																				
Señalización y demarcación																				
Mobiliario Urbano																				
Tramo 3 (Calle 146A - Calle 153)																				
Preliminares (Desmontes - campamentos - demoliciones y desvios)																				
Cicloruta																				
Sendero peatonal																				
Anden																				
Vias Vehiculares																				
Vias Pacificadas																				
Estructuras Existentes																				
Estructuras Nuevos																				
Estabilización de taludes																				
Estructuras de contención																				
Redes Humedas																				
Redes Secas																				
Demoliciones estructuras existentes																				
Paisajismo - tratamientos silviculturales																				
Señalización y demarcación																				
Mobiliario Urbano																				
Tramo 4 (Calle 153 - Calle 163B)																				
Preliminares (Desmontes - campamentos - demoliciones y desvios)																				
Cicloruta																				
Sendero peatonal																				
Anden																				
Vias Vehiculares																				
Vias Pacificadas																				
Estructuras Existentes																				
Estructuras Nuevos																				
Estabilización de taludes																				
Estructuras de contención																				
Redes Humedas																				
Redes Secas																				
Demoliciones estructuras existentes																				
Paisajismo - tratamientos silviculturales																				
Señalización y demarcación																				
Mobiliario Urbano																				
Tramo 5 (Calle 163B - Calle 170)																				
Preliminares (Desmontes - campamentos - demoliciones y desvios)																				
Cicloruta																				
Sendero peatonal																				
Anden																				
Vias Vehiculares																				
Vias Pacificadas																				
Puentes Existentes																				
Puentes Nuevos																				
Estabilización de taludes																				
Estructuras de contención																				
Redes Humedas																				
Redes Secas																				
Demoliciones estructuras existentes																				
Paisajismo - tratamientos silviculturales																				
Señalización y demarcación																				
Mobiliario Urbano																				