
Convenio interadministrativo

CI No. 128-2021 CONV-INT 

(59587) FDLT

CI No. JBB-C-003-2021 
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Selección de espacios a intervenir y recorrido de reconocimiento y viabilidad de intervención Previo más 1 semana validación

Diseño paisajístico de la Plantación y selección de especies 2 semanas

Validación de diseño paisajístico (Comité Técnico Coordinador del convenio) -  Plan de trabajo 1 semana

Socialización (SEC - JBB) durante la ejecución de las actividades

Plantación de árboles 2,5 meses

Actualización SIGAU 2,5 meses

Plateo Posterior a la plantación 50 60 55 105 115 55 105 115 55

Riego Posterior a la plantación

Fertilización edáfica Posterior a la plantación

Fertilización foliar Posterior a la plantación

Diagnósticos fitosanitarios Posterior a la plantación

Manejo fitosanitario del arbolado joven. Posterior a la plantación

Replante y retutorado del 10% de los árboles. Un (1) ciclo Posterior a la plantación

Plateo. Cuatro (4)  Frecuencia mínima: 45 días 1 semana / ciclo

Poda Un (1) ciclo 1 semana / ciclo

Fertilización edáfica Dos (2) ciclos 2 días / ciclo

Actividad de adición de sustrato (0,1 m³/árbol). Un (1) ciclo 2 semanas

Riego Cuatro (4) ciclos 3 días / ciclo

Fertilización foliar. Dos (2) ciclos 1 semana / ciclo

Diagnósticos fitosanitarios del arbolado joven. Dos (2) ciclos 15 días

Manejo fitosanitario del arbolado joven. Dos (2) ciclos 1 mes 
Replante y retutorado del 10% de los árboles. Un (1) ciclo 1 semana
Actualización SIGAU Permanente

2. CRONOGRAMA

SeptiembreNo ACTIVIDAD ETAPAS DURACIÓN Agosto 

Nota: El presente cronograma puede ser sujeto a cambios por circunstancias que se puedan presentar en la ejecución de las actividades, deben considerarse que la cantidad de ciclos propuestos hace que la programación sea apretada por lo cual se 

considera viable contemplar una posible prórroga

Octubre

1. INFORMACIÓN GENERAL

2021
Julio Noviembre Diciembre Enero

OBJETO

"AUNAR  ESFUERZOS  TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOSY  FINANCIEROS  ENTRE  

EL  JARDÍN  BOTÁNICO  JOSÉCELESTINO  MUTIS  Y  EL  FONDO  DE  

DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES  DE  

PROMOCIÓN,  FORTALECIMIENTO  Y MANEJO    DE    COBERTURAS    

VEGETALES    EN    LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO”

CRONOGRAMA

Mantenimiento de 1200 

Árboles Jóvenes en 

Espacio Público de Uso 

Público de la localidad de 

Teusaquillo

2

FDL TEUSAQUILLO

JARDÍN BOTÁNICO DE 

BOGOTÁ

Convenio

275 275 275

50 60 55 55 55

1

28

1200 1200 1200 1200

275

275

275

Diseño y Plantación de 275 

individuos arbóreos 

275

110 110 55

110 220

1200 1200 1200 1200

1200

12001200

120

1200

1200 1200

1200 1200

1200 1200


